

Daniela Maria Soto Orozco

De: Daniela Maria Soto Orozco
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2026 4:43 p. m.
Para: CONSORCIO INTERVENCIÓN BOGOTÁ 2023
CC: Isolier Andres Eguis Benitez
Asunto: RE: Liquidación Contrato de Interventoría Paseito No. 526 de 2023
Datos adjuntos: gco-gci-f110_v8.doc; LIQUIDACION docs con observaciones.zip

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito hacer devolución de la cuenta radicada, debido a las observaciones relacionadas a continuación. También se envía adjunto formato gco-gci-f110 actualizado.

Se solicita amablemente atender estas observaciones a la mayor brevedad posible.

Observaciones:

1.FDLSC-INTV-526-2023-124- ACTA_NO_11 – Documento inválido, remisión primera versión liquidación en diciembre de 2024, la cual fue devuelta.

2. Certificación cumplimiento: 1. revisar en este renglón la fecha de inicio porque abajo se registra que inicio en Julio no Junio 2. actualizar fecha de firma.

a: CORTE No. 11 Liquidación (Periodo entre el 19 de junio de 2023 al 12 de junio de 2024 y del 13 al 18 de julio de 2024)

Contrato:	No. 526 de 2023
Tipo de Contrato:	<u>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</u>
Contratista:	<u>CONSORCIO INTERVENCIÓN BOGOTÁ 2023</u>
NIT	No. 901.728.719-0
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR, A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR PASEITO, DE ACUERDO CON EL POLÍGONO ANALIZADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA 275 DE 2018, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C.
Plazo de Ejecución	ONCE (11) MESES
Fecha Iniciación:	19 DE JULIO DE 2023
Fecha de Terminación Inicial:	18 DE JUNIO DE 2024
Suspensión No.1	UN (1) MESES (13 DE JUNIO DE 2024 A 12 DE JULIO DE 2024)
Fecha de Terminación Actual:	18 DE JULIO DE 2024
Valor Inicial Pactado:	\$ 559.641.814.00
Valor Adicional:	N/A
Valor a Pagar:	PAGO N° 11 \$ 55.964.181

El Representante Legal certificó que la empresa CONSORCIO INTERVENCIÓN BOGOTÁ 2023 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

3. INFORME DE ACTIVIDADES ACTA 11 LIQ_gco-gci-f110: 1. Actualizar formato 2. Revisar en el encabezado la fecha de inicio porque el acta de inicio se firmó en Julio.

4. INFORME JURIDICO ACTA 11 LIQ_GCO-GCI-F133: 1. Revisar en el período la fecha de inicio porque el acta de inicio se firmó en Julio.

8. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: Se presentó uno más actualizado en el acta 10, cambiar por ese.

11. RUT INTERVENCIÓN BOGOTÁ: Actualizar de acuerdo con lo siguiente: 1. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días (cuando se trate de persona jurídica singular o de sus integrantes en caso de Consorcio- Unión Temporal).

12. CERTIFICACION BANCARIA consorcio intervencion bogota: Actualizar, tiene más de 30 días.

NOTA: Se debe radicar también documento de identidad del representante legal o quien haga sus veces.

Cordialmente,



Daniela Soto Orozco
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co



De: CONSORCIO INTERVENCIÓN BOGOTÁ 2023 <interventoriacib2023@gmail.com>

Enviado el: martes, 2 de junio de 2026 9:45 a. m.

Para: Daniela Maria Soto Orozco <daniela.soto@gobiernobogota.gov.co>; Isolier Andres Eguis Benitez <isolier.eguis@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: Liquidación Contrato de Interventoría Paseito No. 526 de 2023

Buenos días,

Por medio de la presente se remiten los documentos de liquidación del contrato de interventoría 526-2023. para su revisión

Quedamos atentos a cualquier inquietud

 9. ACTA PARCIAL No 11. V3 29-04-26.rar

--

