

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA, VALLE NIT. 891380115-0	Nombre: Oficio	Código: GD-FT-01
		Fecha de emisión: 19/02/2024
	Proceso: Gestión documental.	Versión: 3
	Responsable: SECRETARÍA GENERAL - Bienes e Inventarios	Página: 1 de 1


MATRIZ DE RIESGO

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN
RIESGO EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	Errores, omisiones, inconsistencias o deficiencias por parte del oferente en la elaboración de la propuesta económica y/o técnica presentada dentro del proceso de contratación, incluyendo la falta de revisión de las condiciones establecidas en los documentos del proceso.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO POR DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES	Retrasos en la entrega de los equipos tecnológicos y componentes informáticos objeto del contrato, ocasionados por situaciones atribuibles al contratista, que puedan afectar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución contractual.	Riesgo bajo	100% Contratista
REGULATORIO Y DE MERCADO	Cambios normativos, tributarios, comerciales o variaciones en las condiciones del mercado que puedan afectar la disponibilidad, adquisición, importación, transporte o costos asociados a los bienes objeto del contrato.	Riesgo bajo	100% Contratista
CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	Demoras en la ejecución de trámites administrativos, presupuestales o contractuales necesarios para el inicio o desarrollo del proceso, que puedan afectar los tiempos inicialmente previstos para la ejecución del contrato.	Riesgo alto	100% Contratista
RIESGO ASOCIADO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Disturbios civiles vandalismo que impidan la ejecución del contrato. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Riesgo bajo	Entidad / Contratista según corresponda
RIESGO PRECONTRACTUAL	No suscripción, perfeccionamiento o legalización del contrato por parte del contratista seleccionado, generando retrasos en el inicio de la ejecución contractual.	Riesgo bajo	100% Contratista

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA, VALLE NIT. 891380115-0	Nombre: Oficio	Código: GD-FT-01
	Proceso: Gestión documental.	Fecha de emisión: 19/02/2024
	Responsable: SECRETARÍA GENERAL - Bienes e Inventarios	Versión: 3
		Página: 2 de 1

RIESGO DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Entrega de equipos tecnológicos o componentes informáticos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, presenten defectos de fabricación, fallas de funcionamiento o no correspondan a las características ofertadas.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS BIENES	Daños, pérdida, deterioro o afectaciones sufridas por los bienes durante las actividades de transporte, manipulación y entrega hasta el lugar definido por la Administración Municipal.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO SOBERANO	Cambios en la normatividad vigente, decisiones gubernamentales o disposiciones regulatorias que puedan generar impactos en las condiciones inicialmente previstas para la ejecución contractual.	Riesgo bajo	Contratista / Entidad según corresponda

Se expide en la Alcaldía Municipal de Pradera Valle, a los nueve (09) días del mes de julio de 2026.


ADRIANA PALENCIA ALDANA
 Secretaria General

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Elaboró	Dahiana Martínez Arango	Técnico Administrativo de Bienes e Inv.	
Revisó y Aprobó	Adriana Palencia Aldana	Secretaria General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos y lo firmamos.