



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Montería, julio de 2026

Señor (a)

HORDALIS RAMON ISSA GALINDO

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.SLCNTR. 9050971

Profesional Grado 2

Líder de Emprendimiento Regional Córdoba

Montería

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 07 del año 2026

Referencia: No CO1.SLCNTR. 9050971 del año 2026

ELIANA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.223.116 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Unidad de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes Julio objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del contrato se *fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$56.861.600,00 M/CTE) incluido IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2026 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$1.509.600,00), incluido IVA, b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2026 por valor de CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.032.000 M/CTE) cada uno*



Plazo: Será hasta el 31 de DICIEMBRE de 2026.

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, E INSTRUCCIONES DE LA REGIONAL CÓRDOBA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REGIONAL

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplimiento de lineamientos y metas Ejecutar las actividades necesarias para dar soporte al cumplimiento de los lineamientos estratégicos, objetivos y metas definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en el marco del contrato.	❖ Participé de la reunión Presencial de indicadores de gestión con el equipo de la Regional Córdoba.	Registros Fotográficos y Listados de asistencia
2	Plan de acción regional Elaborar y desarrollar el plan de acción regional de emprendimiento, asegurando su ejecución y seguimiento conforme a las directrices nacionales, durante la vigencia del contrato	❖ Realicé acompañamiento a las empresas que se encuentran en puesta en marcha. ❖ Realicé actas de seguimiento mensual a empresa que se encuentra puesta en marcha.	Capture de pantalla y registros fotográficos
3	Reportes y evidencias Consolidar, analizar y entregar mensualmente los informes y evidencias de avance regional, así como cualquier reporte adicional solicitado por la entidad, garantizando calidad y oportunidad	❖ Realice cargue al SIGE de los talleres de orientación entrenamientos, empresas OFF, empresas FE,	Registros Fotográficos y capture de pantalla



		planes de negocios formulados FE, planes de negocios viabilizados FE	
4	Transferencia de lineamientos Apoyar la realización de sesiones de socialización de políticas, normatividad y metodologías relacionadas con la Ruta Emprendedora, según cronograma acordado.	❖ Participé de la capacitación virtual de emprendimiento y desarrollo de iniciativas asociativas e inclusivas	Ver capture de pantalla
5	Acompañamiento técnico temporal Brindar asistencia técnica en las fases de la Ruta Emprendedora (orientación, entrenamiento, formulación, creación y fortalecimiento empresarial) durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos nacionales	❖ Realicé orientación, en sede La Vitrina a los estudiantes del programa: Producción Agropecuaria del SENA. Realicé. Hice acompañamiento virtual en las Reuniones de alistamiento para la cuarta visita de interventoría de las Empresas: SANTISIMA, MJ ARTE HECHO A MANO, CARNE ROJA, PORCISAN, ISACRIS, HITO VELAS Y RAMPEZ.	Registros Fotográficos y Listados de asistencia
6	Articulación para actividades puntuales Gestionar y apoyar la articulación con actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo de actividades específicas orientadas al	❖ Realicé articulación con FENALCO Córdoba brindando información de la unidad a jóvenes emprendedores. ❖ Apoyo a CAMPESENA en la feria de campesinos realizada en el centro comercial nuestro montería.	Pantallazos Whatsapp



	fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional		
7	Participación en espacios convocados Asistir a reuniones, comités y espacios técnicos convocados por el nivel nacional o regional, aportando insumos técnicos relacionados con las actividades contratadas.	❖ Participé de la reunión virtual de puesta en marcha con Daniel Silva delegado del Nivel Nacional	Capture de pantalla
8	Control documental y normativo Garantizar que la información registrada en los sistemas institucionales coincida con las evidencias presentadas, cumpliendo los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) durante la vigencia del contrato	❖ Verificación con el apoyo administrativo de la información registrada en el SIGA. ❖ Información de SIGA recibida por correo electrónico.	Registros fotográficos
9	Promoción de cultura emprendedora Apoyar la organización y ejecución de eventos, ferias y actividades de divulgación que fomenten la cultura emprendedora, según el plan de trabajo acordado	❖ Participé de la feria de campesinos en el Centro Comercial Nuestro.	Registros fotográficos
10	Atención diferencial en actividades contratadas Proporcionar atención especializada a grupos asociativos participantes en la Ruta Emprendedora, conforme a metodologías definidas por la Coordinación Nacional, en el marco de las actividades contratadas	❖ Acompañamiento a emprendedores como HONGOS DEL FARO en el diligenciamiento de documentos y trámites para el Proceso de puesta en Marcha	Registros fotográficos
11	Entrega de productos y cuenta de cobro Presentar los entregables con sus evidencias según el plan de acción individual concertado, como requisito para el trámite de la cuenta de cobro mensual.	❖ Socialización por parte del Apoyo Administrativo sobre los entregables y fechas durante 2026	Registros fotográficos



Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal **Nro 37564063** expedida por ASOPAGOS referente al mes de Junio de 2026

Cordialmente,


ELIANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ
Contratista
C.C. No55.223.116

Recibí a satisfacción:

Firma


HORDALIS RAMON ISSA GALINDO
Supervisor(a) Contrato CO1.SLCNTR. 9050971 del año 2026
Líder de Emprendimiento Regional Córdoba

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	Marzo 2026	Creación del formato. El presente formato sustituye el formato GTH-F-062, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente.
2	Abril 2026	Se realizó ajuste en la redacción de la Nota Interna, en la cual se sustituyó la expresión “No se requirió la actividad” por “Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.



-

GCCON-F-087 V2



OBLIGACIÓN N°2

- ❖ Realicé acompañamiento a las empresas que se encuentran en puesta en marcha.





- ❖ Realicé actas de seguimiento mensual a empresa que se encuentra puesta en marcha

ACTA No. 011

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:
Acta de seguimiento proyecto ID_ 103063 HITO

CIUDAD Y FECHA: Montería, de 18 de junio de 2026.	18/06/2026	HORA INICIO: 11:00 am FIN: 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE: Presencial: TEAMS		CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR.

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

- Seguimiento a la puesta en marcha del proyecto ID 103063 HITO y la empresa creada HITO S&A S.A.S, con el emprendedor SOL ANYELA ARIZA CANTERO.
- Seguimiento a cargue en plataforma de documentos que quedaron en compromiso en ejecución de indicadores.
- Verificar las condiciones generales del proyecto, avance del cumplimiento de los indicadores establecidos, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- Seguimiento a la puesta en marcha del proyecto ID 103063 HITO de la empresa creada HITO S&A S.A.S, con el Emprendedor SOL ANYELA ARIZA CANTERO.

ACTA No. 011

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:
Acta de seguimiento proyecto ID_103054 SANTÍSIMA CREACIÓN S.A.S

CIUDAD Y FECHA: Montería, 9 de junio de 2026.	9/06/2026	HORA INICIO: 010:00 Am FIN: 11:00 Am
LUGAR Y/O ENLACE: Presencial - SANTÍSIMA CREACIÓN SAS.		CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR.

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

- Seguimiento a la puesta en marcha del proyecto SANTISIMA CREACIÓN S.A.S, con el emprendedor SANDRA GENEY BERROCAL.
- Seguimiento a cargue en plataforma de documentos que quedaron en compromiso y ejecución de indicadores.
- Verificar las condiciones generales del proyecto, avance del cumplimiento de los indicadores establecidos, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales.

OBLIGACIÓN N°3

- ❖ Realice cargue al SIGE de los talleres de orientación ideación y entrenamientos, empresas OFF, empresas FE, planes de negocios formulados FE, planes de negocios viabilizados FE

← Vista centrada Mostrar gráfico + Nuevo Actualizar Visualizar esta vista Compartir

Entrenamientos y Orientaciones Resumen* Editar columnas Editar filtros Búsqueda rápida

☐	Fecha... ↓	Nombre ↑	Format... ↓	Particip... ↓	Tema E... ↓	Tema SER ↓	Centro ↓	Orien... ▼	Fecha d... ↓
☐	23/06/26	ORIENTACIÓN	Empre...	22			23-Centr...	eligonzal...	23/06/26 .
☐	16/06/26	ENTRENAMIENTO	Entren...	11	02. Estruc...		23-Centr...	eligonzal...	1/07/26 6.
☐	10/06/26	PRE PITCH	Entren...	6	16. Pitch		23-Centr...	eligonzal...	1/07/26 6.
☐	9/06/26	ENTRENAMIENTO	Entren...	8	02. Estruc...		23-Centr...	eligonzal...	1/07/26 5.
☐	3/06/26	ENTRENAMIENTO	Entren...	8	01. Estruc...		23-Centr...	eligonzal...	30/06/26 .
☐	2/06/26	ENTRENAMIENTO	Entren...	10	01. Estruc...		23-Centr...	eligonzal...	30/06/26 .
☐	19/05/26	ENTRENAMIENTO	Entren...	14	03. Ideaci...		23-Centr...	eligonzal...	23/05/26 .


Filas: 101

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows



OBLIGACIÓN N°4

- ❖ Participé de la capacitación virtual de emprendimiento y desarrollo de iniciativas asociativas e inclusivas



OBLIGACIÓN N°5

Realicé orientación, en sede La Vitrina a los estudiantes del programa: Producción Agropecuaria Del SENA.


ORIENTACIÓN






- ❖ Realicé acompañamiento virtual en las reuniones de alistamiento para la cuarta visita de interventoría de las Empresas: SANTISIMA, MJ ARTE HECHO A MANO, CARNE ROJA, PORCISAN, ISACRIS, HITO VELAS Y RAMPEZ.

SANTÍSIMA



MJ ARTE HECHO A MANO







CARNE ROJA



PORCISAN






HITO VELAS



RAMPEZ





OBLIGACIÓN N°6

- ❖ Realicé articulación con Fenalco para brindar charla a jóvenes del programa FENALCO JUNIOR




Apoyo a CAMPESENA en la feria de campesinos realizada en el centro comercial nuestro montería.





- ❖ Participé de la reunión virtual de puesta en marcha con Daniel Silva delegado del Nivel Nacional .






OBLIGACIÓN N°8

- ❖ Verificación con el apoyo administrativo de la información registrada en el SIGA.



- Revisión SIGA en el correo institucional.






OBLIGACIÓN N°9


- ❖ Participé de la feria de campesinos en el Centro Comercial Nuestro.



OBLIGACIÓN N°10

- Acompañamiento a emprendedores como HONGOS DEL FARO en el diligenciamiento de documentos y trámites para e Proceso de puesta Marcha.





OBLIGACIÓN N°11

- ❖ Socialización por parte del Apoyo Administrativo sobre los entregables y fechas durante 2026

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	personas orientadas	personas entrenados	Negocio Formulados OFF	Formulados FE	PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS	Creadas OFF	Con recursos del Fondo Emprender CREAR Y FORT	Fondo Emprender CREAR Y FORT	Marcha OFF	Puesta en Marcha FE	total Puesta en Marcha	Acción Formulada
	1	2	4	5	8	9	12	15	16	17	18	19
CÓRDOBA	13665	4.657	62	65	127	62	34	100	62	140	202	111
META INDIVIDUAL	1.140	390	6	6	12	6	3	9	6	12	18	10
Eliana Maria Gonzalez Gonzalez												
Febrero	19	19										
Marzo	285	33										
Abril	208	44		16	16							
Mayo	77	25	3		3	3			3	8	11	
Junio	22	41										
	611	162	3	16	19	3	0	0	3	0	11	
	54%	42%	50%	267%		50%	0%	0%	50%	0%	61%	40%

