

Barranquilla, Atlántico, 21 de julio de 2026

Señores **SENA REGIONAL QUINDÍO - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

Armenia, Colombia

Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo para el Contrato No. CO1.PCCNTR.9587023 (ID SECOP: CO1.SLCNTR.17478829).

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación, me dirijo a ustedes de manera atenta y respetuosa para solicitar formalmente una prórroga o ampliación del plazo de ejecución del **Contrato No. CO1.PCCNTR.9587023**, cuyo objeto es el *"Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los equipos y maquinaria del Tecnoparque; líneas tecnológicas de la TecnoAcademia y laboratorio de Servicios Tecnológicos del Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío, LOTE 2"*.

Motivo de la solicitud

La presente petición obedece a una demora adicional e imprevista en el proceso de importación del repuesto principal (*Hotend*) requerido para la intervención correctiva de la impresora 3D.

Dado que el modelo específico de dicho equipo se encuentra actualmente discontinuado en el mercado, fue estrictamente necesario gestionar la importación directa del componente desde su país de origen (China). De acuerdo con las últimas actualizaciones de nuestro operador logístico, la nueva fecha estimada de llegada del repuesto al país es el **4 de agosto de 2026**.

Condiciones de la prórroga requerida

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación actual del contrato está fijada para el **29 de julio de 2026**, solicitamos la siguiente modificación:

- **Plazo de ampliación solicitado:** 20 días calendario.
- **Nueva fecha de finalización propuesta:** **18 de agosto de 2026**.

Este margen de tiempo adicional nos permitirá estar cubiertos frente a cualquier eventualidad en los procesos de nacionalización y aduanas, así como disponer de los días necesarios para movilizar a nuestro personal técnico hacia sus instalaciones en Armenia con los repuestos listos

SEDE PRINCIPAL
Cll 79 # 69-34 Br. Paraíso
Barranquilla, Atlántico
somosmaker.com

EMAIL info@somosmaker.com
TELÉFONO 605 3451447
CELULAR 3044900880
@somosmakeR



para culminar satisfactoriamente las intervenciones objeto del contrato.

Finalmente, es importante aclarar que esta modificación de tiempo **no supone ningún gasto ni costo adicional para la entidad**, manteniéndose inalterado el valor económico inicial del contrato.

Quedamos a su entera disposición, anexamos el soporte de importación para dar trámite a este documento.

Agradeciendo de antemano su gestión y comprensión frente a este evento logístico.

Atentamente,



firma: _____

Cindry De León Orlando

CC: 1.082.838.180

Representante Legal

3D make-R Technologies SAS

Nit: 900.689.323-6

Calle 79 # 69 - 34 Barranquilla

Correo electrónico: licitaciones@somosmaker.com

Tel: 3011777309

SEDE PRINCIPAL

Cll 79 # 69-34 Br. Paraíso

Barranquilla, Atlántico

somosmaker.com

EMAIL info@somosmaker.com

TELÉFONO 605 3451447

CELULAR 3044900880

@somosmakeR



Anexo

Fecha de entrega estimada: 4 ago, 2026 ⓘ

Enviando en 2 paquetes

Ver información de rastreo



Kit de hotend D9 PLUS MK2 + cartucho de calentamiento + conjunto de termistor para imp...

Option 3

SEDE PRINCIPAL

Cll 79 # 69-34 Br. Paraíso
Barranquilla, Atlántico

somosmaker.com

EMAIL info@somosmaker.com

TELÉFONO 605 3451447

CELULAR 3044900880

@somosmakeR

