



Bogotá, 16 de julio de 2026

Doctor

ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO

Director de Gestión Corporativa

Instituto Nacional Penitenciario Y carcelario -INPEC

INPEC 16-07-2026 10:00	
Al Contestar Cite Este No: 2026IE0146444 Fol:1 Anex:0FA:0	
ORIGEN	81403 GRUPO DE PROYECCION E IMPLEMENTACION TECNOLOGICA / ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA
DESTINO	8500 DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO
ASUNTO	SOLICITUD DE AUTORIZACION PRORROGA CTO 229 2026
OBS	SOLICITUD DE AUTORIZACION PRORROGA CTO 229 2026
2026IE0146444	

Asunto: Solicitud Autorización prorroga Contrato 229 de 2026

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar Autorización para dar inicio al trámite de prórroga del Contrato de Compraventa No. 229 de 2026, suscrito con la empresa Comunicaciones de Santander S.A.S.

El objeto del mencionado contrato es la *"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE RADIO DE COMUNICACIÓN (BATERÍAS, ANTENAS Y DEMÁS ACCESORIOS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC"*, el cual cuenta actualmente con un plazo de ejecución que vence el próximo 22 de julio de 2026.

Al respecto, es importante señalar que el contratista, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 14 de julio del año en curso, solicitó formalmente una prórroga de treinta (30) días hábiles al plazo de ejecución contractual.

Esta solicitud se fundamenta en circunstancias externas y ajenas a su control que han afectado el cronograma inicialmente previsto. De manera particular, el contratista justifica que los repuestos de la marca Motorola se encuentran en su fase final de importación y están siendo objeto de revisión por parte de las autoridades aduaneras, situación que ha generado demoras imprevistas en los procesos de nacionalización y posterior entrega

De acuerdo a lo anterior solicito su autorización para dar inicio al proceso de prórroga de acuerdo a la solicitud remitida por el contratista

Atentamente,


Ingeniero **GIOVANNY ZAMBRANO LONDOÑO**
Jefe Oficina de Sistemas de la Información
Supervisor contrato 229 de 2026

Anexo: carta contratista solicitud prorroga

Revisado por: IJ. Jaime Andrés Rincón Hernández, Coordinador Grupo Apoyo Seguridad Electrónica. Oficina de Sistemas.

Elaborado por: Ds. Robinson Laguado Acosta, Grupo Apoyo Seguridad Electrónica, Oficina de Sistemas.

Fecha de elaboración: 16-07-2026.

Archivo: Gesdoc 2026