

 Alcaldía de El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	 El Carmen de Viboral
---	--------------------------------------	---

FECHA ELABORACIÓN	21 de julio de 2026
--------------------------	----------------------------

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
-------------------------	-------------------------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140 - CONV - 011 - 2026
OBJETO	Convenio de asociación con el fin de aunar esfuerzos para fortalecer la calidad y cobertura educativa para niños, jóvenes y adultos en el Carmen de Viboral
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN MARINA ORTH - NIT: 900142115
FECHA DEL CONTRATO	140 - CONV - 011 - 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	210 días o 7 meses
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 599,284,763
APORTE POR PARTE DEL CONVENIENTE (ESAL)	\$ 331,033,490
APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$ 268,251,273
VALOR ANTICIPO	\$ -
FECHA INICIO	28 de mayo de 2025
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de diciembre de 2025
SUPERVISOR	JORGE ANDRÉS MADRID GARCÍA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	210
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	33
AVANCE PORCENTUAL	16%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONVENIO	\$ 599,284,763
VALOR EJECUTADO	\$ 94,173,320
PORCENTAJE EJECUTADO	16%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Primer pago	1	Global	\$ 94,173,320	\$ 94,173,320	16%
					0%
					0%
					0%
TOTAL				\$ 94,173,320	16%

GRÁFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N° _____ y comprobante de egreso N° _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Calidad del Servicio	SURA	451 6328	28/5/2026	28/4/2027	\$ 13,412,564
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	SURA	451 6328	28/5/2026	28/4/2027	\$ 53,650,255
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales	SURA	451 6328	28/5/2026	28/12/2029	\$ 26,825,127
Valor total asegurado					\$ 93,887,946

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico, en mi calidad de supervisor, el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales por parte del conveniente, adjunto imágenes de los pagos respectivos.

[illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS

Anexar registro

[illegible]


FIRMA SUPERVISOR

F:FT-GCT-023 V:1 F:Febrero 2025