



Reporte INFRAESTRUCTURA - para cargue en SIPSE

Desde Juan Javier Romero Paez <juanj.romero@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Vie 19/06/2026 14:32
Para Jeisson Steven Arguello Cifuentes <jeisson.arguello@gobiernobogota.gov.co>
CC Esthefany Chaverra Mosquera <esthefany.chaverra@gobiernobogota.gov.co>; Juan Carlos Linares Jimenez <carlos.linares@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes estimado

Reciba un cordial saludo

Remito información reportada por infraestructura para el respectivo cargue de informe de seguimiento a inversión en SIPSE

Importante que coordines con la profesional Lorena Lugo para el seguimiento en este segundo semestre

PROYECTO	META	REPORTE
2252	Intervenir 17 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	ENERO: Inicio de diagnóstico de la necesidad de contratación conforme a la meta. FEBRERO: Se continúa con el diagnóstico y la identificación de los segmentos viales que requieren atención. MARZO: El líder del área inicia la estructuración del paquete pre contractual. Para el cumplimiento de la meta se formularán los siguientes proyectos: - Ferretería \$ 700.000.000 Acuerdo marco - Contrato de suministro - Mantenimiento de maquinaria - Compra de maquinaria menor - Adquisición de maquinaria amarilla - Convenio Interadministrativo con la UMV

		ABRIL: Se realiza la primera revisión por parte del área jurídica de infraestructura a los procesos pre contractuales. MAYO: Se llevó a cabo el comité de contratación del proceso de Ferretería y los demás procesos tuvieron primera corrección para segunda revisión jurídica.
2254	Intervenir 4.290 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	ENERO: Inicio de diagnóstico de la necesidad de contratación conforme a la meta. FEBRERO: Se continúa con el diagnóstico y la identificación de los espacios a intervenir. MARZO: El líder del área inicia la estructuración del paquete pre contractual. Para el cumplimiento de la meta se formularán los siguientes procesos: - Ferretería \$ 700.000.000 - Acuerdo marco - Contrato de suministro \$ 5.445.666.098 Licitación Pública ABRIL: Se realiza la primera revisión por parte del área jurídica de infraestructura a los procesos pre contractuales. MAYO: Se llevó a cabo el comité de contratación del proceso de Ferretería y el proceso de contrato de suministros tuvo la primera corrección para segunda revisión jurídica.
2257	Construir 880 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación).	ENERO: *** FEBRERO:

		*** MARZO: *** ABRIL: *** MAYO: Se solicita la actualización de meta por parte del despacho y el área de infraestructura. JUNIO: Se inicia trámite de solicitud de traslado presupuestal.
2257	Intervenir 32 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	ENERO: Inicio de diagnóstico de la necesidad de contratación conforme a la meta. FEBRERO: Se continúa con el diagnóstico y la identificación de los parques a intervenir. MARZO: El líder del área inicia la estructuración del paquete pre contractual. Para el cumplimiento de la meta se formularán los siguientes procesos: - Ferretería \$ 700.000.000 Acuerdo marco ABRIL: Se realiza la primera revisión por parte del área jurídica de infraestructura al proceso pre contractual. MAYO: Se llevó a cabo el comité de contratación del proceso de Ferretería y el proceso de contrato de suministros tuvo la primera corrección para segunda revisión El proceso de ferretería se expide el CDP.
2273	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo.	PROGRAMAR SEGUIMIENTO
2273	Realizar 4 obras de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento.	PROGRAMAR SEGUIMIENTO

Cordialmente
Juan Javier Romero

Planeación ALSC



Logo

Juan Javier Romero Paez

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



[YouTube](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X](#)



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente