

PRÓRROGA No.2 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES No.6277-2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264 expedida en Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **MARTA LUCILA ALONSO PEÑUELA**, también mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía **Nº 41.650.440**, obrando en nombre y Representación Legal de la firma **ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.**, identificada con **NIT No. 900.893.963-3**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al Contrato **No. 6277-2020**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el día 7 de octubre de 2020, el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, celebraron el contrato **No. 6277-2020**. 2) Que el objeto contractual consiste en el **“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DEL SISTEMA MONTA CARGA UBICADO EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD PABLO VI DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”** 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (\$641.530) M/CTE - INCLUIDO IVA**. 4) El término de ejecución contractual será de **UN (1) MES**, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del **15 de octubre de 2020** hasta el **14 de noviembre de 2020**. 5) Que el 13 de noviembre de 2020 se realizó **PRÓRROGA No.1** por **DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **15 de noviembre de 2020** hasta el **30 de enero de 2021** Y **ADICIÓN No.1** por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.924.590) M/CTE**. 6) Que mediante comunicación recibida el 29 de enero de 2021, el Ingeniero Mecánico en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato por **TRES (3) MESES** con base en la siguiente justificación: **“CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTA CARGA UBICADO EN CAPS PABLO VI DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE SE REQUIERE PRORROGARSE ASI MISMO YA QUE CUENTA CON RUBRO PARA SU EJECUCION”** 7) Que la solicitud es jurídicamente viable, conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN**, **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato por **TRES (3) MESES Y**, contados a partir del **31 de enero de 2021** hasta el **30 de abril de 2021**. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO**: La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA**: Las demás cláusulas del contrato **No. 6277-2020**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de enero de 2021.

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.