

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 1

CONTRATO	No. CO1.PCCNTR.9413400
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL, DIRIGIDOS A GESTORES, CREADORES Y MIEMBROS DE ORGANIZACIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.
CONTRATISTA	MANCERA HERNANDEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT	901.901.659-8
SUPERVISOR	VIVIANA ANDREA PARRA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO:	30/03/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$44.999.993
ADICION No. 1	\$22.499.996
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
PRORROGA No. 1	27/05/2026 UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	03/07/2026

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: JUAN CARLOS MANCERA HERNANDEZ en su calidad de Representante legal de MANCERA HERNANDEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, y VIVIANA ANDREA PARRA RODRIGUEZ supervisora.

Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio de la Supervisora recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo:

TALLERES DE GESTION CULTURAL Y ECONOMÍAS CREATIVAS


RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD.	CANT	CANT	OBSERVACIONES
Introducción a la Gestión Cultural > Conceptos y fundamentos de la gestión cultural > Rol del gestor cultural en el territorio > Ejercicio práctico: identificación de agentes y procesos culturales locales	HORAS	9	9	Ejecución de seis 6 horas del contrato inicial y tres 3 horas con la adición y prorroga.
Economías Creativas y Sectores Culturales > Definición y alcance de las economías creativas > Sectores culturales y creativos > Ejercicio práctico: análisis de oportunidades en el contexto local	HORAS	9	9	Ejecución de seis 6 horas del contrato inicial y tres 3 horas con la adición y prorroga.
Diseño y Formulación de Proyectos Culturales > Metodologías de formulación de proyectos > Herramientas de planificación cultural > Ejercicio práctico: elaboración de una propuesta cultural básica	HORAS	9	9	Ejecución de seis 6 horas del contrato inicial y tres 3 horas con la adición y prorroga.
Estrategias de Sostenibilidad y Financiamiento > Fuentes de financiamiento cultural > Modelos de sostenibilidad > Ejercicio práctico: simulación de un plan de sostenibilidad	HORAS	9	9	Ejecución de seis 6 horas del contrato inicial y tres 3 horas con la adición y prorroga.
Comunicación, Difusión y Evaluación de Impacto > Estrategias de comunicación y marketing cultural > Evaluación de impacto social y cultural > Ejercicio práctico: diseño de plan de comunicación y evaluación	HORAS	9	9	Ejecución de seis 6 horas del contrato inicial y tres 3 horas con la adición y prorroga.


Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	\$44.999.993	B1	\$44.999.993
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	\$22.499.996	B2	\$22.499.996
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3		B3	\$67.499.989
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	\$44.999.992
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		\$0		
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)				\$22.499.997
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		\$0		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2.026)


JUAN CARLOS MANCERA HERNANDEZ
Representante Legal del Contratista


VIVIANA ANDREA PARRA RODRIGUEZ
Directora de Cultura
Supervisora CO1.PCCNTR.9413400