

 SECRETARÍA DE GOBIERNO EVIDENCIA DE REUNIÓN Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520														
Objeto de la reunión:		Mesa de Seguimiento a las Obligaciones por pagar de Mayo -Tunjuelito												
Fecha:		11 de Junio del 2026				Hora de inicio: 2:30 pm			Modalidad:	Presencial X Virtual Telefónica Mixta				
Lugar:		TEAMS				Hora de finalización: 5:06 Pm								
						m								
Dependencia:		Dirección para la Gestión del Desarrollo Local				Nombre del Responsable: DGD L								
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL		
		Se anexa al final del acta, imagen del reporte de asistencia generado por MICROSOFT TEAMS												
CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.														
* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-idg														

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio con la mesa técnica de seguimiento a las obligaciones por pagar del mes de Mayo del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.
El orden del día para el desarrollo de la mesa técnica será el siguiente:
1. Socialización del Ranking de OXP con corte al 31 de Mayo 2026
2. Socialización del avance de las metas del plan de Gestión con corte al 31 de Mayo 2026
3. Socialización del Plan de choque con corte al 31 de Mayo 2026
4. Lectura contratos próximos a perder competencia
5. Lectura contratos de la matriz.
Desarrollo:
1. Socialización del Ranking de OXP con corte al 31 de Mayo 2026
Como se puede evidenciar el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito con corte a 31 de mayo ocupó la décimo sexta posición dentro del ranking de Obligaciones por pagar con un porcentaje girado de 17,61%, y no supero el porcentaje del promedio total de las localidades.

Obligaciones por Pagar corte 31 de mayo 2026							
RK	No	Alcaldia	Suma de Aprop. Disponible	Suma de Compromisos Acumulad.	Suma de Eje Ptal %	Suma de Giros Acumulados Ppto	Suma de % Ej.Giro
1	20	SUMAPAZ	\$ 51.387.733.547	\$ 50.622.410.858	98,51%	\$ 22.851.942.729	44,47%
2	16	PUENTE ARANDA	\$ 31.795.089.418	\$ 31.723.176.334	99,77%	\$ 13.776.049.645	43,33%
3	19	CIUDAD BOLIVAR	\$ 162.952.751.913	\$ 162.369.407.935	99,64%	\$ 53.695.764.132	32,95%
4	1	USAQUEN	\$ 50.515.997.105	\$ 49.980.940.185	98,94%	\$ 15.913.799.016	31,50%
5	10	ENGATIVA	\$ 60.467.044.433	\$ 60.467.044.433	100,00%	\$ 18.531.190.366	30,65%
6	17	LA CANDELARIA	\$ 23.325.187.561	\$ 22.912.461.895	98,23%	\$ 6.967.980.873	29,87%
7	13	TEUSAQUILLO	\$ 26.954.443.000	\$ 23.239.849.584	86,22%	\$ 7.744.163.324	28,73%
8	4	SAN CRISTOBAL	\$ 111.366.465.920	\$ 110.604.115.602	99,32%	\$ 31.749.139.927	28,51%
9	11	SUBA	\$ 130.462.981.436	\$ 122.766.967.164	94,10%	\$ 36.764.767.421	28,18%
10	12	BARRIOS UNIDOS	\$ 31.225.153.754	\$ 30.905.250.370	98,98%	\$ 8.723.585.084	27,94%
11	9	FONTIBON	\$ 52.710.077.518	\$ 52.112.970.971	98,87%	\$ 14.268.596.529	27,07%
12	7	BOSA	\$ 160.645.385.199	\$ 152.777.766.794	95,10%	\$ 40.589.027.261	25,27%
13	14	LOS MARTIRES	\$ 36.869.978.265	\$ 36.546.907.475	99,12%	\$ 8.919.255.967	24,19%
14	15	ANTONIO NARIÑO	\$ 22.965.462.474	\$ 22.711.084.932	98,89%	\$ 5.390.999.486	23,47%
15	2	CHAPINERO	\$ 31.888.635.461	\$ 31.868.068.321	99,94%	\$ 6.158.409.719	19,31%
16	6	TUNJUELITO	\$ 36.142.047.708	\$ 35.546.531.186	98,35%	\$ 6.363.892.155	17,61%
17	3	SANTA FE	\$ 51.137.732.372	\$ 50.014.241.152	97,80%	\$ 8.883.999.503	17,37%
18	5	USME	\$ 94.051.221.423	\$ 93.863.203.619	99,80%	\$ 15.054.552.134	16,01%
19	18	RAFAEL URIBE	\$ 81.516.430.085	\$ 80.533.029.159	98,79%	\$ 11.506.350.900	14,12%
20	8	KENNEDY	\$ 139.998.191.638	\$ 139.675.889.138	99,77%	\$ 17.796.506.780	12,71%
Total general			\$ 1.388.378.010.230	\$ 1.361.241.317.107	98,05%	\$ 351.649.972.951	25,33%

A su vez se indica al FDL que las obligaciones por pagar también se analizan desde el punto de vista de número de registros depurados y en este indicador se encuentra que el FDL ocupa la cuarta posición como se puede apreciar en la siguiente tabla.

RK	Nº	FDL	CANTIDAD INICIAL DE CONTRATOS	DEPURADOS A 31 DE MAYO	PENDIENTES POR DEPURAR	% DEPURAD O
1	16	PUENTE ARANDA	567	415	152	73,19%
2	12	BARRIOS UNIDOS	536	377	159	70,34%
3	13	TEUSAQUILLO	529	362	167	68,43%
4	6	TUNJUELITO	697	444	253	63,70%
5	1	USAQUÉN	859	543	316	63,21%
6	5	USME	886	544	342	61,40%
7	19	CIUDAD BOLÍVAR	1.806	1.019	787	56,42%
8	11	SUBA	1123	629	494	56,01%
9	18	RAFAEL URIBE URIBE	782	435	347	55,63%
10	15	ANTONIO NARIÑO	603	310	293	51,41%
11	10	ENGATIVÁ	1166	593	573	50,86%
12	9	FONTIBON	1215	581	634	47,82%
13	4	SAN CRISTÓBAL	1.666	760	906	45,62%
14	2	CHAPINERO	583	246	337	42,20%
15	20	SUMAPAZ	1.079	451	628	41,80%
16	14	LOS MÁRTIRES	629	246	383	39,11%
17	17	LA CANDELARIA	625	219	406	35,04%
18	3	SANTA FE	1037	356	681	34,33%
19	8	KENNEDY	1578	486	1092	30,80%
20	7	BOSA	1.263	381	882	30,17%
TOTAL			19229	9397	9832	48,87%

2. Socialización de las Metas del Plan de Gestión 2026 en el tema de Obligaciones por Pagar

Con corte a 31 de mayo para el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito frente a las metas plan de gestión tenemos:

LOCALIDAD	META PLAN DE GESTIÓN	Meta I TRI	Meta II TRI	Meta III TRI	Meta IV TRI	Giros Acumulados	Compromisos Acumulados	% EJECUTADO AL 30-05-26
Tunjuelito	Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2025	15%	37%	51%	72%	5.392.310.642	27.248.096.360	19,79%
	Girar mínimo el 69% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores	15%	33%	50%	69%	971.581.513	8.542.934.329	11,37%
LOCALIDAD	META PLAN DE GESTIÓN	Meta I TRI	Meta II TRI	Meta III TRI	Meta IV TRI	CPSPN Depurados	CPSPN Iniciales	% EJECUTADO AL 30-05-26
Tunjuelito	Depurar mínimo el 92% de los contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar	45%	60%	80%	92%	399	511	78,08%

- Para este año se informa que la meta ***Depuración de Contratos de prestación de Servicios*** va a corresponder al 92%.

3. Socialización del avance del Plan de choque con corte al 31 de Mayo.

Los contratos priorizados plan de choque 2026

ESTRATEGIAS PLAN DE CHOQUE 2026						
Estrategia	No. de contratos 31 de marzo	Monto Total 31 de marzo	No. Contratos Total 31 de mayo	Monto Total 31 de mayo	Avance	Avance
Contratos Suspendidos	1	\$ 102.769.059	1	\$ 102.769.059	0	0,00%
Próximos a Perder Competencia	8	\$ 283.898.636	6	\$ 283.651.969	2	25,00%
Trámites pendientes con Sectores	1	\$ 838.560.374	1	\$ 638.870.922	0	0,00%
CPS por depurar	250	\$ 993.078.721	120	\$ 410.280.320	130	52,00%
Liquidados con saldo	1	\$ 173.965.523	1	\$ 173.965.523	0	0,00%
Total	261	\$ 2.392.272.313	129	\$ 1.609.537.793	132	51%

Se menciona que para este año 2026, las estrategias para el plan de choque definidas que la meta global corresponderá al 80%.

4. Próximos a perder competencia

TUNJUELITO					
CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	FECHA DE CELEBRACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA PERDIDA COMPETENCIA	MONTO
JORGE IVAN PINZON RAMOS	266	2023	2/05/2024	2/11/2026	\$ 546.667
KAREN DAYANA APONZA SINISTERRA	309	2023	18/01/2024	18/07/2026	\$ 1.440.000
PAULA DANIELA GONZALEZ TRUJILLO	152	2023	23/03/2024	23/09/2026	\$ 5.201.334
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	266	2022	31/12/2023	30/06/2026	\$ 252.125.427
JOSE VICENTE SANCHEZ DOMINGUEZ	311	2023	4/01/2024	4/07/2026	\$ 250.667
TOTAL	5				\$ 259.564.095

- **Contrato 266: Notificación por aviso**
- **Contrato 309: Notificación por aviso**
- **Contrato 152: Notificación por aviso**
- **Contrato 311: Notificación por electrónica**

5. Lectura contratos Matriz

Vamos a realizar la lectura de 104 registros priorizados 31 de Mayo 2026.

CONTRATOS LECTURA MATRIZ PRIORIZADOS

RESPONSABLE	NOMBRE CONTRATISTA	No CTO	AÑO	SALDO FINAL	ESTADO	OBSERVACIONES
ASTRID JOHANA BERNAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3	2025	6.967.322	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	El FDL se encuentra al día en pagos por ser convenio distrital, sin embargo no se ha podido realizar la liberación de saldos, que corresponden al valor reflejado en la matriz.

ASTRID JOHANA BERNAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3	2025	3.450.000	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	El FDL se encuentra al día en pagos por ser convenio distrital, sin embargo, no se ha podido realizar la liberación de saldos, que corresponden al valor reflejado en la matriz.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	13	2024	246.838	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra un saldo por liberar, se encuentra en revisión la liquidación, para el cargue en tienda virtual - Mes de Julio con las respectivas a probaciones.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26	2025	224.040	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en revisión de la liquidación, y el saldo por liberar - Mes de junio se concluye el trámite correspondiente
CAMILO ANDRES SARMIENTO	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	61	2025	1.063.000	EN EJECUCIÓN	Se encuentra en proceso de subsanación, referente a la cuenta que ellos debían pasar al FDL. - Mes de julio pago para la liquidación terminarla en finales de julio e inicios de agosto
CAMILO ANDRES SARMIENTO	CORREAGRO S.A	155	2024	1.195.617	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso de Incumplimiento, en espera que se realicen los trámites correspondientes.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	CORREAGRO S.A	155	2024	1	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso de Incumplimiento, en espera que se realicen los trámites correspondientes.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	155	2024	642.090	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso de Incumplimiento, en espera que se realicen los trámites correspondientes.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	155	2024	848.504	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso de Incumplimiento, en espera que se realicen los trámites correspondientes.

CAMILO ANDRES SARMIENTO	CORREAGRO S.A	155	2024	498.651	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso de Incumplimiento, en espera que se realicen los tramites correspondientes.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	CORREAGRO S.A	155	2024	3.213.031	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso de Incumplimiento, en espera que se realicen los tramites correspondientes.
CAMILO ANDRES SARMIENTO	DISTRACOM S.A.	231	2024	1.674.984	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	El contratista tiene una última cuenta pendiente pago contra liquidación la cual se realizará para el mes julio
CAMILO ANDRES SARMIENTO	DISTRACOM S.A.	231	2024	145.649	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	El contratista tiene una última cuenta pendiente pago contra liquidación la cual se realizará para el mes julio
LEIDY YULEIMA AMAYA MORA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	266	2022	42.040.098	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	devolución pendiente por parte del PNUD para realizar el desembolso al FDLT - Desde marzo tentativamente de 3 a 6 meses.
LEIDY YULEIMA AMAYA MORA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	266	2022	138.450.432	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	devolución pendiente por parte del PNUD para realizar el desembolso al FDLT - Desde marzo tentativamente de 3 a 6 meses.
LEIDY YULEIMA AMAYA MORA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	266	2022	71.634.897	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	devolución pendiente por parte del PNUD para realizar el desembolso al FDLT - Desde marzo tentativamente de 3 a 6 meses.
IVON ANGELICA MANCERA LOPEZ	CONSORCIO KIOS	298	2025	19.713.065	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se realizo la subsanación de las cuentas pendientes para su radicar y proceder a los pagos correspondientes- y realizar la liquidación en el mes de Agosto
IVON ANGELICA MANCERA LOPEZ	CONSORCIO KIOS	298	2025	41.761.083	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se realizo la subsanación de las cuentas pendientes para su radicar y proceder a los pagos

						correspondientes- y realizar la liquidación en el mes de Agosto
IVON ANGELICA MANCERA LOPEZ	CONSORCIO KIOS	298	2025	29.554.683	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se realizo la subsanación de las cuentas pendientes para su radicar y proceder a los pagos correspondientes- y realizar la liquidación en el mes de Agosto
IVON ANGELICA MANCERA LOPEZ	CONSORCIO KIOS	298	2025	9.788.720	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se realizo la subsanación de las cuentas pendientes para su radicar y proceder a los pagos correspondientes- y realizar la liquidación en el mes de Agosto
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO TAURI2	316	2023	637.704.436	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se realizo la liquidación para su revisión en este mes junio
DIEGO CABALLERO	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA S A S	320	2023	57.219.684	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría contrato 316 del 2023, revisión en documentación para septiembre tener su liquidación.
DIEGO CABALLERO	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA S A S	320	2023	11.215.059	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría contrato 316 del 2023, revisión en documentación para septiembre tener su liquidación.
DIEGO CABALLERO	UNION TEMPORAL TUNBRACAS 2023	337	2023	876.253.989	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	La liquidación se encuentra en revisión para el mes de agosto se termine el proceso de liquidación.
ANDRES FELIPE DIAZ HERNANDEZ	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	345	2025	1.549.213	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se va a realizar pago pendiente contra liquidación, para el mes de julio y radicar los documentos correspondientes
ANDREA SHIRLEY LÓPEZ HERNÁNDEZ	UNION TEMPORAL TUNJUELITO CULTURAL	352	2023	4.562.650	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se va a realizar pago pendiente contra liquidación, falta el pago No. 9, no han logrado establecer contacto con el contratista-

ANDREA SHIRLEY LÓPEZ HERNÁNDEZ	UNION TEMPORAL TUNJUELITO CULTURAL	352	2023	40.529.550	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se va a realizar pago pendiente contra liquidación, falta el pago No. 9, no han logrado establecer contacto con el contratista-
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO INTERVIAL ICL	356	2023	94.121.818	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría del contrato 337, donde queda como fecha tentativa de finalización del trámite de liquidación para el mes de septiembre
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO INTERVIAL ICL	356	2023	27.932.163	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría del contrato No.337, donde queda como fecha tentativa de finalización del trámite de liquidación para el mes de septiembre
DIEGO CABALLERO	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	359	2023	24.087.874	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se envió proyecto de liquidación con fecha tentativa de liquidación para el mes de julio
HUGO ERNESTO GARCIA GOMEZ	ASOCIACION COLOMBIANA DE INTERPRETES Y PRODUCTORES FONOGRAFICOS ACINPRO	360	2025	9.608.625	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en ajuste el informe final con fecha tentativa de liquidación - mes junio
MANUEL FERNANDO ALEANS CORENA	METLAB SAS	364	2025	3.278.850	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Una vez finalizado el contrato, sin embargo, el contratista no da respuesta para el paso de las cuentas no han pasado informes, el FDL paso un oficio Radicado No. 20265630179551 de 27 de mayo. "oficio para que procedan al cobro correspondiente".
ENYI CAROLINA MONSALVE SALCEDO	INVERSIONES ECO EXPRESS S.A.	376	2023	3.194.957	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra pendiente una liberación de saldo, por actas de entrega de su organización- Mes Julio
ENYI CAROLINA MONSALVE SALCEDO	INVERSIONES ECO EXPRESS S.A.	376	2023	3.207.254	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra pendiente una liberación de saldo, por actas de entrega de su organización- Mes Julio

CAMILO ANDRES SARMIENTO	CENTRO CAR 19 LIMITADA	409	2024	15.002.545	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	El contratista está pendiente de par la cuenta y realizar pago contra liquidación para el mes de Julio
CAMILO ANDRES SARMIENTO	CENTRO CAR 19 LIMITADA	409	2024	5.145.716	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	El contratista está pendiente de par la cuenta y realizar pago contra liquidación para el mes de Julio
ANDRES FELIPE DIAZ HERNANDEZ	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S	417	2024	5.794.802	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra facturas pendientes por revisión para proceder al pago de las facturas - Julio, y se procede a realizar el acta de liquidación para quedar en Agosto
ANDRES FELIPE DIAZ HERNANDEZ	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S	417	2024	15.443.785	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra facturas pendientes por revisión para proceder al pago de las facturas - Julio, y se procede a realizar el acta de liquidación para quedar en Agosto
ANDRES FELIPE DIAZ HERNANDEZ	MULTISERVICIOS MONACO SAS	428	2025	35.000.000	EN EJECUCIÓN	Contrato termina el 31 de julio, se encuentra pendiente de radicar cuentas con el fin de que se lleve a cabo su liquidación para el mes de septiembre.
DAVID HUMBERTO ARANGO PIRAQUIVE	PEOPLE SECURITY SAS	528	2025	170.601.960	EN EJECUCIÓN	Se Encuentra pendiente el pago de 3 cuentas la última cuenta contra liquidación para el mes julio
ENYI CAROLINA MONSALVE SALCEDO	SUMIMAS S A S	544	2024	265.665	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en recopilación de acta y pendiente de liquidación para el mes de agosto

DANIELA ALEJANDRA VILLALOBOS VARGAS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.	559	2025	1.894.618.824	EN EJECUCIÓN	1: Pagos realizados y valores; Se realizado un único pago que corresponde al 10% del convenio que es de \$210.513.203, corresponde a los periodos de ejecución 1, 2,3 y 4, hay un segundo pago proyectado por \$86.119.359 que corresponde al periodo de ejecución 5, y un tercer pago que corresponde a \$118.892.841, que corresponde al 6 periodo de ejecución el 2 y 3 se encuentra en proceso de pago, con proyección de 4 pago por el valor \$137.648.691 periodo de ejecución 7 correspondiente al mes de julio, en el mes de agosto se realizara el pago total del convenio, con prorroga de dos meses. En los primeros meses de ejecución hubo un problema de con la SUBRED, Frente a la modalidad de pago. La dificultad corresponde a las fechas de pago por correspondientes a las fechas que tiene establecidas por el Fondo.
LAURA CECILIA CARDENAS VERANO	FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL	602	2024	146.593.003	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra pendiente de pago del último pago para el mes julio proceder con la elaboración del acta de liquidación.
ANGELA CRISTINA ORDOÑEZ GOMEZ	INDUHOTEL SAS	610	2024	297.700.000	EN EJECUCIÓN	cesión de contrato Induhotel paso a nombre corporación escalando futuro, Se encuentra radicada la cuenta No. 1 pendiente la cuenta No. 2 para el mes de julio cuenta 3 y cuenta 4 y agosto 5 y 6

DIEGO CABALLERO	CONSORCIO COCO	613	2025	3.571.131.374	EN EJECUCIÓN	Se encuentra en el pago no 4 con 8 pagos estimados, con fecha de finalización del 16 de agosto del 2026.
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO DC 2025	622	2024	638.870.922	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	La liquidación se encuentra programada para el mes de julio.
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO VIAS BOGOTA 2024	623	2024	2.698.395.811	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se termino de manera anticipada y se encuentran en reuniones con el contratista para llegar acuerdos de terminación bilateral
YEIMMY FERNANDA GALVIS OSORIO	AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES S.A.S. BIC	624	2025	434.868.121	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se realizaron pago 1 y pago 2, pendiente pago 3 ,4 y 5 fecha de liquidación para agosto contra pago 6
LAURA CECILIA CARDENAS VERANO	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	636	2024	8.520.000	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso jurídico, se encuentran 6 pago pendientes con fecha tentativa para noviembre el acta de liquidación.
LAURA CECILIA CARDENAS VERANO	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	636	2024	2.844.500	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso jurídico, se encuentran 6 pago pendientes con fecha tentativa para noviembre el acta de liquidación.
LAURA CECILIA CARDENAS VERANO	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	636	2024	72.316.600	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra en proceso jurídico, se encuentran 6 pago pendientes con fecha tentativa para noviembre el acta de liquidación.
DIEGO CABALLERO	AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS	652	2025	97.014.645	EN EJECUCIÓN	interventoría contrato No. 613 del 2025, en espera de terminación de obra.
DIEGO CABALLERO	AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS	652	2025	415.809.481	EN EJECUCIÓN	interventoría contrato No. 613 del 2025, en espera de terminación de obra.
SEBASTIAN ANGEL BUSTOS CARDONA	FUNDACION ECODES	656	2024	8.913.669	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Queda pendiente un pago contra liquidación fecha tentativa en agoto para su liquidación.

SEBASTIAN ANGEL BUSTOS CARDONA	FUNDACION ECODES	656	2024	259.370.885	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Queda pendiente un pago contra liquidación fecha tentativa en agoto para su liquidación.
FABIAN MURILLO	FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL	674	2024	122.971.950	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se tiene proyectado los 2,3 y 4 para junio y julio 5 ultimo pago con fecha de liquidación julio
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025	675	2025	497.879.635	EN EJECUCIÓN	Van en 3 pago, termina el 9 de julio.
DIEGO CABALLERO	PANAM INGENIEROS SAS	678	2025	420.369.935	EN EJECUCIÓN	Van en el 2 pago, termina el 9 de julio
DIEGO CABALLERO	PANAM INGENIEROS SAS	678	2025	100.000.000	EN EJECUCIÓN	Van en el 2 pago, termina el 9 de julio
DIEGO CABALLERO	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S	684	2025	62.022.489	EN EJECUCIÓN	interventoría del contrato del 678 del 2025 y terminan el 9 de julio.
LEIDY YULEIMA AMAYA MORA	ASOCIACION AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DE SARROLLO AMBIENTAL ASODESAM	685	2025	924.658.000	EN EJECUCIÓN	El nombre del contratista es CONSORCIO ASOCOR, inicio el 8 de abril en el mes de junio se pasó el 1 pago. Termina el 7 de diciembre
LEIDY YULEIMA AMAYA MORA	ASOCIACION AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DE SARROLLO AMBIENTAL ASODESAM	685	2025	112.155.100	EN EJECUCIÓN	El nombre del contratista es CONSORCIO ASOCOR, inicio el 8 de abril en el mes de junio se pasó el 1 pago. Termina el 7 de diciembre
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS	686	2025	183.814.681	EN EJECUCIÓN	se encuentra en ejecución con un único pago fecha de finalización el 9 de agosto del 2026
DEMETRIO CENDALES PARRA	C I WARRIORS COMPANY SAS	687	2025	125.889.000	EN EJECUCIÓN	10 de junio terminación, donde se realiza solicitud de prórroga por 1 mes y 15 días. En espera de entregas programado el pago y liquidación para el mes de septiembre
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	C I WARRIORS COMPANY SAS	688	2025	2.766.600	EN EJECUCIÓN	Retrasos por entregas del contratista por dotaciones al centro de tecnología

YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	C I WARRIORS COMPANY SAS	688	2025	17.313.420	EN EJECUCIÓN	Retrasos por entregas del contratista por dotaciones al centro de tecnología
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	C I WARRIORS COMPANY SAS	688	2025	207.179.600	EN EJECUCIÓN	Retrasos por entregas del contratista por dotaciones al centro de tecnología
VIVIANA YISED GARZON GONZALEZ	IVAN ORLANDO MORENO REFORESTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	689	2025	34.436.000	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Falta que se solventa por que falta ingreso de insumos (Falta de almacenista) el cual llega a mediados de junio
DIEGO CABALLERO	VELNEC S A	689	2024	80.487.437	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría del contrato No. 622 del 2024, están programas para liquidar y pago para septiembre
IVON ANGELICA MANCERA LOPEZ	PEDRO JESUS BLANCO FORERO	690	2025	24.703.380	EN EJECUCIÓN	Contrato de único pago radica cuenta en junio y liquidación en julio
DIEGO CABALLERO	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	690	2024	55.119.407	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría del Contrato 623, pasaron demanda están en proceso de conciliación, con los entes de control correspondientes.
DIEGO CABALLERO	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	690	2024	194.880.593	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	interventoría del Contrato 623, pasaron demanda están en proceso de conciliación, con los entes de control correspondientes.
DIEGO CABALLERO	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S	691	2025	52.634.608	EN EJECUCIÓN	interventoría del contrato 675 del 2025, van el 3 pago y terminan el 9 de julio
ERIKA LISET ROMERO DELGADO	C&BER PRO SAS	692	2025	38.947.047	EN EJECUCIÓN	el pago se proyecta para el mes de julio
LILIANA PATRICIA CESPEDES GONZALEZ	DIDACTICOS CELMAX SAS	692	2024	456	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Es una orden de compra falta liberación y liquidación para el mes de julio

YINA PAOLA GUTIERREZ CASTELLANOS	EMPRESA CONSULTORA,	693	2025	958.619.924	EN EJECUCIÓN	Se encuentra en ejecución culmina el 10 de septiembre del 2025 se tramito pago 1 y pago 2 pac para el mes de julio- entrega a los estudiantes
YEIMMY FERNANDA GALVIS OSORIO	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	694	2025	539.571.608	EN EJECUCIÓN	Se ha realizado pago 1 y pago 2, termina el 9 de agosto
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO S OCIAL	695	2025	492.983.479	EN EJECUCIÓN	Se solicita la radicación de las cuentas de cobro por parte del contratista con dos pagos pendientes por remitir al FDL del contratista
LILIANA PATRICIA CESPEDES GONZALEZ	COMTEC SOLUTIONS	695	2024	81.822	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Pendiente de liberación de saldos y liquidación para agosto
JHON ALEJANDRO OTALORA BOGOTA	COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA	696	2025	14.440.000	EN EJECUCIÓN	Pendiente de informe programado para el 20 de junio- comunidad manifiesta que no es responsable de iva (falta concepto de gobierno)
JHON ALEJANDRO OTALORA BOGOTA	COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA	696	2025	96.869.000	EN EJECUCIÓN	Pendiente de informe programado para el 20 de junio- comunidad manifiesta que no es responsable de IVA (falta concepto de gobierno)
LILIANA PATRICIA CESPEDES GONZALEZ	COMTEC SOLUTIONS	696	2024	232.000	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Pendiente de liberación de saldos y liquidación para agosto
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	DISCOMPUCOL S A S	697	2025	14.811.216	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Fecha tentativa de entrega agosto único pago, una vez el FDL reciba las entregas
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	DISCOMPUCOL S A S	697	2025	72.685.200	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Fecha tentativa de entrega agosto único pago, una vez el FDL reciba las entregas
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	DISCOMPUCOL S A S	697	2025	47.359.620	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Fecha tentativa de entrega agosto único pago, una vez el FDL reciba las entregas

LILIANA PATRICIA CESPEDES GONZALEZ	C.I. INVERSIONES DERCA S A S	697	2024	1.153.269	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se tiene contacto con el proveedor y para el mes de julio el pago
SEBASTIAN MAURICIO GARZON OCHOA	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	698	2025	17.269.425	EN EJECUCIÓN	Está en proceso de recepción de equipos- para el mes de agosto el pago y liquidación.
SEBASTIAN MAURICIO GARZON OCHOA	SOLUTION COPY LTDA	699	2025	3.152.178	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Está en proceso de recepción de equipos- para el mes de agosto el pago y liquidación.
SEBASTIAN MAURICIO GARZON OCHOA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	700	2025	40.537.350	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Está en proceso de recepción de equipos- para el mes de agosto el pago y liquidación.
SEBASTIAN MAURICIO GARZON OCHOA	CLARYICON S.A.S	701	2025	30.094.296	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se recibió la dotación en espera de que radiquen la factura- mes de julio para su liquidación.
DIEGO CABALLERO	PANAM INGENIEROS SAS	702	2025	312.517.516	EN EJECUCIÓN	Termino el 9 de junio pasaron 2 pago pendiente con estimación de liquidación en agosto
JAIME ANDRES MESTRA SANCHEZ	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	702	2024	221.225.661	SUSPENDIDO	tema pendiente del AIU, por parte del FDL, hasta que finalice la conciliación. Por el IVA
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	SISTETRONICS SAS	703	2025	249.044.359	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Fecha tentativa de entrega agosto único pago, una vez el FDL reciba las entregas
JAIME ANDRES MESTRA SANCHEZ	SOLUCIONES & SUMINISTROS CR S A S	703	2024	7.109.356	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra para liquidación único pago- fecha para Julio
YEISSON LEANDRO ARIZA RODRIGUEZ	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	704	2025	201.943.184	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Fecha tentativa de entrega agosto único pago, una vez el FDL reciba las entregas
SEBASTIAN MAURICIO GARZON OCHOA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	705	2025	29.811.936	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Está en proceso de recepción de equipos- para el mes de agosto el pago y liquidación.
IVAN DARIO MEJIA JARAMILLO	C.S PROGRESAR SAS	706	2025	39.151.800	EN EJECUCIÓN	Suministro único pago, a espera de las observaciones que realice almacén del FDL- termina el 16 junio

KARIN JUNIETH CARLIER PLATA	PEOPLE SECURITY SAS	707	2025	39.800.000	EN EJECUCIÓN	Se realizo prorroga un mes (1) y (6)seis días, no se han presentado informe de actividades.
ALEXANDER PRIETO MONCALEANO	INVERSIONES ANESCA S A S	708	2025	33.001.900	EN EJECUCIÓN	Va hasta al 21 de junio programación de talleres, único pago
WILLIAM ANDRES HERRERA PABON	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA FUNDESPAC	709	2025	309.772.165	EN EJECUCIÓN	Pendiente de información
RAUL ESTEBAN ALARCON GONZALEZ	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO	710	2025	649.191.333	EN EJECUCIÓN	se radico la cuenta 1 y se radico cuenta 2 se devolvió para ajustes cuenta 3, se encuentra en talleres al final de agosto se realizan encuestas para agosto.
NORA JUDIT SARMIENTO BARBOSA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO	710	2024	164.000.000	EN EJECUCIÓN	Se encuentra proyectados dos pagos 5 y 6 para el mes de junio para el pago 7 que se encuentra en subsanación - en espera de ejecución
NORA JUDIT SARMIENTO BARBOSA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO	710	2024	100.000.000	EN EJECUCIÓN	Se encuentra proyectados dos pagos 5 y 6 para el mes de junio para el pago 7 que se encuentra en subsanación - en espera de ejecución
NORA JUDIT SARMIENTO BARBOSA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO	710	2024	68.000.000	EN EJECUCIÓN	Se encuentra proyectados dos pagos 5 y 6 para el mes de junio para el pago 7 que se encuentra en subsanación - en espera de ejecución
YECIKA SERRATO GONZALEZ	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TE LECOMUNICACIONES S.A.S	711	2025	68.742.970	EN EJECUCIÓN	Se radico cuenta con el 1 primer pago
YECIKA SERRATO GONZALEZ	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TE LECOMUNICACIONES S.A.S	711	2025	72.624.187	EN EJECUCIÓN	Se radico cuenta con el 1 primer pago
VIVIANA YISED GARZON GONZALEZ	ASOCIACION ARKAMBIENTAL	712	2025	398.500.000	EN EJECUCIÓN	Falta información del contrato

YEIMMY FERNANDA GALVIS OSORIO	FUNDACION STAR COP HUMANITY	713	2025	615.052.000	EN EJECUCIÓN	Se realizo el pago 1, termina el 15 de agosto
DIEGO CABALLERO	CONSORCIO INFRA - CR	714	2025	149.998.548	EN EJECUCIÓN	Se encuentra suspendido hasta el 1 de julio, se suspende porque es una demolición pendiente, donde el contratista el cronograma el 1 de julio para su reanudación con un único pago
YEIMMY FERNANDA GALVIS OSORIO	FUNDACION STAR COP HUMANITY	715	2025	396.544.000	EN EJECUCIÓN	Se realizo pago 1 , pago 2 y pago 3 radicados en financiera termina el 15 de septiembre.
DIEGO CABALLERO	CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SO CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	715	2024	102.769.059	SUSPENDIDO	Se encuentra suspendido hasta el 21 de julio y termina el 6 de agosto del 2026.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	63.194.879	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	10.316.667	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	672.007.583	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	484.368.521	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.

DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	153.340.000	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	90.000.000	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	95.000.000	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
DAVID ANDRES RIAÑO AVILA	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	716	2025	569.987.153	SIN INICIAR	No se ha dado inicio por inhabilidad - se encuentra en revisión de jurídica para llegar a la solución ya sea cesión o terminación.
VIVIANA YISED GARZON GONZALEZ	CLINICA VETERINARIA VISION DE COLOMBIA S AS.	717	2025	39.500.000	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Pago proyectado para el mes de junio una vez termine las entregas
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA	GAMA AUTOMOTORES S.A.S	718	2025	457.780.768	EN EJECUCIÓN	Se realizo una modificación por prórroga de un mes y se proyecta para el mes de agosto único pago
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA	GAMA AUTOMOTORES S.A.S	718	2025	300.872.000	EN EJECUCIÓN	Se realizo una modificación por prórroga de un mes y se proyecta para el mes de agosto único pago
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES SA FANALCA S.A.	719	2025	477.948.980	EN EJECUCIÓN	Se realizo una modificación por prórroga de 26 días y se proyecta para el mes de julio único pago
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES SA FANALCA S.A.	719	2025	93.543.840	EN EJECUCIÓN	Se realizo una modificación por prórroga de 26 días y se proyecta para el mes de julio único pago
WILLIAM ANDRES HERRERA PABON	CORPORACION COLECTIVO DIGERATI	720	2025	323.386.500	EN EJECUCIÓN	Se encuentra para radicación el mes de junio

SAMIR ANDREA CORAL BAQUERO	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	721	2025	393.714.000	EN EJECUCIÓN	Se encuentran pendientes de revisión la cuenta 1 y 2 cuentas con fecha tentativa de liquidación para el mes de julio
HUGO ERNESTO GARCIA GOMEZ	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	721	2024	146.646.550	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentran pendientes de revisión actualización de la segunda cuenta con fecha tentativa de liquidación para el mes de julio
MAGDA ESPERANZA BUITRAGO LOPEZ	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	722	2025	111.699.000	EN EJECUCIÓN	Se encuentra en temas de acción comunal prealistamiento
YURANI ANGELICA ARIAS CELIS	RAMG SAS	723	2025	148.154.965	EN EJECUCIÓN	Se encuentra proyectado un pago para junio - por falta de almacenista se corre el cronograma para el mes de julio y agosto
YURANI ANGELICA ARIAS CELIS	RAMG SAS	723	2025	579.630.035	EN EJECUCIÓN	Se encuentra proyectado un pago para junio - por falta de almacenista se corre el cronograma para el mes de julio y agosto
DANIELA SANCHEZ ZAPATA	FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL	724	2025	33.001.900	EN EJECUCIÓN	ejecución del 70%, se prorrogo por 45 días problemas con planillas de seguridad de talento humano donde se pasan 3 pagos en julio y el ultimo pago contra entrega de cumplimiento de actividades
PRUDENCIO PALACIOS PALACIOS	DECADA INVERSIONES S A S	725	2025	20.974.717	EN EJECUCIÓN	El contratista solicito suspensión de 30 días a partir del 4 julio- dificultad por la ejecución para ser subsanada en el transcurso de este mes.
PRUDENCIO PALACIOS PALACIOS	DECADA INVERSIONES S A S	725	2025	22.110.235	EN EJECUCIÓN	El contratista solicito suspensión de 30 días a partir del 4 julio- dificultad por la ejecución para ser subsanada en el transcurso de este mes.

PRUDENCIO PALACIOS PALACIOS	DECADA INVERSIONES S A S	725	2025	116.406.048	EN EJECUCIÓN	El contratista solicito suspensión de 30 días a partir del 4 julio- dificultad por la ejecución para ser subsanada en el transcurso de este mes.
MARTHA LUCIA VEGA CORTES	FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL	726	2025	36.992.409	EN EJECUCIÓN	Contrato de compraventa de dos meses más 15 de días de adición, etapa de subsanaciones en donde julio se realizará el pago
DANIELA ALEJANDRA VILLALOBOS VARGAS	TRANSPORTES CSC S.A.S	727	2025	75.183.203	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Proyectados pagos 1 y 2, por tarifas de transporte se actualizaron. entraría en proceso de adición.
YECIKA SERRATO GONZALEZ	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA C	728	2025	243.000.000	EN EJECUCIÓN	Paso la primera cuenta se generó observación y falta ingreso de almacén (falta de almacenista)
YECIKA SERRATO GONZALEZ	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA C	728	2025	27.000.000	EN EJECUCIÓN	Paso la primera cuenta se generó observación y falta ingreso de almacén (falta de almacenista)
YECIKA SERRATO GONZALEZ	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA C	728	2025	30.000.000	EN EJECUCIÓN	Paso la primera cuenta se generó observación y falta ingreso de almacén (falta de almacenista)
LAURA DANIELA GARCÍA CANO	DOTAESCOL S.A.S.	741	2024	45.320	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Se encuentra pendiente el saldo para liberar- fecha tentativa para liquidar en agosto

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Cumplimiento de los compromisos pactados con cada apoyo a la supervisión o apoyo a la liquidación asistentes a la reunión y descritos en el desarrollo de la misma.	Apoyo a la supervisión Apoyo a la liquidación	Según lo pactado en el desarrollo de la reunión

LISTADO DE ASISTENCIA

1. Resumen

Título de la reunión	Mesa de seguimiento a las obligaciones por pagar mayo Tunjuelito
Participantes que asistieron	68
Hora de inicio	6/11/26, 1:54:14 PM
Hora de finalización	6/11/26, 5:47:34 PM
Duración de la reunión	3 h 53 min 19s
Tiempo medio de asistencia	1 h 30 min 49s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico
Ana Carolina Torres Alvarez	6/11/26, 1:54:27 PM	6/11/26, 5:07:51 PM	3 h 13 min 24s	ana.torresa@gobiernobogota.gov.co
Brosman Rudecindo Rueda Robayo	6/11/26, 1:59:20 PM	6/11/26, 4:30:06 PM	2 h 30 min 46s	brosman.rueda@gobiernobogota.gov.co
Laura Cecilia Cardenas Verano	6/11/26, 2:00:06 PM	6/11/26, 3:47:55 PM	1 h 24 min 34s	laurac.cardenas@gobiernobogota.gov.co
Shirley lopez	6/11/26, 2:02:45 PM	6/11/26, 2:22:51 PM	20 min 5s	
William Andres Herrera Pabon	6/11/26, 2:02:53 PM	6/11/26, 3:16:06 PM	1 h 4 min 2s	william.herrera@gobiernobogota.gov.co
Daniel Alejandro Huelgas Gomez	6/11/26, 2:20:43 PM	6/11/26, 5:07:39 PM	2 h 46 min 55s	daniel.huelgas@gobiernobogota.gov.co
Angie Gisseth Calderón Sánchez (No comprobado)	6/11/26, 2:20:51 PM	6/11/26, 5:07:42 PM	2 h 46 min 51s	
Andrea Juliana Pinzon Rodriguez	6/11/26, 2:23:36 PM	6/11/26, 4:53:13 PM	2 h 29 min 37s	andrea.pinzon@gobiernobogota.gov.co
Sebastian Camilo Reina Tovar	6/11/26, 2:24:17 PM	6/11/26, 5:17:31 PM	2 h 53 min 13s	Sebastian.Reina@gobiernobogota.gov.co
Andrea Lopez (No comprobado)	6/11/26, 2:24:37 PM	6/11/26, 2:33:29 PM	8 min 52s	
Yuly Alejandra Varela Torres	6/11/26, 2:26:15 PM	6/11/26, 5:07:48 PM	2 h 41 min 33s	yuly.varela@gobiernobogota.gov.co
Edgar Geovanny Jimenez Ortiz	6/11/26, 2:26:53 PM	6/11/26, 5:16:57 PM	2 h 50 min 4s	edgar.jimenez@gobiernobogota.gov.co

LEIDY YULEIMA AMAYA MORA (No comprobado)	6/11/26, 2:26:59 PM	6/11/26, 4:09:30 PM	1 h 42 min 30s	
Luisa Fernanda Cortes Perez	6/11/26, 2:27:30 PM	6/11/26, 4:35:10 PM	1 h 54 min 51s	luisa.cortes@gobiernobogota.gov.co
Ivan Mejia	6/11/26, 2:27:49 PM	6/11/26, 4:57:47 PM	2 h 29 min 57s	
Astrid Johanna Bernal Teuza	6/11/26, 2:27:51 PM	6/11/26, 2:59:02 PM	31 min 11s	astridj.bernal@gobiernobogota.gov.co
Liliana Gomez	6/11/26, 2:28:13 PM	6/11/26, 5:32:42 PM	3 h 4 min 28s	
Demetrio Cendales Parra	6/11/26, 2:28:23 PM	6/11/26, 5:08:44 PM	2 h 40 min 20s	Demetrio.Cendales@gobiernobogota.gov.co
Participacion Tunjuelito	6/11/26, 2:28:25 PM	6/11/26, 5:04:03 PM	2 h 35 min 37s	participacion.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co
David Humberto Arango Piraquive	6/11/26, 2:28:26 PM	6/11/26, 3:28:10 PM	57 min 59s	david.piraquive@gobiernobogota.gov.co
Yurani Angelica Arias Celis	6/11/26, 2:28:26 PM	6/11/26, 5:41:55 PM	3 h 13 min 29s	yurany.arias@gobiernobogota.gov.co
Natalia Rodriguez	6/11/26, 2:28:45 PM	6/11/26, 5:07:45 PM	2 h 35 min 7s	
Laura Daniela García Cano	6/11/26, 2:28:50 PM	6/11/26, 3:54:39 PM	1 h 25 min 49s	laurad.garcia@gobiernobogota.gov.co
Héctor Camilo Forero Estupiñan	6/11/26, 2:29:44 PM	6/11/26, 3:11:36 PM	41 min 51s	
Daniela Alejandra Villalobos Vargas	6/11/26, 2:30:15 PM	6/11/26, 3:44:07 PM	1 h 13 min 52s	danielaa.villalobos@gobiernobogota.gov.co
Christian Camilo Ruiz Medina	6/11/26, 2:30:29 PM	6/11/26, 5:15:36 PM	1 h 30 min 20s	
Daniela Zapata	6/11/26, 2:30:52 PM	6/11/26, 5:02:57 PM	2 h 32 min 4s	
Nora Judit Sarmiento Barbosa	6/11/26, 2:31:10 PM	6/11/26, 4:57:04 PM	2 h 25 min 53s	nora.sarmiento@gobiernobogota.gov.co
Infraestructura Tunjuelito	6/11/26, 2:31:20 PM	6/11/26, 3:59:37 PM	1 h 28 min 17s	infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co
Yina Paola Gutierrez Castellanos	6/11/26, 2:31:22 PM	6/11/26, 5:06:36 PM	2 h 35 min 14s	yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co
Prudencio Palacios Palacios	6/11/26, 2:31:23 PM	6/11/26, 5:36:24 PM	3 h 2 min 19s	

RAFAEL GONZALEZ (No comprobado)	6/11/26, 2:31:25 PM	6/11/26, 5:07:48 PM	2 h 36 min 22s	
Alejandro Torres (No comprobado)	6/11/26, 2:31:59 PM	6/11/26, 5:47:34 PM	3 h 15 min 34s	
Julian Alejandro Beltran Gamboa	6/11/26, 2:32:03 PM	6/11/26, 4:09:56 PM	1 h 36 min 48s	julian.beltran@gobiernobogota.gov.co
ESTEBAN ALARCON (No comprobado)	6/11/26, 2:32:28 PM	6/11/26, 3:55:18 PM	1 h 22 min 49s	
Carlos Andres Florez Vergara	6/11/26, 2:32:30 PM	6/11/26, 4:12:34 PM	1 h 40 min 3s	carlos.florez@gobiernobogota.gov.co
Manuel Fernando Aleans Corena	6/11/26, 2:33:33 PM	6/11/26, 4:03:48 PM	1 h 30 min 15s	Manuel.Aleans@gobiernobogota.gov.co
Andrea Lopez (No comprobado)	6/11/26, 2:34:08 PM	6/11/26, 3:13:14 PM	39 min 6s	
Natalia Castano Saldarriaga	6/11/26, 2:34:20 PM	6/11/26, 3:47:49 PM	1 h 13 min 29s	natalia.castano@gobiernobogota.gov.co
Ivon Angelica Mancera Lopez	6/11/26, 2:36:37 PM	6/11/26, 5:08:29 PM	2 h 31 min 52s	ivon.mancera@gobiernobogota.gov.co
ANGELA CRISTINA ORDOÑEZ GOMEZ	6/11/26, 2:36:43 PM	6/11/26, 4:42:32 PM	2 h 5 min 48s	
Laura Ochoa	6/11/26, 2:36:58 PM	6/11/26, 5:38:21 PM	2 h 57 min 26s	
CAROLINA MONSALVE (No comprobado)	6/11/26, 2:38:17 PM	6/11/26, 2:40:10 PM	1 min 52s	
Carolina Monsalve (No comprobado)	6/11/26, 2:39:56 PM	6/11/26, 3:35:30 PM	55 min 33s	
referentepyba tunjuelito	6/11/26, 2:39:57 PM	6/11/26, 3:27:05 PM	47 min 7s	referentepyba.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co
Yeiisson Leandro Ariza Rodriguez	6/11/26, 2:44:09 PM	6/11/26, 4:27:51 PM	1 h 43 min 42s	yeisson.ariza@gobiernobogota.gov.co
Erika Liset Romero (No comprobado)	6/11/26, 2:45:25 PM	6/11/26, 3:24:03 PM	38 min 37s	
MARTHA VEGA (No comprobado)	6/11/26, 2:48:24 PM	6/11/26, 5:07:48 PM	2 h 19 min 24s	
Sebastian Angel Bustos Cardona	6/11/26, 2:48:59 PM	6/11/26, 2:49:28 PM	28s	sebastian.bustosc@gobiernobogota.gov.co
Liliana Cespedes Gonzalez	6/11/26, 2:49:57 PM	6/11/26, 5:07:46 PM	2 h 17 min 49s	

CAROLINA MONSALVE (No comprobado)	6/11/26, 2:51:16 PM	6/11/26, 3:26:58 PM	35 min 41s	
yeimmy fernanda Galvis Osorio	6/11/26, 2:54:15 PM	6/11/26, 4:08:03 PM	1 h 13 min 48s	yeimmy.galvis@gobiernobogota.gov.co
Jesus David Aldana Garcia	6/11/26, 2:55:26 PM	6/11/26, 3:00:33 PM	5 min 7s	jesus.david@gobiernobogota.gov.co
Contrato 722/2025 (No comprobado)	6/11/26, 2:56:28 PM	6/11/26, 3:21:58 PM	25 min 29s	
planeacion tunjuelito	6/11/26, 2:58:34 PM	6/11/26, 3:00:13 PM	1 min 38s	planeacion.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co
Gina Morales (No comprobado)	6/11/26, 3:01:03 PM	6/11/26, 3:45:16 PM	44 min 12s	
Fredy Fuquen Moreno	6/11/26, 3:05:56 PM	6/11/26, 3:07:56 PM	2 min	fredy.fuquen@gobiernobogota.gov.co
Lisette Maritza Ramirez Jaramillo	6/11/26, 3:05:59 PM	6/11/26, 4:26:46 PM	1 h 20 min 47s	Lisete.Ramirez@gobiernobogota.gov.co
Astrid Johanna Bernal Teuza (No comprobado)	6/11/26, 3:20:36 PM	6/11/26, 3:31:06 PM	10 min 29s	
Gina Morales (No comprobado)	6/11/26, 3:42:19 PM	6/11/26, 4:37:25 PM	55 min 5s	
Marrha Vega (No comprobado)	6/11/26, 3:44:48 PM	6/11/26, 4:02:41 PM	17 min 52s	
Esteban Alarcon (No comprobado)	6/11/26, 4:08:11 PM	6/11/26, 4:08:54 PM	42s	
Esteban Alarcon (No comprobado)	6/11/26, 4:10:15 PM	6/11/26, 4:52:23 PM	42 min 8s	
Martha Vega (No comprobado)	6/11/26, 4:13:53 PM	6/11/26, 5:02:43 PM	48 min 50s	
Carlos Florez (No comprobado)	6/11/26, 4:14:35 PM	6/11/26, 4:57:04 PM	42 min 29s	
Yinet Viverly Nunez Bedoya	6/11/26, 4:16:16 PM	6/11/26, 4:16:29 PM	13s	Yinet.Nunez@gobiernobogota.gov.co
Erika Romero (No comprobado)	6/11/26, 4:29:25 PM	6/11/26, 4:36:48 PM	7 min 23s	
brosmán.rueda@gobiernobogota.gov.co (No comprobado)	6/11/26, 4:30:04 PM	6/11/26, 5:07:43 PM	36 min 32s	

Finalizada la mesa técnica de seguimiento del mes de Mayo siendo las 5:06 Pm.