

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Villavicencio, 23 de junio de 2026

Doctor
RONAL YAMID LOZANO DELGADO
 Director General
 INSTITUTO DE TURISMO DEL META

OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

<u>PERIODO N 1 DE 06/05/2026 AL 13/05/2026</u>			
DATOS BASICOS			
N° y fecha del contrato	229-2025		
Numero proceso secop II	SAMC – ITM – 001-2026		
Nombre contratista	CONSORCIO GLOBAL BIG DAY R/L: ALEJANDRA ALFONSO AMAYA.	NIT/C. C	NIT 902062919-0 CC. 1.121.919.759.
Objeto	“SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE AVISTAMIENTO TURISTICO DE AVES EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL GLOBAL BIG DAY 2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.”		
Supervisor (agregar fila si hay cambio)	Natalia Alexandra Leyva Quijano	C.C.	40.439.709
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE (\$192.414.000.)		
Plazo de ejecución:	OCHO (8) DIAS.		
Fecha de inicio:	06/05/2026		
Fecha de terminación:	13/05/2026.		
MODIFICACIONES			
Cesión:	N/A	FECHA:	N/A
Valor de adición:	N/A	FECHA:	N/A
Nuevo valor del contrato: (inicial + adición)	N/A		
Prorrogas	N/A	FECHA:	N/A
Total plazo de ejecución (inicial + prorrogas)	N/A		

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Suspensiones	N/A	FECHA:	N/A
Reinicios:	N/A	FECHA:	N/A
Nueva fecha de terminación del contrato:	N/A		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante plataforma Secop II, se me designó como supervisora del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. 208 del 16 junio 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 01 del 06/05/2026 AL 13/05/2026**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%

Descripción de las actividades desarrolladas:

Obligación No. 01
Ejecutar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad obligaciones establecidas en los estudios previos y en la propuesta.
Descripción avance: El contratista CONSORCIO GLOBAL BIG DAY ejecutó el contrato en estricto cumplimiento de las especificaciones y exigencias técnicas establecidas. En su calidad de supervisora, la suscrita realizó el acompañamiento, coordinación, verificación y seguimiento permanente a las actividades contratadas, garantizando el adecuado desarrollo del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y el éxito de la jornada Global Big Day 2026.

Obligación No. 02
Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del contrato.
Descripción avance: En cumplimiento de la obligación contractual, el CONSORCIO GLOBAL BIG DAY mantuvo un trabajo articulado y permanente con la suscrita supervisora, atendiendo de manera oportuna los requerimientos, instrucciones y recomendaciones impartidas durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar un adecuado despliegue logístico para la promoción, difusión y desarrollo de la jornada Global Big Day 2026.
Como parte de este proceso, el contratista participó en mesa de trabajo con la supervisión para validar los ítems contratados, definir las estrategias operativas y coordinar la distribución de los expertos "Alfa Aves" en los diferentes municipios del departamento del Meta, incluyendo Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada, Restrepo, Cumaral, Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, Guamal, Cubarral, El

650

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Castillo, Lejanías, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia, La Macarena, El Calvario y San Juanito.

Esta coordinación permitió optimizar la cobertura territorial, fortalecer la articulación entre los actores participantes y asegurar el cumplimiento de los objetivos técnicos y logísticos de la jornada, contribuyendo al desarrollo exitoso del Global Big Day 2026 y al posicionamiento del departamento del Meta como un destino estratégico para el aviturismo y la conservación de la biodiversidad.

Adicionalmente, el contratista mantuvo una comunicación permanente y efectiva con la suscrita supervisora durante toda la ejecución del contrato, informando de manera oportuna el avance del despliegue de las actividades programadas.

Obligación No. 03

Garantizar la entrega de los elementos requeridos para el avistamiento de aves.

Descripción avance: El contratista realizó la entrega del ítem N.º 1 setecientos cincuenta (750) unidades de Jersey de manga larga, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Una vez recibidos, estos elementos fueron verificados por la suscrita supervisora y por el área de almacén, con el propósito de validar el cumplimiento de la ficha técnica, las cantidades, las características de confección, los materiales, el diseño y las demás condiciones pactadas.

Como resultado de esta verificación, se evidenció que los bienes entregados cumplían con los requisitos establecidos, permitiendo su recepción a satisfacción y garantizando la calidad de los elementos destinados al desarrollo de la jornada Global Big Day 2026.



	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Obligación No. 04

Realizar la promoción y difusión del evento Global Big Day 2026, en sus redes sociales (Instagram y Facebook).

Descripción avance: La empresa contratista dio cumplimiento a la presente obligación mediante la implementación de una estrategia de difusión orientada a la preparación y posicionamiento previo de la jornada Global Big Day 2026, con el propósito de facilitar el acceso a la información del evento y fortalecer la convocatoria de participantes.

Como parte de esta estrategia, se difundió un código QR, el cual permitió el acceso inmediato a la información promocional de la actividad. Esta herramienta fue publicada en las redes sociales oficiales del Instituto y difundida a través de diferentes medios digitales, facilitando el conocimiento oportuno de la programación y de los aspectos relevantes del evento.

De igual manera, se verificó que la estrategia fue fortalecida con la gestión de divulgación realizada por tres (3) expertos de amplia trayectoria y reconocimiento en el sector del avistamiento de aves, quienes compartieron el contenido y promovieron la participación mediante sus redes sociales personales, ampliando significativamente el alcance de la convocatoria.

Las acciones desarrolladas durante la fase de preparación permitieron consolidar una estrategia para incrementar la visibilidad del Global Big Day 2026 y posicionar al departamento del Meta como un destino de referencia para el aviturismo.

A continuación, se relacionan de manera cronológica las actividades ejecutadas diariamente durante el periodo de ejecución del Ítem 2.

- Día 1 (Miércoles 6 de mayo de 2026): Firma del acta de inicio, aprobación de hojas de vida por el supervisor y apertura de la estrategia digital de expectativa del evento.
- Día 2 (Jueves 7 de mayo de 2026): Operación en territorio con jornada de avistamiento y generación de material promocional audiovisual en el Bioparque Los Ocarros.
- Día 3 (Viernes 8 de mayo de 2026): Participación en el lanzamiento oficial en Primavera Urbana, exposición del libro "Alma de Pájaros" y ejecución de talleres técnico-académicos de aviturismo.
- Día 4 (Sábado 9 de mayo de 2026): Acompañamiento técnico en campo y cobertura digital en tiempo real de los registros durante la jornada oficial del Global Big Day.
- Día 5 (Domingo 10 de mayo de 2026): Cierre de campaña, consolidación de métricas de impacto digital, curaduría del material audiovisual y estructuración del informe técnico final para el Instituto.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Obligación No. 07

Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y los equipos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Descripción avance: La contratista verificó que el CONSORCIO GLOBAL BIG DAY dispuso de la totalidad de los recursos técnicos, logísticos y del talento humano necesarios para el cumplimiento de las metas y actividades previstas en el contrato, garantizando una ejecución eficiente y oportuna.

Obligación No. 08

Garantizar el acompañamiento de los expertos alfa en avistamiento de aves.

Descripción avance: En el marco del seguimiento al cumplimiento del Contrato para la ejecución de la jornada **Global Big Day 2026**, esta supervisión verificó el despliegue del personal experto dispuesto por el contratista para el desarrollo de las actividades de avistamiento y registro de aves.

Como resultado de dicha verificación, se revisaron las hojas de vida de treinta (30) especialistas Alfa en avifauna, constatando que el perfil académico y la experiencia acreditada cumplen con las condiciones técnicas establecidas en los documentos del proceso contractual, garantizando la idoneidad del talento humano para la ejecución de las actividades programadas.

De igual manera, en articulación con el contratista, se estructuró un equipo líder conformado por cinco (5) expertos Alfa, distribuidos estratégicamente de la siguiente manera:

- Cuatro (4) expertos encargados de desarrollar talleres prácticos dirigidos a la comunidad, orientados al fortalecimiento de capacidades para la adecuada identificación, observación y registro de las especies de aves presentes en el territorio.
- Un (1) experto responsable del monitoreo de datos en tiempo real, el apoyo logístico de la operación y la disponibilidad de suplencia presencial inmediata ante cualquier eventualidad, garantizando la continuidad de las actividades y que ninguna de las zonas definidas para el avistamiento quedara desatendida.

Los días para la realización de este evento para las 5 personas alfa fueron los siguientes días: Día 1 (miércoles 6 de mayo de 2026) se dio apertura a la estrategia de organización al evento, Día 2 (jueves 7 de mayo de 2026): Se llevó a cabo la operación técnica en territorio mediante capacitaciones basados en temas de avistamiento de aves. Día 3 (viernes 8 de mayo de 2026, Se dio continuidad al proceso de capacitación, Día 4 (sábado 9 de mayo de 2026) acompañamiento en campo y la cobertura en tiempo real del evento, Día 5 (Domingo 10 de mayo de 2026): Se procedió con el cierre, organizando el listado de las aves reportados.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago Autorizado en el Presente Informe	\$ 192.414.000	06/05/2026	13/05/2026	100%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	N/A	N/A	N/A	0%
Valor Total del Contrato Inicial	\$ 192.414.000	06/05/2026	13/05/2026	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere. Nota: Si el contrato no tiene modificaciones diligenciar N/A				

Valor Total del Contrato (Inicial+Adición)	\$ 192.414.000.
--	-----------------

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 01** comprendido del el 06/05/2025 al 13/05/2026. el contratista, cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y aportó el pago al sistema de seguridad social integral correspondiente.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE (\$192.414.000.)**


NATALIA ALEXANDRA LEIVA QUIJANO
Supervisor


Mabel Lara Agudelo

Apoyo a la Supervisión Ct 008 de 2026

