



15-9110

Duitama,

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirez@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga al contrato CO1.PCCNTR. **9480013** de 2026

Respetada doctora Enith Yadira:

En calidad de supervisor contrato NRO. CO1.PCCNTR.9480013 DE 2026 se solicita sea autorizado el trámite para realizar la prórroga de tiempo de conformidad con la solicitud allegada por el proveedor con el fin de efectuar la entrega del total de los ítems que conforman el contrato del asunto, cuyo objeto es “CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACION_2025_335_21 DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA FPI, INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL SENA REGIONAL BOYACÁ.” quien mediante comunicación formal del día 21/07/2026 indica que entregará los insumos requeridos hasta el 13 de agosto de 2026 de 2026 toda vez que, los *“retrasos presentados en el proceso de importación de algunos de los bienes que hacen parte del alcance contractual, específicamente los siguientes:* • *Olla en acero inoxidable de 50 litros, con válvula de salida, falso fondo y termómetro.* • *Acoples destinados para ser utilizados con la bomba Homebrewer.* • *Fermentador cónico en acero inoxidable de 60 litros, con serpentín, termocupla, termómetro y airlock. De acuerdo con la información suministrada por nuestro proveedor, se han presentado novedades y demoras en el proceso logístico y de importación de los elementos anteriormente relacionados, situación que ha afectado los tiempos inicialmente previstos para su ingreso al país, recepción y posterior entrega a la entidad.”* Información que se respalda con la comunicación expedida por **Distrines** quien informa que los ítems mencionados se encuentran en proceso de importación.

Regional Boyacá Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Dirección Kilometro 1 vía pantano de vargas, Ciudad Duitama.
PBX 57 601 5461500



En atención a la justificación remitida por el proveedor, se hace viable y necesario realizar una prórroga al contrato CO1.PCCNTR.9480013 DE 2026.

Por lo anterior, el valor y fechas del contrato se relaciona a continuación:

CONTRATISTA	No CONTRATO	FECHA INICIAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO + PRORROGA	SUPERVISOR
Comercializadora Serle.com S.A.S	CO1.PCCNTR. 9480013	06/05/2026	24/07/2026	13/08/2026	CARLOS ANDRÉS SANDOVAL GORDILLO

Lo anterior con el fin de dar continuidad a los procesos de Gestión de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo del Centro de Formación.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES SANDOVAL GORDILLO
Instructor G-20
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 9480013 de 2026
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión
- Solicitud prórroga enviada por el proveedor
- Resumen de pago parafiscales y Certificación revisor fiscal

Proyectó: Ángela Milena Fuerte Barón 
Cargo: Dinamizadora de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo

Regional Boyacá Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Dirección Kilometro 1 vía pantano de vargas, Ciudad Duitama.
PBX 57 601 5461500