

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>	
ACTA No <u>45</u>	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>	
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u>IDU-1740-2023</u> (Número de Contrato) LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ <u>IDU-LP-DG-003-2023</u> (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u>AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u>IDU-1786-2023</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u>74 MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>6</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u>\$ 446.445.908.445,00</u> (Indique en este espacio el valor del contrato en números)	
CONTRATISTA		<u>CONSORCIO CC-P 7MA L3</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)	
INTERVENTOR		<u>CONSORCIO CORREDOR VERDE</u> NIT <u>901.785.397-5</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)	
SUPERVISOR (A)		<u>ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)</u> (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>29/12/2025</u>	PLAZO <u>6 MESES</u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			<u>6 MESES</u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
ADICIONES:	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
TOTAL ADICIONES			<u>N/A</u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
MAYORES AJUSTES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			<u>N/A</u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	<u>\$446.445.908.445</u>		
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>16</u>	DE FECHA <u>1/11/2024</u>	No. DIAS <u>52</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>19</u>	DE FECHA <u>24/12/2024</u>	No. DIAS <u>40</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>20</u>	DE FECHA <u>31/01/2025</u>	No. DIAS <u>28</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>23</u>	DE FECHA <u>28/02/2025</u>	No. DIAS <u>61</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>26</u>	DE FECHA <u>30/04/2025</u>	No. DIAS <u>61</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>27</u>	DE FECHA <u>1/07/2025</u>	No. DIAS <u>45</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>28</u>	DE FECHA <u>15/08/2025</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>29</u>	DE FECHA <u>12/09/2025</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>30</u>	DE FECHA <u>14/10/2025</u>	No. DIAS <u>31</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>31</u>	DE FECHA <u>14/11/2025</u>	No. DIAS <u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>32</u>	DE FECHA <u>12/12/2025</u>	No. DIAS <u>17</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>44</u>	DE FECHA <u>1/07/2026</u>	No. DIAS <u>15</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS <u>440</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>44</u>	DE FECHA <u>1/07/2026</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>45</u>	DE FECHA <u>16/07/2026</u>	No. DIAS <u>15</u>
FECHA DE REINICIACIÓN	<u>31</u> DE <u>7</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	<u>31</u> DE <u>1</u> DE <u>2032</u> (Día) (Mes) (Año)		

SR

