
INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS Y AVANCE DE METAS

Desde Karina Rociris Leon Riano <karina.leon@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Jue 25/06/2026 10:23

Para Erwin Castillo Tenorio <erwin.castillo@gobiernobogota.gov.co>

CC Juan Carlos Moreno Jimenez <juan.moreno@gobiernobogota.gov.co>; Karina Rociris Leon Riano <karina.leon@gobiernobogota.gov.co>

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Convenio de Asociación FDLSC – ROTTOR No. 805 de 2025

Fecha de corte: 11 de junio de 2026

Fecha de terminación prevista: 2 de septiembre de 2026

1. Estado General de Ejecución

A la fecha de corte, el Convenio de Asociación No. 805 de 2025 presenta una ejecución física del 68%, evidenciando avances significativos en el desarrollo de las actividades previstas para los proyectos de inversión relacionados con la prevención de las violencias contra las mujeres, el fortalecimiento de la autonomía económica y las estrategias de cuidado en la localidad de San Cristóbal.

Durante la ejecución contractual se han realizado diferentes requerimientos al operador ROTTOR y a la firma interventora IDEAL, particularmente relacionados con la revisión y validación de soportes financieros correspondientes a las cuentas de cobro Nos. 8, 9 y 10. Como resultado de dicho proceso de revisión, se identificó la necesidad de efectuar una liberación de recursos por valor de \$110.000.000, situación que actualmente se encuentra en trámite de ajuste financiero.

Adicionalmente, se informa que el proceso contractual asociado culminó el 3 de enero de 2026, encontrándose actualmente en etapa de cierre administrativo y financiero de algunos componentes ejecutados.

2. Ejecución Financiera

El convenio contempla los siguientes aportes:

- Aporte del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (FDLSC): \$3.168.176.696.
- Aporte en especie de ROTTOR: \$311.020.963.

Para un valor total del convenio de:

\$3.479.197.659

A la fecha se registra una ejecución financiera aproximada de:

\$1.584.088.348

Lo anterior corresponde a las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos de inversión 2385 y 2802, así como a la implementación de las iniciativas de Presupuestos Participativos priorizadas por la comunidad.

3. Avance de Ejecución por Metas

Proyecto 2385

“San Cristóbal: Mujeres en Acción contra la Violencia”

Meta cuatrienio:

Vincular 6.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Meta del proyecto:

1.500 personas beneficiadas.

Avance reportado:

- 1.050 personas vinculadas.
- 319 participantes vinculadas mediante actividades de territorialización desarrolladas por el equipo del proyecto.

Entre las iniciativas de Presupuestos Participativos asociadas a este proyecto se encuentran:

- 43228 Comunidades Transformadoras.
- 43229 Cuadrando Mujeres.
- 43232 Romper la Violencia.
- 43236 Ruta Pedagógica del Arte y las Mujeres.
- 43237 Mujer Ponte en Mis Ideas.
- 43243 Memorias de Vida.

Proyecto 2802

“Fortaleciendo vidas, mujeres en San Cristóbal por la prevención y autonomía”

Componente: Estrategias de cuidado a personas cuidadoras

Meta cuatrienio:

Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.

Meta del proyecto:

1.500 mujeres.

Avance reportado:

- 1.050 mujeres vinculadas.
- 50 participantes adicionales mediante actividades de territorialización.
- Jornada de mujeres cuidadoras programada para el 7 de julio de 2026 con una meta de 100 participantes.

Componente: Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de derechos y autonomía económica

Meta cuatrienio:

Vincular 1.600 mujeres para el ejercicio de derechos y fortalecimiento de su autonomía económica.

Meta del proyecto:

400 mujeres.

Avance reportado:

- 250 mujeres vinculadas.
- 126 participantes mediante actividades de territorialización.

Las iniciativas de Presupuestos Participativos asociadas al proyecto 2802 corresponden a:

- 43231 Arcoíris del Cuidado.
- 43239 Mujeres con el Poder del Autocuidado.
- 43241 Respira con Tranquilidad Mientras Cuidamos de los Tuyos.
- 43197 Entre Todos Nos Cuidamos.
- 43217 Reconozco, Multiplico y Transformo: San Cristóbal Territorio Cuidador.
- 43224 Transformando Realidades: Prevención de Violencia.

4. Estrategias Materializadas

A la fecha se encuentran materializada las siguientes iniciativas :

- Estrategia de sensibilización “La Familia es para Cuidarla”, correspondiente a la iniciativa PP 43224 “Transformando Realidades: Prevención de Violencia”.
- Estrategia de formación B1 “Conociendo mis Derechos me Protejo”, correspondiente a la iniciativa PP 43217 “Reconozco, Multiplico y Transformo”.
- Estrategia de formación B2 “Tejiendo Redes de Apoyo Familiar y Comunitario”, correspondiente a la iniciativa PP 43197 “Entre Todos Nos Cuidamos”.

5. Procesos Contractuales Derivados

Prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual

- Estudios previos elaborados entregado a planeación 30 de marzo de 2026.
- Anexo técnico expedido el entregado a planeación 14 de mayo de 2026.
- Estudios previos ajustados el entregado a planeación 25 de mayo de 2026.

Objeto:

Implementar una estrategia integral de carácter territorial en la localidad de San Cristóbal orientada al fortalecimiento de la autonomía económica y al bienestar físico, emocional y social de las mujeres cuidadoras, así como a la prevención de las violencias contra las mujeres y del feminicidio, mediante acciones formativas, psicosociales, deportivas, culturales y comunitarias con enfoque de género, derechos y territorialidad.

Plazo: Siete (7) meses.

Contrato de prestación de servicios profesionales y logísticos

Objeto:

Prestar servicios profesionales y logísticos para el diseño e implementación de estrategias dirigidas a la prevención, manejo y seguimiento de factores generadores de violencia en el contexto familiar y/o violencia sexual en la localidad de San Cristóbal.

Plazo: Cinco (5) meses.



Karina Rociris Leon Riano

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

 [YouTube](#)  [Facebook](#)  [Instagram](#)  [X](#)