



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Puente Aranda

Fecha de Solicitud: 15 de julio de 2026		Área de Origen: Área Gestión del Desarrollo Local (662)
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 482-2025	Fecha de Suscripción: 24 de noviembre de 2025	Tipo de Contrato: Prestación de Servicios
Plazo Inicial: Seis (6) meses	Fecha de Inicio: 2 de diciembre de 2025	Fecha de Terminación Inicial: 1 de junio de 2026
Objeto: "Contratar la prestación de servicios para la implementación integral de acciones de formación, capacitación, asistencia técnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomía económica de mujeres y población víctima del conflicto armado de la localidad de Puente Aranda".		
Contratista: FUNDACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA GLOBAL (FUNCITEG)		
Supervisor VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ Alcalde Local Puente Aranda Apoyo a la Supervisión: MARTHA MILENA POVEDA RAMÍREZ IVONNE KATERINE CRUZ ROZO CRISTHIAN RICARDO PADILLA PIZARRO Profesionales Planeación		Valor Inicial: \$1.339.814.969
Número del proceso SECOP I o II: FDLPA-LP-041-2025	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 21 de octubre de 2025	Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42634288&isFromPublicArea=True&isModal=False
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 2
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$40.252.474	Tiempo: N/A	Se solicita la adición del contrato CPS 482-2025 con las siguientes características: Adición No. 1: Por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$40.252.474).
	Fecha Terminación Final: N/A	
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A	Tiempo: Tres (3) meses	Se solicita la prórroga del contrato con las siguientes características: Prórroga No. 1: por un plazo de 3 meses, contados a partir del 2 de junio de 2026 al 1 de septiembre de 2026.
	Fecha Terminación Final: 1 de septiembre de 2026	

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F017
Versión: 05
Vigencia: 11 de abril de 2024
Caso HOLA: 33544



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$1.339.814.969
Valor ejecutado:	\$267.962.994
Valor Pagado:	\$267.962.994
Valor Para Adicionar:	\$40.252.474
Valor total	\$1.380.067.443

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El Contrato CPS No. 482-2025 tiene por objeto: "Contratar la prestación de servicios para la implementación integral de acciones de formación, capacitación, asistencia técnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomía económica de mujeres y población víctima del conflicto armado de la localidad de Puente Aranda".

Durante la ejecución contractual, el equipo de supervisión realizó la revisión técnica y financiera del componente correspondiente a la expedición de licencias de conducción, en atención a la solicitud presentada por el contratista respecto de los costos asociados a dicho componente.

Como resultado del análisis efectuado, y con fundamento en la cotización actualizada del servicio y la revisión de la estructura de costos, se determinó que el valor de adición técnicamente requerido para garantizar la ejecución integral de las 170 licencias de conducción (115 categoría C1 y 55 categoría A2) corresponde a la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$40.252.474).

En consecuencia, la presente adición tiene como finalidad garantizar la ejecución integral del componente de licencias de conducción y el cumplimiento del objeto contractual, sin modificar su alcance, las actividades inicialmente previstas ni las metas establecidas en el proyecto de inversión.

La presente solicitud se encuentra soportada en el Informe Técnico de Sustentación para la Adición del Contrato CPS-482-2025, el cual hace parte integral de esta solicitud y contiene el análisis técnico, financiero y los soportes que fundamentan la necesidad de la modificación contractual. Ver anexo No 1 Informe Técnico De Sustentación Para La Adición Presupuestal Del Contrato Cps-482-2025.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La presente adición se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 40 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que permiten la modificación de los contratos estatales cuando esta resulte necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y se encuentre debidamente motivada. La adición solicitada no modifica el objeto del contrato ni supera el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Puente Aranda

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.

El Contrato CPS No. 482-2025 presenta un valor inicial de \$1.339.814.969, con una ejecución física aproximada del 60 % y una ejecución presupuestal de \$267.962.994. Como resultado de la revisión técnica y financiera del componente de licencias de conducción, se determinó la necesidad de adicionar \$40.252.474, valor soportado en el análisis de la estructura de costos y en la cotización actualizada del servicio. Con esta adición, el valor total del contrato ascenderá a \$1.380.067.443, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni de las metas inicialmente previstas.

con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor inicial del contrato en SMLV: 941,21 MLV

Valor máximo para adición en SMLV: 470,60 SMLV

Valor adición solicitada en SMLV: 20,12 SML SMLV



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Puente Aranda

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de **LA ADICION NO. 1** del Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales **482 – 2025**.

**VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ ALCALDE LOCAL
DE PUENTE ARANDA**

Apoyo a la supervisión
CRISTHIAN RICARDO PADILLA PIZARRO
PROFESIONAL PLANEACIÓN

Apoyo a la supervisión
MARTHA MILENA POVEDA
PROFESIONAL PLANEACIÓN

Apoyo a la supervisión
IVONNE KATERINE CRUZ ROZO
PROFESIONAL PLANEACIÓN

Proyectó: Milena Poveda – Profesional Planeación
Revisó: Julián Osorio – Profesional Planeación **JOA**
Revisó: Richard Romo – Líder Planeación