

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

16/Jun/2026 03:58 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1158	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	6/16/2026 2:59:08 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	6/16/2026 3:58:32 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010083	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de las condiciones administrativas y logísticas para la prestación del servicio al ciudadano en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 40.720.830.451,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 16.000.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 16.352.810.851,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.341.785	EN FIRME	1.341.785	EN AJUSTE	1.341.785

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar la capacidad de relacionamiento con los ciudadanos mediante la entrega de bienes y servicios con oportunidad, certeza y calidad.				
PRODUCTO	24442 - Servicio de gestión documental -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459901700 - Sistema de gestión documental implementado			UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Análisis de procesos y procedimientos (mgda - componente estratégico), análisis de automatización de procesos (mgda - componente tecnológico), monitoreo y evaluación continua de las actividades planeadas (mgda - componente estratégico)				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	0,00	\$	0,00
		2026	\$	0,00	\$	0,00
		2027	\$	89.556.480,00	\$	89.556.480,00
		Elaboración de las tablas de valoración documental de las entidades liquidadas del distrito de barranquilla				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	1.654.543.408,00	\$	1.654.543.408,00
		2026	\$	2.000.000.000,00	\$	2.000.000.000,00
		2027	\$	1.189.760.000,00	\$	1.189.760.000,00
		Gestión del conocimiento (mgda - componente cultural)				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	0,00	\$	0,00
		2026	\$	0,00	\$	0,00
		2027	\$	91.936.000,00	\$	91.936.000,00
		Prestar los servicios de apoyo asistencial, técnico y profesional para lograr las metas propuestas de acuerdo al objetivo de fortalecer el modelo de gestión documental y administración de archivos (mgda)				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	2.312.650.000,00	\$	2.312.650.000,00
		2026	\$	1.202.578.000,00	\$	1.202.578.000,00
		2027	\$	1.912.268.800,00	\$	1.912.268.800,00
		Prestar servicios de apoyo a la gestión, para custodiar, almacenar y administrar archivos físicos; así como también registrar, atender consultas y controlar los préstamos de documentos de la entidad				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	3.200.000.000,00	\$	3.200.000.000,00
		2026	\$	3.600.000.000,00	\$	3.600.000.000,00
		2027	\$	2.704.000.000,00	\$	2.704.000.000,00
		Promoción de una cultura ambiental y digital (mgda - componente cultural)				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	

		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	0,00	\$	0,00	
		2027	\$	16.224.000,00	\$	16.224.000,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	19.973.516.688,00	AJUSTADO	\$ 19.973.516.688,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					
OBJETIVO	Incrementar la capacidad de relacionamiento con los ciudadanos mediante la entrega de bienes y servicios con oportunidad, certeza y calidad.						
PRODUCTO	24492 - Servicios de información implementados -						
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES		
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459902500 - Sistemas de información implementados				UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Recepcionar y gestionar las necesidades de contratación de la entidad de acuerdo a la modalidad de contratación, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y la normatividad vigente, apuntando a la transparencia a través de la divulgación de los procesos en los sistemas de información estipulados para tal fin											
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO							
		2024	\$	357.775.000,00			\$	357.775.000,00					
		2025	\$	6.049.000.000,00			\$	6.049.000.000,00					
		2026	\$	3.053.128.000,00			\$	3.158.178.000,00					
		2027	\$	6.206.134.438,00			\$	6.206.134.438,00					
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME		\$ 15.666.037.438,00		AJUSTADO		\$ 15.771.087.438,00				
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado										
OBJETIVO		Incrementar la capacidad de relacionamiento con los ciudadanos mediante la entrega de bienes y servicios con oportunidad, certeza y calidad.											
PRODUCTO		24993 - Servicio de integración de la oferta pública -											
		ETAPA		Inversión		AVANCE FINANCIERO				AVANCE EN ACTIVIDADES			
INDICADORES DE PRODUCTO		INDICADOR DE PRODUCTO		459902900 - Espacios de integración de oferta pública generados						UNIDAD DE MEDIDA		Número de espacios	
		META INICIAL (MGA)		0,0000		EN FIRME		5,0000		EN AJUSTE		5,0000	
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO											

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Adelantar la gestión necesaria para el mejoramiento y operación de las sedes priorizadas						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	1.839.275.000,00		\$	1.839.275.000,00	
		2025	\$	6.350.625.000,00		\$	6.350.625.000,00	
		2026	\$	5.786.485.000,00		\$	6.392.054.850,86	
		2027	\$	7.602.440.682,00		\$	7.602.440.682,00	
		Ejecutar los lineamientos ambientales, de adecuación, mantenimiento y seguridad requeridos y programados por la secretaría general						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	1.200.000.000,00		\$	1.200.000.000,00	
		2025	\$	1.190.212.970,00		\$	1.190.212.970,00	
		2026	\$	0,00		\$	0,00	
		2027	\$	4.555.699.200,00		\$	4.555.699.200,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 28.524.737.852,00		AJUSTADO	\$ 29.130.307.702,86
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	3.397.050.000,00	\$	0,00
	2025		\$	20.757.031.378,00	\$	0,00
	2026		\$	15.642.191.000,00	\$	16.352.810.850,86
	2027		\$	24.368.019.600,00	\$	24.368.019.600,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES						
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite						

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	