

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ZAFIRO

HACE CONSTAR

Que la empresa Transporte ingeniería construcciones y maquinaria S.A. - Ticom S.A cumple a satisfacción con el avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

Durante el período comprendido entre el 06 de junio de 2025 y el 23 de julio de 2026, las actividades ejecutadas por el contratista registraron un avance físico acumulado del cuarenta y dos coma cuarenta por ciento (42,40 %), de conformidad con las cantidades de obra verificadas y aprobadas en el respectivo corte.

Tabla 1:

Información contrato de obra

Objeto	Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025.
Supervisor del contrato	Ing. Sirle Diaz Entidad.
Contratista	Transporte Ingeniería Construcciones Y Maquinaria S.A. - Ticom S.A.
NIT	830.509.276-3
Valor del contrato	\$65.092.452.719,47
Fecha acta de inicio	6 De junio De 2025.
Fecha de terminación inicial	31 De diciembre De 2025.
Prorroga 1	ocho (8) Meses y once (11) días.
Representante legal	José María Vecino Villarreal
Cédula de ciudadanía	72.162.008

Dirección	Complejo Industrial Metro Parque Bodega M1-22 Barranquilla Atl.
Anticipo	Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
Forma de pago	Actas parciales.
Fecha de terminación incluyendo prórroga 1	11 de septiembre de 2026.

Fuente: elaboración propia.

Firmado a los veintitrés (23) días del julio del año dos mil veintiséis (2026) .



LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
Representante Legal
CONSORCIO ZAFIRO