



		FORMATO ACTAS				CÓDIGO JUR-F-08		
						VERSIÓN 04		
						PÁGINA 1 de 1		

ACTA No. 01													
CIUDAD		FUSAGASUGA		FECHA PRESENTE ACTA			04	11	2025				
X	INICIO						SUSPENSIÓN						
	REINICIO						PRORROGA						
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN						
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN						
	PAGO PARCIAL N°						¿OTRA CUAL? _____						
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL												
Contrato No.		OBRA No. 162 – 2025		Fecha de Suscripción del Contrato			22	10	2025				
Objeto		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS BARRIOS PRADOS DE ALTAGRACIA, MI TESORO, LLANO LARGO, EDÉN, SANTA BÁRBARA Y MANILA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.											
Plazo de Ejecución.		TRES (03) MESES.		Fecha Acta de Inicio		04	11	2025	Fecha de Terminación		03	02	2026
Fecha de Suspensión				Tiempo de Suspensión									
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación									
Valor del Contrato		Por la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.678.569.486,94).											
Nombre del Contratista		UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADOS FUSA. NIT. 901.998705-5 R/L. ERNESTO GARCIA VALDERRAMA. C.C. 11.296.399 de Girardot.											
Supervisor		HEIDY ROCIO GARZON SOSA JEFE DIVISION ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES.											
Interventor		N/A											
Ingreso al almacén		No Aplica		X	Aplica		Número		Fecha ingreso				
En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, se reunieron:													
La ingeniera HEIDY ROCIO GARZON SOSA, jefe de la División de Alcantarillado y el señor ERNESTO GARCIA VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.296.399 de Girardot, quien actúa en representación legal de la firma UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADOS FUSA con número de identificación tributaria NIT. 901.998705-5, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato de obra No. 162 - 2025, suscrito el 22 de octubre de 2025, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS BARRIOS PRADOS DE ALTAGRACIA, MI TESORO, LLANO LARGO, EDÉN, SANTA BÁRBARA Y MANILA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.													
Firmas													
INTERVENTOR		SUPERVISOR			CONTRATISTA			*ORDENADOR DEL GASTO					
N.A.		Ing. HEIDY ROCIO GARZON SOSA Jefe Div. Alcantarillado			UNION TEMPORAL ALCANTARILLADOS FUSA. R/L. ERNESTO GARCIA VALDERRAMA.			N.A.					
N/A		Firma: 			Firma: 			N/A					
Elaboro: Brayan Stiven Cagua Florian – Apoyo profesional de la División de Alcantarillado. 													
*Revisión Jurídica: N.A.													

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.