

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión Organizacional

CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

Formato 2019 / Versión 01 / Página 1 de 1

CÓDIGO PRÓYECTO: 216

PROYECTO:

IINTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA TERMINACION DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, HATILLO DE LOBA, BARRANCO DE LOBA, RIO VIEJO, MORALES Y SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

SECTOR O FRENTE DE TRABAJO:

CARGO PERSONAL DE OBRA	MES O PERÍODO:						DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025																														
	MES JULIO																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
DIRECTOR DE OBRA			DOMINGO				DOMINGO				DOMINGO						DOMINGO	DOMINGO						DOMINGO							DOMINGO						
RESIDENTE DE OBRA																																					
INGENIERO AMBIENTAL																																					
PROFESIONAL SOCIAL																																					
INSPECTOR SISO																																					
OPERADOR																																					
TOPÓGRAFO																																					
CADENERO																																					
MANO DE OBRA NO CALIFICADA																																					
OFICIAL																																					
ALMACENSTA																																					
MAESTRO GENERAL																																					
CONDUCTOR																																					
VIGILANTE																																					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El proyecto se encuentra en fase de actualizacion de diseños

Días Feriados



Nombre: 
LUIGGI PUGLIESE
Director de Interventoría

Matricula: 08202-25353 ATL