

ACTA DE COMITE VIRTUAL

Formato 2020 / Versión 01 / Página 1 de 2

ACTA DE COMITE N°1

4

FECHA	<u>13 DE AGOSTO DE 2025</u>		
TIPO DE COMITÉ:	<u>TECNICO</u>		
	(Indique si es Técnico, Ambiental, SISO, Social, Redes, etc.)		
PROYECTO:	TERMINACIÓN DE OBRAS DE ADECUACION Y COMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIOS DE EL PEÑÓN, HATILLO DE LOBA, BARRANCO DE LOBA, RIO VIEJO, MORALES Y SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		CÓDIGO PROYECTO: <u>216</u>
	Indique un resumen del objeto contractual		
CONTRATO DE OBRA N°	<u>No. 996 DE 2025</u>	CONTRATISTA:	<u>CONCEPTOS DE INGENIERIA S.A.S</u>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	<u>No. 1911 DE MAYO DE 2025</u>	INTERVENTOR / CONSULTOR:	<u>ECOVÍAS S.A.S</u>

TODOS LOS PARTICIPANTES FIRMAN EL LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTA
EL ACTA DE COMITÉ SÓLO ES SUSCRITA POR UN REPRESENTANTE DE CADA ENTIDAD PARTICIPANTE

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

ORDEN DEL DÍA / TEMAS A DESARROLLAR EN EL (LA) PRESENTE COMITÉ (REUNIÓN)

1. REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DEL SUR, MORALES, RÍO VIEJO, EL PEÑÓN, HATILLO DE LOBA Y BARRANCO DE LOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
2. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE (GUÍA GIPI 2011 VS. GUÍA GIPI 2018).
3. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A SEGUIR PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS Y PLAZOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ

TEMAS TRATADOS:

CDI MUNICIPIO DE SANTA ROSA

LA INGENIERA LAURA VITOLA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, INICIÓ LA REUNIÓN PRESENTANDO UN CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS PROYECTOS DE CDI SANTA ROSA DEL SUR, MORALES, RÍO VIEJO, EL PEÑÓN, HATILLO DE LOBA Y BARRANCO DE LOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR., CUYA CONSTRUCCIÓN SE INICIÓ EN 2015. EXPLICÓ QUE, DEBIDO A SU ANTIGÜEDAD, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PRINCIPALMENTE EN LAS FASES DE PAÑETES, ESTUCOS Y CARPINTERÍA, Y QUE FUERON DISEÑADAS BAJO LOS PARÁMETROS DE LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (GIPI) DE 2011.

LA INGENIERA EXPRESÓ LA PREOCUPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA SOBRE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS ÁREAS REQUERIDAS POR LA NUEVA GUÍA GIPI 2018, LO QUE PODRÍA IMPLICAR DEMOLICIONES Y AMPLIACIONES. SIN EMBARGO, INDICÓ QUE SU POSTURA ES EVITAR ACCIONES QUE GENEREN UN MAYOR DETRIMENTO AL PATRIMONIO PÚBLICO, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE LAS OBRAS ESTÁN EN UN ESTADO DE ABANDONO Y BAJO UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. ARGUMENTÓ QUE ES PREFERIBLE AJUSTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS (POR EJEMPLO, REDUCIR EL NÚMERO DE NIÑOS DE 160 A UNA CIFRA MENOR) QUE REALIZAR INTERVENCIONES COSTOSAS QUE, ADEMÁS, DEBERÍAN SER REPORTADAS A LA CONTRALORÍA NACIONAL.

EL SEÑOR ANDRÉS GODOY, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), CONFIRMÓ QUE LA NORMATIVA APLICABLE A ESTOS PROYECTOS ES LA GUÍA GIPI 2011, DADO QUE LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS ES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE 2018. POR LO TANTO, NO ES NECESARIO TRABAJAR BAJO LOS PARÁMETROS DE ESTA ÚLTIMA.

CONCLUSIONES GENERALES

- ☐ LOS PROYECTOS DE CDI EN LOS SEIS MUNICIPIOS DEBEN REGIRSE POR LA GUÍA GIPI 2011, YA QUE ESTA ERA LA NORMATIVA VIGENTE AL INICIO DE SU CONSTRUCCIÓN.
- ☐ NO ES NECESARIO REALIZAR DEMOLICIONES O AMPLIACIONES BASADAS EN LA GUÍA GIPI 2018.
- ☐ LA PRIORIDAD ES LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS, AJUSTANDO LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SI FUERA NECESARIO, PARA EVITAR UN MAYOR DETERIORO Y POSIBLES REPERCUSIONES FISCALES.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1) ELABORAR Y ENVIAR AL ICBF UN CUADRO COMPARATIVO DE LAS ÁREAS DE LOS CDI, BASÁNDOSE EN LA GUÍA GIPI 2011 .	13 DE AGOSTO DE 2025	CONTRATISTA E INTERVENTORIA
2) REVISAR Y APROBAR EL CUADRO COMPARATIVO PARA DAR CONTINUIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS.	PENDIENTE	ICBF

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ (REUNIÓN) ES LEÍDA Y SUSCRITA POR LOS SIGUIENTES:

Representante del INTERVENTOR / CONSULTOR

Nombre: JORGE CARVAJAL CASTILLO

Representante del CONTRATISTA DE OBRA:

Nombre: THOMPSON SOLEDAD

Representante de la ENTIDAD CONTRATANTE:

Nombre: LAURA VITOLA

Representante de la Entidad ICBF

Nombre: ANDRES FELIPE GODOY

Firma

Firma

Firma

Firma