

INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO GN 4962-2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO - PAYAN a través del aporte de recursos económicos, técnicos, económicos y administrativos para contribuir a la ejecución del proyecto para la ejecución del proyecto "CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".DE ROBERTO PAYAN

CONTRATO CMA 001-2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO CMA 002-2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

PERIODO 20 DE FEBRERO – 20 DE MARZO DE 2026
MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN
NARIÑO – COLOMBIA
JUNIO 2026

Correos: alcaldia@robertopayan-narino.gov.co - contactenos@robertopayan-narino.gov.co

Dirección: CAM - Municipal Barrio Nuevo Horizonte

Oficina Alterna Pasto: calle 20 # 24 - 43 diagonal iglesia cristo rey - 4 piso.

Web: <http://www.robertopayan-narino.gov.co>

INTRODUCCION

En el marco del convenio suscrito entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán, cuyo objeto corresponde a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir a la ejecución del proyecto denominado “Consultoría de los estudios y diseños para el mejoramiento de la carretera entre la vereda La Guayacana PR 0+85 de la Ruta 10 Tramo 1001 y la cabecera municipal de Roberto Payán, departamento de Nariño”.

Este proyecto tiene como propósito fortalecer la conectividad vial del municipio, mediante la formulación de estudios y diseños técnicos que permitan establecer las condiciones necesarias para el mejoramiento de este importante corredor, el cual constituye una vía estratégica para la movilidad, integración territorial y desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.

En este sentido, se expone las actividades desarrolladas, avances obtenidos y acciones adelantadas durante la ejecución del convenio, evidenciando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, así como el seguimiento realizado a los componentes técnicos, administrativos y financieros del proyecto, orientados al fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio de Roberto Payán y del Nariño.

SEC DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL

- 1.1. Convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Roberto Payan y el Departamento de Nariño.

GOBERNACIÓN DE NARIÑO	
NOMBRE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NIT	800.103.923-8
GOBERNADOR	LUIS ALFONSO ESCOBAR
CONVINIENTE	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN
NIT	800.099.132-0
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	98,350,553

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4962-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO - PAYAN a través del aporte de recursos económicos, técnicos, económicos y administrativos para contribuir a la ejecución del proyecto para la ejecución del proyecto "CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".DE ROBERTO PAYAN
PLAZO DEL CONVENIO	Ocho (08) meses contados a partir de la suscripción de acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La vía "CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN"
VALOR DEL CONVENIO	Tres mil doscientos ochenta y seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos dos pesos m/cte. \$ 3.286.859.302,00
APORTE POR DEPARTAMENTO NARIÑO	Tres mil ciento sesenta y tres millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos. \$ 3.163.2999.872,00

SEC DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APORTE MUNICIPIO	Ciento veintitrés millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos M/cte. \$123.559.430,00
ACTA DE INICIO	20 de enero de 2026

1.2. CONTRATOS DERIVADOS

Contrato De Consultoría

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMA-001-2026	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 98.350.553
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INGCOVIAL
NIT	902.036.933-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNAN QUINCHANEGUA CARDENAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 6.764.328
CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO
NIT	902.044.547-8
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HERNAN PRIETO MEDINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 7.178.887
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.911.942.498)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses, contados a partir de la celebración del acta de inicio.

SEC DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA


Contrato De Interventoría

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMA-001-2026	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 98.350.553
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO
NIT	902.044.547-8
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HERNAN PRIETO MEDINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 7.178.887
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$374.916.804).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses, contados a partir de la celebración del acta de inicio de la consultoría objeto de la interventoría.

2. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



La intervención se lleva a cabo en la vía “CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN”



3. GARANTIAS

3.1. GARANTIAS DE CONVENIO GN 4962-2025

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADOA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Póliza No. 775-47-994000003567

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	04/11/2025	04/01/2027	\$ 328.685.930,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/11/2025	04/01/2027	\$1.265.319.949,00

3.2. GARANTIAS DE CONTRATO CONSULTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza No. 11-44-101279002

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	19/02/2026	19/12/2026	\$ 291.194.249,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/02/2026	19/08/2026	\$1.164.776.999,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/02/2026	19/08/2026	\$ 145.597.124,90
Calidad del servicio	19/02/2026	19/08/2031	\$ 145.597.124,90

3.3. GARANTIAS DE CONTRATO INTERVENTORIA

MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Póliza No. CBC-100075997

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	18/03/2026	19/12/2026	\$ 37.491.680,40
Prestaciones sociales	19/02/2026	19/08/2026	\$ 18.745.840,20
Calidad del servicio	19/02/2026	19/08/2031	\$ 18.745.840,20

4. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTANTE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA
Departamento de Nariño	Recursos propios	\$ 3.163.2999.872,00	2025
Municipio de Roberto Payan	Recursos propios	\$ 123.559.430,00	2025
VALOR TOTAL PROYECTO INVERSION		\$ 3.286.859.302,00	



5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- 5.1.** Desarrollar y cumplir el objeto del convenio interadministrativo de acuerdo con el alcance previsto en los documentos que hacen parte integral del mismo, especialmente con los estudios previos, el anexo técnico y el presupuesto aprobado por el departamento, para la consecución de dicho proyecto.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

En el presente primer informe mensual se realiza la recopilación, elaboración y revisión de la información necesaria, como lo son: revisión existente de la información del proyecto, estudios previos, pliegos, cronograma, anexos y demás documentación necesaria ya que estos son de esencial importancia para iniciar el proceso de viabilidad, para la publicación del proceso en el Secop I, debido a las condiciones del proyecto se decide realizar en este proyecto de consultoría e Interventoría el modelo de Concurso de Méritos por parte del equipo jurídico y técnico de contratación del Municipio de Roberto Payan del Departamento de Nariño.

- 5.2.** Disponer de capacidad de gestión financiera, organizacional, técnica y de talento humano, para ejecutar el objeto del convenio.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Las actividades han tenido un avance por parte del municipio y el equipo de profesionales idóneos para realizar el acompañamiento al desarrollo del proceso precontractual y contractual dispuestos por el municipio de Roberto Payan.

- 5.3.** Garantizar que los procesos de contratación derivados del presente convenio se adelanten con arreglo a los principios de planeación, selección objetiva, transparencia y publicidad.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Análisis de la información del proceso, por parte del equipo jurídico del municipio, estudio de la normatividad vigente aplicable acorde a las leyes de contratación vigentes para el presente proceso.

- 5.4.** Contratar la ejecución de la Consultoría para la formulación de estudios y diseños para el proyecto "CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Ejecución de actividades técnicas, administrativas y de campo para la elaboración, formulación y entrega de los estudios y diseños requeridos del proyecto, conforme a los términos de referencia y alcance contractual.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Convocatoria pública correspondiente al Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2026, mediante la plataforma SECOP I AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA- 001 - 2026 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN,DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se procedió con el proceso de contratación pasando por:

- Una vez suscrito el contrato entre el respectivo contratista y la administración municipal se realiza la generación y suscripción de pólizas de responsabilidad de entidad estatal con fecha de 24 de febrero de 2026, que cuenta con los siguientes amparos:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza No. 11-44-101279002

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	19/02/2026	19/12/2026	\$ 291.194.249,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/02/2026	19/08/2026	\$1.164.776.999,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/02/2026	19/08/2026	\$ 145.597.124,90
Calidad del servicio	19/02/2026	19/08/2031	\$ 145.597.124,90

- Cuenta con la respectiva Resolución De Aprobación De Póliza No. 087 del 25 de febrero de 2026, por medio de la cual se aprueba la garantía única de cumplimiento de contrato de consultoría No. CMA 001-2026

SEC DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 800.009.578-6												POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015											
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101279002		ANEXO 0							
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO													
24 02 2026		19 02 2026		00:00		19 08 2031		23:59		EMISION ORIGINAL													
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO INGCIVIAL IDENTIFICACIÓN NIT: 902.936.933-4 DIRECCIÓN: CR 1 G NRO. 42 A - 12 PISO 2 CIUDAD: TUNJA, BOYACA TELÉFONO: 3203082480																							
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN IDENTIFICACIÓN NIT: 800.099.132-1 DIRECCIÓN: ROBERTO PAYAN CIUDAD: ROBERTO PAYAN, NARIÑO TELÉFONO: 7228328 ADICIONAL:																							
OBJETO DEL SEGURO CON SUjecION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CMA 001-2026 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 13 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN NIT 800.099.132-1																							
AMPAROS RIESGO: CONSULTORIA																							
AMPAROS				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL															
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				19/02/2026		19/12/2026		\$291,194,249.80															
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO				19/02/2026		19/08/2026		\$1,164,776,999.20															
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				19/02/2026		19/08/2029		\$149,597,124.90															
CALIDAD DEL SERVICIO				19/08/2026		19/08/2031		\$149,597,124.90															
ACLARACIONES PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION CONSULTORIA VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 906811896-0 50.00 NSE INGENIERIA VIAL S.A.S. 906715532-7 40.00 INGENIO CONSTRUCTORES SAS 906818010-0 10.00																							
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO													
\$ ***4,114,215.00		\$ *****20,000.00		\$ *****785,500.00		\$ *****4,919,716.00		\$ ****1,747,165,498.80		CONTADO													
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO																	
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO													
LEONARDO JOSE MURCIA RANIERE		71488		100.00																			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																							
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN																							
 11-44-101279002 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas								 FIRMA TOMADOR															
NOTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM ORCINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 68. PISO 5 TELÉFONO: 601-2186077, 601-6018330 DLR071430C 1																							

SEC DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Convocatoria pública correspondiente al Concurso de Méritos Abierto No. CMA-002-2026, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se procedió con el proceso de contratación pasando por:

- Se procede a la suscripción del contrato de interventoría entre la administración municipal de ROBERTO PAYAN con su representante legal el sr OSME JAVIER SEGURA CABEZAS y el contratista de interventoría con CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO y su representante legal el sr VICTOR HERNAN PRIETO MEDINA el día 10 de marzo de 2026.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMA-001-2026	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 98.350.553
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO
NIT	902.044.547-8
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HERNAN PRIETO MEDINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 7.178.887
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$374.916.804).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses, contados a partir de la celebración del acta de inicio de la consultoría objeto de la interventoría.

SEC DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

- Una vez suscrito el contrato entre el respectivo contratista de interventoría y la administración municipal se realiza la generación y suscripción de pólizas de responsabilidad de entidad estatal con fecha de 13 de marzo de 2026, que cuenta con los siguientes amparos

MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza No. CBC-100075997
ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	18/03/2026	19/12/2026	\$ 37.491.680,40
Prestaciones sociales	19/02/2026	19/08/2026	\$ 18.745.840,20
Calidad del servicio	19/02/2026	19/08/2031	\$ 18.745.840,20

- Cuenta con la respectiva Resolución De Aprobación De Póliza No. 113 del 16 de marzo de 2026, por medio de la cual se aprueba la garantía única de cumplimiento de contrato de consultoría No. CMA 002-2026



**ROBERTO
PAYÁN**



6. CONCLUSIONES

- Durante el periodo reportado se adelantaron las actividades correspondientes al desarrollo del convenio para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto de mejoramiento vial entre la vereda La Guayacona y la cabecera municipal de Roberto Payán.
- El convenio suscrito entre el Nariño y el municipio ha permitido articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados al fortalecimiento de la infraestructura vial y la conectividad territorial.
- Los avances realizados contribuyen a la consolidación de insumos técnicos necesarios para la futura ejecución de obras de mejoramiento de la vía, beneficiando la movilidad y las condiciones de acceso de las comunidades del sector.
- Se evidencia la importancia de continuar realizando seguimiento y control a las actividades programadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del convenio y el adecuado desarrollo del proyecto.



OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
Alcalde municipal
Municipio de Roberto Payán



STEFANY CARDENAS PANTOJA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Municipio de Roberto Payán

Elaboró
CRISTIAN JARAMILLO PEREZ
Profesional de Apoyo
Secretaria de Planeación e Infraestructura