



El Tambo, 09 de julio de 2026

Señora:

FLOR NELLY ANTE QUINTERO

Gerente ESE Hospital El Tambo, Cauca
El Tambo, Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0387 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO "ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE PUEBLO NUEVO, HUISITÓ, LA PAZ, LA PALOMA, PIAGUA Y BARAYA PERTENECIENTES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO - CAUCA".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA INTERVENTORÍA

Cordial saludo.


En el marco del contrato de interventoría de la referencia, me permito solicitar la aprobación de la prórroga del plazo contractual por el término de dos (2) meses, conforme a la solicitud presentada por el contratista CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de la interventoría sobre el contrato de obra objeto de seguimiento, el cual a la fecha requiere un mayor tiempo para su culminación, así como para el adecuado control de las actividades pendientes y el proceso de cierre contractual.

Por lo anterior, se considera necesaria la continuidad de la interventoría hasta la culminación del proyecto.

En consecuencia, esta supervisión emite concepto favorable para la prórroga del contrato en los términos solicitados.

Agradezco la atención prestada,


SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT,
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora

Proyectó: Valeria Piamba R./Apoyo a la supervisión
Revisó: Shirley Yuliana Llanten / Jurídica ESE El Tambo C.