

El Tambo, 09 de julio de 2026

Señor:

CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S

R.L. NILSON NOLVERTO MUÑOZ ACHINTE

NIT. 901252241-8

Contratista de Interventoría.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0387 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO "ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE PUEBLO NUEVO, HUISITÓ, LA PAZ, LA PALOMA, PIAGUA Y BARAYA PERTENECIENTES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO - CAUCA".


ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO No. 6P-ESE-TAMBO-015

Cordial saludo.

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual solicita la ampliación del plazo contractual por el término de dos (2) meses al Contrato de Interventoría No. 0387 de 2025, esta supervisión se permite informar que la solicitud será objeto de revisión y análisis desde los componentes técnico, administrativo, jurídico y contractual, con el fin de determinar la viabilidad y procedencia de la misma.

Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de verificar las condiciones actuales de ejecución del contrato de obra objeto de interventoría, así como la justificación presentada en relación con la continuidad de las actividades de seguimiento, control y cierre contractual.

Agradecemos la información y los soportes allegados, los cuales serán evaluados.


SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT,
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora

Proyectó: Valeria Piamba R./Apoyo a la supervisión