



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **1** de **5**



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DE FECHA 07-06-2026

LAPSO del 19-05-2026 al 30-05-2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	: 006-ARC-GAMA-2026
CONTRATISTA	: ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. Representante Legal MARIA JUDITH LÓPEZ GUTIERREZ NIT: 900.977.741-7
OBJETO DEL CONTRATO	: CONTRATAR LA DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	: 05/11/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	: 05/11/2026
VALOR INICIAL	: \$20.416.000,00 VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE
ADICIÓN (S)	: \$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	: \$20.416.000,00 VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	: SE NOMBRA DE SUPERVISOR AL SEÑOR SJ JACKSON ANDRES VASQUEZ, COMO JEFE DE PERSONAL DEL GRUPO GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDAD PARA ASUMIRLO.
SUPERVISOR INICIAL	: SJ JACKSON ANDRES VASQUEZ
SUPERVISOR FINAL	: SJ JACKSON ANDRES VASQUEZ

En la ciudad de Leticia a los siete (07) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del Contrato No. N° 006-ARC-GAMA-2026, suscrito con la empresa ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S NIT: 900.977.741-7, Representante Legal MARIA JUDITH LÓPEZ GUTIERREZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 2 de 5

informe deja constancia de los bienes y actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

CONTRATAR LA DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$20.416.000,00	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE	N/A	N/A	N/A	\$20.416.000,00 VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPañía ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:		No. 47-46-101035633 DE FECHA 1606/2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A 22-05-2026		
AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		19/05/2026	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		19/05/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)				

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **3** de **5**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2026	\$20.416.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0,00	0	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio / orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DE PLAN (indicar soporte No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
006-ARC-GAMA-2026	2026	2726 05 / 01 / 2026	\$28.488.000,00	N/A	N/A	N/A	8526 25/05/ 2026	\$20.416.000,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ¹, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

¹ Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **5**

En la ejecución del contrato no se presentó ningún tipo de novedades con los bienes recibidos de acuerdo al objeto del contrato, así:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	TOTAL	0%	\$0,00

OBSERVACIONES:

1. EL DÍA 27 DE MAYO DE 2026, SE REALIZÓ REUNION PARA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NRO. 006-ARC-GAMA-2026, CUYO OBJETO ES DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA, DONDE SE ESTABLECIERON UNOS COMPROMISOS POR PARTE DEL CONTRATISTA ENTRE ELLOS ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION ACUERDO CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN DICHA REUNION.
2. SE ADJUNTA 02 FOLIOS UTILES DEL ACTA DE INICIO No. 001.
3. EL DÍA 28 DE MAYO SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LAS RESPECTIVAS TALLAS DE UNIFORMES Y CALZADO DEL PERSONAL CIVIL DE LA UNIDAD.
4. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DE AUTORIZACION DE ASISTENCIA A REUNION Y DESIGNACION DE ENCARGADA DE EJECUCION- CONTRATO 006-ARC-GAMA-2026 EN UN FOLIO UTIL.
5. ESTA PENDIENTE EL ENVIO DEL CERTIFICADO DE PAGO, JUNTA DE CONTADORES, TARJETA PROFESIONAL CONTADOR Y CEDULA DEL CONTADOR POR PARTE DE LA EMPRESA.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Ninguna

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. con NIT: 900.977.741-7, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentran al día al mes de MAYO/2026.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, por la empresa ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. con NIT: 900.977.741-7, se encuentra al día en sus pagos durante los últimos seis (06) meses de la presente vigencia, como se puede evidenciar en la planilla adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

1. EL DÍA 27 DE MAYO DE 2026, SE REALIZÓ REUNION PARA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NRO. 006-ARC-GAMA-2026, CUYO OBJETO ES DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA, DONDE SE ESTABLECIERON UNOS COMPROMISOS POR PARTE DEL

	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 5 de 5

CONTRATISTA ENTRE ELLOS ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION ACUERDO CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN DICHA REUNION.

2. SE ADJUNTA 03 FOLIOS UTILES DEL ACTA DE INICIO No. 001.
3. EL DÍA 28 DE MAYO SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LAS RESPECTIVAS TALLAS DE UNIFORMES Y CALZADO DEL PERSONAL CIVIL DE LA UNIDAD.

Se anexan los siguientes documentos:

**PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL.
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.**

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

No aplica

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No.
- Orden de Pago No.
- Entrada al Almacén No.

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 05/NOV/2026, Terminó 05/NOV/2026
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 0%

Atentamente,



SJ JACKSON ANDRES VASQUEZ
 C.C. 15.878.820
 Supervisor
 Grupo Guardacostas de la Amazonía
 3126719865
jackson.vasquez@armada.mil.co

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS006	SALUD EPS	800251440 A	72.000

UPC Adicional	Inesperaditas		Licencia Materializada		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	2	200	0	72.200	1

TOTALES PERIODO												
Código APP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados	
230301	Payson		800224868	0	0	0	0	2	560	0	288.500	1

TOTALES RENDIMIENTOS LABORALES																
Codigo ANL	Nombre	MIT	Contratacion Obligatorio	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto		Dias Mora	Valor Mora Contratacion	Sueldo Contratacion	No. Recaudado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor		Contratacion	Mora								
14-23	Positiva Seguridad	8400111834	9.400				9.400		2	100	9.500			94	9.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Cuota Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afectados
CCF15	Cardenas	880299898-B	72.000	2	200	72.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Hora	Valor Hora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MICH				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, L.M.A. 1979 y 1980	Total a Pagar
Salud	1	72,000	72,200
Pension	1	280,000	348,500
Proyectos Laborales	1	9,400	9,500
OCP	1	72,000	72,200
ESAP	0	0	0
ICB#	0	0	0
VEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	441,400	442,400

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO
Ni	ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS	CARRERA 19A2 # 7A 42 BARRIO LOS	300569885
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
CONVENIO	B - PREPAGO DE 200		CEBSH

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)
		91842814	12/06/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA
2026-06	2026-05	E	\$1.800.000
			\$442.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INFORMACION COTIZANTE													INFORMACION NOVEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Identificación	INFORMACION NOVEDADES										PENSION				SALUD				RECURSOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Comunicación	Idad AFP	IBC AFP	Colaboración	Voluntario Adulto	Voluntario Aprendiz	Fondo Semanal de Subsistencia	Cost. EPS	IBC EPS	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL	IBC ARL	Unidad de Valor	Cotización	IBC CCF	Costo CCF	Seguro	Edad ARL



ACTA DE REUNIÓN

Documento Institucional

Autoridad: JPLAN

Código: ARC-FT-001-JPLAN-V09

Rige a partir de: 25/06/2024

Página: 1 de 2

ACTA No. 001

FECHA: 27 DE MAYO DE 2026

HORA INICIO: 1430R

HORA TERMINO: 1530R

DEPENDENCIA: SUPERVISOR CONTRATO 006-ARC-CGAMA-2026

LÍDER DE LA REUNIÓN: SJ JACKSON ANDRÉS VÁSQUEZ

PARTICIPAN:

DEPENDENCIA	GRADO	NOMBRE	FIRMA
DEPLOY	TF	CAMILO ANDRES GARCIA CARRASCAL	
ASJUR - DEPLOY	TK	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ MENDEZ	
JDEPERS	SJ	JACKSON ANDRES VASQUEZ	
ML SUMINITROS Y SOLUCIONES	CIV	NATALY POLANCO	

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 006-ARC-CGAMA-2026, CUYO OBJETO ES EL "CONTRATAR LA DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTSA DE LA AMAZONÍA"

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Toma la palabra el señor TF García Carrascal Camilo, que la presente reunión es para dar inicio al contrato No. 006-ARC-CGAMA-2026, cuyo objeto es el "CONTRATAR LA DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA".

Informa que el supervisor es el señor SJ Jackson Andrés Vásquez, el cual es el responsable de velar por el cumplimiento del objeto contractual.

Menciona que el valor del contrato esta por la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$20.416.000), para suplir con la dotación reglamentaria del Grupo Guardacostas de la Amazonía y el Colegio Naval de Leticia.

El sitio de la entrega de los elementos de dotación debe ser en el Almacén General de la unidad, de lunes a viernes en horario de oficina ya que no se labora los fines de semana ni festivos y debe hacerse en una sola entrega.

Por otra parte, el señor TF García Carrascal Camilo, expone la metodología acuerdo la forma de ejecución del contrato a lo cual la señora Nataly representante de la empresa ML Suministros y Soluciones, manifiesta que está completamente de acuerdo con la forma de ejecución.

El señor TF García Carrascal Camilo, interroga que como se hace con el señor Conductor y la señora de la Peluquería, ya que en el cargo solo hay una persona. La señora Nataly responde que solicita que el supervisor encargado les pida las tallas a estos funcionarios, para poder enviar las mismas tallas y una más un poco más grande, para posterior el supervisor enviar las tallas correspondientes.

De igual manera, el señor TF García Carrascal Camilo, aclara que no se deben cambiar las especificaciones de las telas descritas en el ANEXO A, el contratista debe enviar las muestras en las telas solicitadas en dicho anexo.



ACTA DE REUNIÓN

Documento Institucional

Autoridad: JPLAN

Código: ARC-FT-001-JPLAN-V09

Rige a partir de: 25/06/2024

Página: 2 de 2

La señora Nataly, igualmente espera que la empresa que ella representa, no llegue a presentar ninguna dificultad y esta de acuerdo con todos los plazos establecidos.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Hacer entrega de todos los elementos del No. 006-ARC-CGAMA-2026, cuyo objeto es el "CONTRATAR LA DOTACION DEL PERSONAL CIVIL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTSA DE LA AMAZONIA". El día 21 de septiembre de 2026 sin ninguna novedad.

4. TAREAS A REALIZAR:

Verificación muestra de los diseños, telas a emplear, fichas técnicas y envío de tabla de tallas por parte del contratista para los ítems de las prendas y escudos relacionados en el anexo A.

Aceptadas las muestras y consolidadas las tallas por parte del supervisor acuerdo la tabla de...tallas recepcionada, el contratista deberá iniciar la confección de las prendas.

Tiempo de confección de las prendas.

Entrega al supervisor para ingreso almacén general y distribución al personal civil.

Corrección y/o cambio de las prendas.

RESPONSABLE

ML SUMINISTROS Y
SOLUCIONES

SUPERVISOR CONTRATO

ML SUMINISTROS Y
SOLUCIONES

ML SUMINISTROS Y
SOLUCIONES –
SUPERVISOR CONTRATO

ML SUMINISTROS Y
SOLUCIONES

PLAZO

15 días calendario
(11 de junio 2026)


5 días calendario
(16 de junio 2026)

50 días calendario
(5 de Agosto de 2026)

20 días calendario
(01 de septiembre de
2026)

20 días calendario
(21 septiembre 2026)

Autentica,


Suboficial Jefe JACKSON ANDRES VASQUEZ
Jefe de Personal GAMA
Supervisor Contrato No. 006-ARC-CGAMA-2026

Vo. Bo. TF Camilo Andrés García Carasa
Jefe División de Abastecimientos