

5		4		3		1		N°
General		General		Específico		Específico		Clase
Externo		Externo		Externo		Externo		Fuente
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Etapa
Riesgos Regulatorio		Riesgos de la Naturaleza		Regulatorio		Operacional		Tipo
Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del convenio.		Riesgo de fuerza mayor referidos al impacto adverso sobre la ejecución del convenio por causas derivadas de desastres naturales.		Cambios o modificaciones en las obligaciones del convenio.		Que el municipio por causas ajenas a su voluntad no pueda continuar con la ejecución del convenio.		Descripción
Nuevas obligaciones para las partes		Incumplimiento o parálisis del convenio		Demora en la ejecución del convenio		No cubrimiento de las necesidades establecidas		
1		3		1		1		
Raro		Posible		Raro		Raro		
3		3		2		2		
Moderado		Moderado		Menor		Menor		
4		6		3		3		Valoración - Categoría
Riesgo Bajo		Riesgo Alto		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Nivel Riesgo
X		X		X		X		FGN
X		X		X		X		Municipio
Las Entidades deben mantener actualizadas en los cambios normativos		Seguimiento en la ejecución - control por parte de los supervisores de las partes		Estudio de las normas o regulaciones que impidan continuar con el convenio		Realizar seguimiento a la ejecución del Convenio		Tratamiento/Controles a ser implementados
1		2		1		1		
Raro		Improbable		Raro		Raro		
Menor		Menor		Menor		Menor		
1		6		3		3		
Riesgo Bajo		Riesgo Alto		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		
Si		Si		Si		Si		¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor del Convenio - Convenidos		supervisor del convenio - Convenios		Supervisor del convenio - Convenidos		Supervisor del convenio - Convenidos		Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio del término de ejecución del convenio		Desde el inicio del término de ejecución del convenio		Desde el inicio del término de ejecución del convenio		Desde el inicio del término de ejecución del convenio		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta el final del término de ejecución del convenio		Con el acta de entrega acta técnico administrativa o del acta de liquidación		Hasta el final del término de ejecución del convenio		Hasta el final del término de ejecución del convenio		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través de actividades de verificación y control		A través de actividades de verificación y control		En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor		Revisando el avance de ejecución del convenio		Monitoreo y revisión
De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución		De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución		Durante todo el proceso contractual		Durante todo el proceso contractual.		