

**OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS
PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE TAURAMENA.**

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SECRETARIA GENERAL/SUPERVISORA

NERCY ALVAREZ CANO
Profesional de apoyo a la supervisión SUPERVISORA

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA GENERAL



TAURAMENA 2026

FECHA: 27 DE JULIO DE 2026

**INFORME DE SUPERVISION No. 01**

CONTRATO No.	280 DEL 13 DE ABRIL DE 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
R/LEGAL	WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO C.C.: 80.008.056 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
APOYO SUPERVISIÓN	NERCY ALVAREZ CANO Contrato No.: 348 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025
VALOR CONTRATO	\$ 219,957,098.00
FECHA INICIACIÓN	27 DE ABRIL DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 DE ABRIL DE 2026 AL 23 DE JULIO DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	58.45%
% AVANCE FISICO	30.33%
FECHA PRESENTE INFORME	27 DE JULIO DE 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula SEPTIMA del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizo entrega de suministros de papelería y elementos de oficina		El día 16 de julio del 2026 se realizó la entrega del 58,45% de los suministros de papelería y elementos de oficina, los cuales, se realizo entrega de suministros de papelería y elementos de oficina fueron recibidos en el almacén general del municipio, con la aprobación del almacenista y de conformidad con la ficha técnica.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS		1

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes garantías:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	X			04/23/2026



BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DEL ANTICIPO	X			04/22/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	X			04/13/2026

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
177612	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	CUMPLIMIENTO	21,995,709.80	04/13/2026	04/23/2027	NO
177612	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCION DEL ANTICIPO	109,978,549.00	04/13/2026	04/22/2027	NO
177612	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	21,995,709.80	12/13/2026	04/13/2027	NO

**3. EJECUCIÓN FINANCIERA**

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	X	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO			
Valor contratado	219,957,098.00				
Valor Anticipo o Pago Anticipado (50%)		109,978,549.00			109,978,549.00
Valor presente Acta		-64,277,255.00		128,554,510.00	64,277,255.00
Saldo por ejecutar				91,402,588.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	219,957,098.00			219,957,098.00	174,255,804.00

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo comprendido entre el 27 de abril de 2026 al 27 de julio de 2026 no se materializo ningun riesgo.


5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN


DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	04/27/2026
ACTA DE RECIBO DE BIENES N-1	07/14/2027
DOCUMENTO DE INGRESO INVENTARIO	07/16/2026
INFORME DE EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATISTA	07/10/2026
BALANCE FINANCIERO PARCIAL DE EJECUCION	07/10/2026
INFORME DE SUPERVISION PARCIAL	07/23/2026
ACTA PARCIAL 1	

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe Final tecnico, administrativo y financiero con sus respectivos soportes como: seguridad social, registro fotográfico, los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:	N/A	PUNTAJE:	N/A	
6. ANEXOS				

1. Anexo 1. INFORME DE SUPERVISION PARCIAL
2. Anexo 2. REGITRO FOTOGRAFICO
3. Anexo 3. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES
4. Anexo 4. GRAFICO DE EJECUCION
3. Anexo 5. SEGUIMIENTO Y CONTROL


MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISION


NERCY ALVAREZ CANO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

**ANEXO 1****INFORME DE SUPERVISION No. 01**

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 *Los bienes a proveer deberán cumplir con las características establecidas por el municipio de Tauramena en las fichas técnicas anexas, en cuanto a las cantidades y especificaciones técnicas, por lo tanto, no se aceptarán bienes que no se ajusten a las condiciones señaladas en la solicitud de oferta y el contratista deberá hacer los cambios de manera inmediata, si se llegase a presentar el caso.*

Los suministros de papelería y elementos de oficina entregados, cumplen con las características establecidas en la ficha técnica de los productos, los cuales fueron revisados por el almacenista-supervisor.

2 *Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.*

El bienes entregados por el contratista cumplen con el precio oferado en la propuesta, consecuente con el presupuesto oficial y los precios establecidos en la minuta en la CLAUSULA PRIMERA.

3 *El contratista debe asumir todos los costos que se generen con ocasión del cumplimiento contractual, incluyendo el transporte y demás erogaciones afines.*

4. *El contratista debe garantizar todos los protocolos de seguridad en el cargue y descargue de los bienes objeto del presente proceso.*

5. *Los bienes se entregarán en el Almacén Municipal conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad.*

En cumplimiento de los numerales 3, 4 y 5, el contratista garantizo la entrega de todos lo bienes en sus cantidades parciales mediante el acta de recibo de bienes del 14 de julio de 2026. Los bienes fueron recibidos en el centro administrativo municipal, en el Almacen municipal para su respectiva verificacion, validacion e ingreso al inventario municipal.

6. *De otra parte, y dadas las necesidades de insumos de papelería y elementos de oficia, se hace necesario que se garanticen entregas parciales, de acuerdo con las instrucciones dadas por el supervisor, en razón a las condiciones actuales del espacio físico del almacén general, el grado de temperatura del Municipio (promedio 28° grados), para evitar que dichos insumos se contaminen y generen riesgo a la salud.*



Para el cumplimiento del objeto contractual del presente contrato el contratista realizo la entrega total de los items mediante una sola acta de recibo de bienes, dentro del plazo de ejecucion contractual conforme a los establecido en la minuta y según las indicaciones dadas por la supervision.

B) ACTIVIDADES GENERALES:

Los bienes a proveer deberán cumplir con las características establecidas por el Municipio de Tauramena en las fichas técnicas anexas, en virtud de las necesidades de la población a

- 1. beneficiar, en cuanto a las cantidades y especificaciones técnicas, por lo tanto, no se aceptarán bienes y servicios que no se ajusten a las condiciones señaladas en la solicitud de oferta y el contratista deberá hacer los cambios de manera inmediata, si se llegase a presentar el caso.**

Se verifico el cumplimiento de las clausulas PRIMERA y la CLAUSULA SEPTIMA, Literal A) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contratista cumplio a cabalidad con las especificacione tecnicas y las cantidades establecidas en la minuta y demas documentos del proceso de contratacion.

Se recibieron los bienes mediante acta de recibo de bienes total del 14 de julio de 2026.

El valor de la propuesta económica deberá ser a todo costo, teniendo en cuenta transportes, 2. imprevistos y demás riesgos para la entrega de los bienes en su destino final. No se admiten modificaciones de precios, y se deberá mantener el mismo ofertado hasta la entrega total.

Se verifico el cumplimiento de las clausulas PRIMERA, valor del contrato conforme al precio de cada uno de los bienes y las cantidades, establecidas en el contrato y la CLAUSULA SEPTIMA, Literal A) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Los bienes entregados por el contratista y los precios no superan y alteran el presupuesto oficial del proceso cumpliendo con la oferta presentada para el cumplimiento del objeto contractual.

Se recibieron los bienes mediante acta de recibo de bienes total del 14 de julio de 2026.


- 3. Los bienes se entregarán en el Almacén Municipal y será responsabilidad del Municipio hacerlo llegar al beneficiario.**

Se realizo el acta de recibo de bienes el 14 de julio de 2026, para la verificacion, validacion y correspondiente ingreso al almacen mediante documento de inventario propio del proceso de almacen de la Alcaldia y requisito para la liquidacion del contrato.

- 4. Anexar registros fotográficos de los bienes entregados.**

El contratista realizo la entrega del informe final del ejecucion del cual hace parte integral el registro fotografico detallado de la ejecucion contractual


MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General
Supervisora


NERCY ALVAREZ CANO
Profesional de Apoyo a la supervisión



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 1

Almohadilla para sellos.



FOTOGRAFÍA No. 2

Borradores para tablero acrílico.





ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO


INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO


FOTOGRAFÍA No. 3

Carpeta cuatro solapas de aletas, libre de ácidos -plus 100.



FOTOGRAFÍA No. 4

Cajas para archivo




**ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO****INFORME DE SUPERVISION No. 01**

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO**FOTOGRAFÍA No. 5**

Pegante liquido universal 225 gramos no toxico y lavable

**FOTOGRAFÍA No. 6**

Cinta transparente de embalaje de 12 mm x 40mt angosta





ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 7

Cinta de enmascarar de 2" x 50m



FOTOGRAFÍA No. 8

Clips de 33mm, duradero y resistente al oxido, revestimiento en vinilo colores, agarre aproximado de 30 hojas caja x 80 und





ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO


FOTOGRAFÍA No. 9

Tachuelas o chinchas con cabeza plastica x 50 unidades



FOTOGRAFIA No. 10

Ganchos doble clips 1" caja x 12 und



FOTOGRAFÍA No. 11


Ganchos doble clips 3/4" caja x 12 und

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 12

Cinta mágica para reparación de documentos acabado mate sin acido 19 mm ancho x 32 mm de longitud



FOTOGRAFÍA No. 13

Cinta para impresora zebra GK420T

**ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO****INFORME DE SUPERVISION No. 01**

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO**FOTOGRAFÍA No. 14**

Cartulina opalina alta blancura tamaño carta 180gr. X 25 hojas

**FOTOGRAFÍA No. 15**

Libro de contabilidad tres (3) columnas, tapa cartón plastificado de 21.5x33 cm, con 300 folios




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 16

Numerador grande manual de 8 dígitos



FOTOGRAFÍA No. 17

Febrero grande



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 18

Guantes de nitrilo talla s y m




FOTOGRAFÍA No. 19

Huellero dactilar

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 20

Humedecedor dactilar para conteo fácil de 50 g


FOTOGRAFÍA No. 21

Unidad Cd Dvd Externa Usb 3.0 Alta Velocidad Portátil Lector

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No. 22

Marcador borrable para pizarra de colores x 12 und



FOTOGRAFÍA No. 23

Notas Adhesivas Post It 500 Hojas 76x76mm Colores Neón Colores Surtidos.



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 24

Notas Adhesivas Banderitas Plásticas 5 Colores X 10 Unid.



FOTOGRAFIA No. 25



Panel Adhesivo mate para Imprimir etiquetas Stickers. Caja * 400 hojas tamaño Carta

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 26
Pilas alcalinas AA por par.



FOTOGRAFÍA No. 27
Pilas alcalinas AAA por par



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INÚCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No. 28

Panel Contact 20 metros Transparente



FOTOGRAFÍA No. 29

Regla de acero inoxidable 12 pulgadas




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 30

Resma de papel bond de 75 g/ m2, resma por 500 hojas, color blanco, libre de cloro tamaño carta.



FOTOGRAFÍA No. 31

Sobre manila carta 22.5 x 29



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 32

Sobre manila oficio 25 x 35



FOTOGRAFÍA No. 33

Silicona liquida, multiusos 90ml





ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No. 34

Tijeras oficina en hoja de acero inoxidable, agarre con anillos en caucho. 8.5



FOTOGRAFÍA No. 35

Planillero porta documentos con tapa plástica tamaño oficio, sistema de sujeción con gancho metálico



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No. 36
Tinta para sello (roja)



FOTOGRAFÍA No. 37
Cartucho Epson 215 Tricolor



240

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 38
Cartucho Epson 215 Negro



FOTOGRAFÍA No. 39
Tinta Epson T774 negro de 140ml




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 40

Tinta Epson T504 negro de 127 ml



FOTOGRAFÍA No. 41

Tinta Epson T504 amarillo de 70 ml



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 42

Tinta Epson T504 cian de 70 ml



FOTOGRAFÍA No. 43

Tinta Epson T504 magenta de 70 ml




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO





ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 44

Tinta Epson T544 negro de 65 ml



FOTOGRAFÍA No. 45

Tinta Epson T544 amarillo de 65 ml



FOTOGRAFIA No. 46

Tinta Epson T544 cian de 65 ml




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01



OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 47

Tinta Epson T544 magenta de 65 ml



FOTOGRAFÍA No. 48

Tinta para sellos s-61 negra



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No. 49

Tinta para sellos s.61 roja



FOTOGRAFÍA No. 50

Tóner hp CE390A original




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 51

Tóner hp CE255X original



FOTOGRAFIA No. 52

Tóner hp CE285A original




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 53

Tóner hp CE505X original



FOTOGRAFÍA No. 54

Tóner hp CF226X original




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 55

Tóner hp CF258X original



FOTOGRAFÍA No. 56

Tóner hp CF287X original



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 57

Tóner Ricoh SP 3710 Original



FOTOGRAFÍA No. 58

Tóner hp W1330X Original




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No. 59

Toner Kyocera Negro TK-3432 original



FOTOGRAFÍA No. 60

Persiana Enrollable 2 en 1 Blackout + Sheer Screen dividido de 3,72m de ancho x 2,52m de alto para el despacho del alcalde, incluye motores, control e instalación.




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

INFORME FOTOGRAFICO



Cargo: SUPERVISOR /

Cargo: Apoyo a la supervisión



ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT.901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAGOERO

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	IVA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	Atomizador Plástico 500 ml	Unidad	5	0	0%	0%	0.0	\$ 11,500	19%	\$ 68,425.00	\$ -
2	Almohadilla para sellos, marca: MERLETTTO	Unidad	1	1	0%	0%	0.0	\$ 7,900	19%	\$ 9,401.00	\$ 9,401.00
3	Ambientador eléctrico incluye dos repuestos	Unidad	6	0	0%	0%	0.0	\$ 45,000	19%	\$ 321,300.00	\$ -
4	Album Fotográfico Tipo Folder 50 Hojas 400 Fotos	Unidad	10	0	2%	0%	0.0	\$ 280,000	19%	\$ 3,332,000.00	\$ -
5	Borradores suaves, 4B 3201 Caja x 30 UND	Caja	25	0	1%	0%	0.0	\$ 96,000	19%	\$ 2,856,000.00	\$ -
6	Brochas suaves 2"	Unidad	5		0%	0%	0.0	\$ 18,100	19%	\$ 107,695.00	\$ -
7	Borradores para tablero acrílico, marca: MARFIL	Unidad	6	6	0%	0%	0.0	\$ 5,500	19%	\$ 39,270.00	\$ 39,270.00
8	Bisturí t/pesado	Unidad	20		0%	0%	0.0	\$ 16,500	19%	\$ 392,700.00	\$ -
9	Batería dron dji, ref: Air 2 fly	Unidad	4	0	2%	0%	0.0	\$ 990,000	19%	\$ 4,712,400.00	\$ -
10	Carpeta cuatro solapas de aletas, libre de ácidos plus 100 , marca: CCYS	Unidad	1865	1350	9%	7%	0.0	\$ 8,900	19%	\$ 19,752,215.00	\$ 14,297,850.00
11	Cajas para archivo, marca: FABRICAJAS	Unidad	800	300	4%	1%	0.0	\$ 8,500	19%	\$ 8,092,000.00	\$ 3,034,500.00
12	Corrector Líquido Lápiz	Unidad	10	0	0%	0%	0.0	\$ 6,300	19%	\$ 74,970.00	\$ -
13	Pegante líquido universal 225 gramos no toxico y lavable, marca: COLBON	Unidad	15	15	0%	0%	0.0	\$ 16,900	19%	\$ 301,665.00	\$ 301,665.00
14	Cinta transparente de embalaje de 12 mm x 40mt angosta, marca: TESA	Unidad	5	5	0%	0%	0.0	\$ 5,200	19%	\$ 30,940.00	\$ 30,940.00
15	Cinta transparente de embalaje de 200 m x 48 mm ancha	Unidad	30	0	1%	0%	0.0	\$ 33,700	19%	\$ 1,203,090.00	\$ -
16	Cinta de enmascarar de 2" x 50m, marca: TESA	Unidad	25	12	0%	0%	0.0	\$ 22,500	19%	\$ 669,375.00	\$ 321,300.00
17	Clips de 33mm, duradero y resistente al oxido, revestimiento en vinilo colores, agarre aproximado de 30 hojas caja x 80 und, marca: TRITON	Caja	10	10	0%	0%	0.0	\$ 5,500	19%	\$ 65,450.00	\$ 65,450.00
18	Tachuelas o chinchés con cabeza plastica x 50 unidades, marca: TRITON	Caja	15	15	0%	0%	0.0	\$ 3,500	19%	\$ 62,475.00	\$ 62,475.00
19	Ganchos doble clips 1" caja x 12 und, marca: TRITON	Caja	40	40	0%	0%	0.0	\$ 5,900	19%	\$ 280,840.00	\$ 280,840.00
20	Ganchos doble clips 1 5/8" caja x 12 und	Caja	10	0	0%	0%	0.0	\$ 11,900	19%	\$ 141,610.00	\$ -



254

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAOQUERO

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	IVA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
21	Ganchos doble clips 1 1/4" caja x 12 und	Caja	30	0	0%	0%	0.0	\$ 8,900	19%	\$ 317,730.00	\$ -
22	Ganchos doble clips 1/2" caja x 12 und	Caja	60	0	0%	0%	0.0	\$ 4,470	19%	\$ 319,158.00	\$ -
23	Ganchos doble clips 3/4" caja x 12 und, marca: TRITON	Caja	30	30	0%	0%	0.0	\$ 5,150	19%	\$ 183,855.00	\$ 183,855.00
24	Ganchos clip mariposa x 50 und	Caja	10	0	0%	0%	0.0	\$ 6,500	19%	\$ 77,350.00	\$ -
25	Ganchos doble clips 2" caja x 12 und	Caja	25	0	0%	0%	0.0	\$ 19,000	19%	\$ 565,250.00	\$ -
26	Cinta mágica para reparación de documentos acabado mate sin acido 19 mm ancho x 32 mm de longitud, marca: TESA	Rollo	10	10	0%	0%	0.0	\$ 20,000	19%	\$ 238,000.00	\$ 238,000.00
27	Cinta para impresora zebra GK420T, marca: ZEBRA	Rollo	10	3	1%	0%	0.0	\$ 185,000	19%	\$ 2,201,500.00	\$ 660,450.00
28	Cd-rom, marca reconocida incluye sobre por 50 Unidades	Unidad	6	0	0%	0%	0.0	\$ 94,700	19%	\$ 676,158.00	\$ -
29	Cartulina opalina alta blancura tamaño carta 180gr. X 25 hojas, marca: FAVINI	Paquete	20	20	0%	0%	0.0	\$ 25,000	19%	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00
30	Cuaderno argollado 80 hojas una materia, cuadriculado, durabook, 28cm de alto x 21 cm de ancho	Unidad	5	0	0%	0%	0.0	\$ 17,500	19%	\$ 104,125.00	\$ -
31	Libro de contabilidad tres (3) columnas, tapa cartón plastificado de 21.5x33 cm, con 300 folios, marca: PAPPYER	Unidad	3	3	0%	0%	0.0	\$ 37,500	19%	\$ 133,875.00	\$ 133,875.00
32	Cuaderno anillados con agendado min 80 hojas	Unidad	10	0	0%	0%	0.0	\$ 35,000	19%	\$ 416,500.00	\$ -
33	Grapadora mediana metálica de alta calidad y diseño moderno, con capacidad para 20 hojas y sistema antisalto.	Unidad	1	0	0%	0%	0.0	\$ 25,000	19%	\$ 29,750.00	\$ -
34	Gancho para Cosedora Standar x 5000	Unidad	1	0	0%	0%	0.0	\$ 6,500	19%	\$ 7,735.00	\$ -
35	Boligrafo semi gel retráctil 0.7mm punta en carburo de tungsteno; el primer semigel con una mina tipo tanque para el doble de escritura; tinta suave; mina de tinta tipo tanque para el doble de escritura. Por 12 Unidades (tinta negra)	Caja	50	0	1%	0%	0.0	\$ 20,800	19%	\$ 1,237,600.00	\$ -
36	Numerador grande manual de 8 dígitos, marca: SHINY	Unidad	4	2	0%	0%	0.0	\$ 88,300	19%	\$ 420,308.00	\$ 210,154.00
37	Fechero grande, marca: SHINY	Unidad	8	2	0%	0%	0.0	\$ 88,300	19%	\$ 840,616.00	\$ 210,154.00



ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901253305-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	IVA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
38	Febrero pequeño	Unidad	1		0%	0%	0.0	\$ 8,000	19%	\$ 9,520.00	\$ -
39	Guantes de nitrilo talla s y m, marca ALFA SAFE	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 32,000	19%	\$ 76,160.00	\$ 76,160.00
40	Huellero dactilar, marca: SHINY	Unidad	8	8	0%	0%	0.0	\$ 13,100	19%	\$ 124,712.00	\$ 124,712.00
41	Humedecedor dactilar para conteo fácil de 50 g, marca: SORT KWIK	Unidad	5	5	0%	0%	0.0	\$ 12,500	19%	\$ 74,375.00	\$ 74,375.00
42	Lápiz en madera de forma redondo, con borrador, mina negra de grafito hb # 2, fabricado con madera 100% reforestada y certificada, caja * 12 und.	Caja	30	0	0%	0%	0.0	\$ 17,600	0%	\$ 528,000.00	\$ -
43	Unidad Cd Dvd Externa Usb 3.0 Alta Velocidad Portátil Lector, marca: RIODDAS	Unidad	1	1	0%	0%	0.0	\$ 185,000	19%	\$ 220,150.00	\$ 220,150.00
44	Marcador borrable, para pizarra, de colores x 12 und, marca: OFFI-ESCO	Caja	20	10	0%	0%	0.0	\$ 31,600	19%	\$ 752,080.00	\$ 376,040.00
45	Marcadores permanentes x 12 und	Caja	8	0	0%	0%	0.0	\$ 34,000	19%	\$ 323,680.00	\$ -
46	Marcador permanente punta fina, * 12 und	Caja	2	0	0%	0%	0.0	\$ 43,100	19%	\$ 102,578.00	\$ -
47	Notas Adhesivas Post It 500 Hojas 76x76mm Colores Neón Colores Surtidos. Marca: OFFI-ESCO	Paquete	50	50	0%	0%	0.0	\$ 17,500	19%	\$ 1,041,250.00	\$ 1,041,250.00
48	Notas Adhesivas Banderitas Plásticas 5 Colores X 10 Und, marca:OFFI-ESCO	Unidad	50	50	0%	0%	0.0	\$ 5,400	19%	\$ 321,300.00	\$ 321,300.00
49	Papel Adhesivo mate para Imprimir etiquetas Stickers. Caja * 400 hojas tamaño Carta, marca:ROTULAR	Paquete	15	8	3%	2%	0.0	\$ 395,000	19%	\$ 7,050,750.00	\$ 3,760,400.00
50	Pegante en barra de 40 gr, color: blanco	Unidad	30	0	0%	0%	0.0	\$ 17,500	19%	\$ 624,750.00	\$ -
51	Pilas alcalinas AA por par, marca: ENERGIZER	Par	4	4	0%	0%	0.0	\$ 9,100	19%	\$ 43,316.00	\$ 43,316.00
52	Pilas alcalinas AAA por par, marca: ENERGIZER	Par	10	10	0%	0%	0.0	\$ 9,100	19%	\$ 108,290.00	\$ 108,290.00
53	Papel Contact 20 metros Transparente, marca: OFFI-ESCO	Rollo	1	1	0%	0%	0.0	\$ 160,000	19%	\$ 190,400.00	\$ 190,400.00
54	Papel Periódico Pliego 70 x 100 cm Set X 500 Unidades	Unidad	1	0	0%	0%	0.0	\$ 340,000	19%	\$ 404,600.00	\$ -
55	Papel Fotográfico 230gr x 20 hojas	Paquete	2	0	0%	0%	0.0	\$ 22,500	19%	\$ 53,550.00	\$ -
56	Perforadora Metálica Semi Industrial 2 Huecos 65 Hojas.	Unidad	2	0	0%	0%	0.0	\$ 230,000	19%	\$ 547,400.00	\$ -



ANEXO 3
INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:801.253.305-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	IVA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
57	Regla de acero inoxidable 12 pulgadas, marca: LEXININ	Unidad	10	10	0%	0%	0.0	\$ 30,500	19%	\$ 362,950.00	\$ 362,950.00
58	Resaltador de tinta universal, 3 anchos de línea, colores intensos, gran adherencia en diferentes tipos de papel, excelente flujo y rendimiento, no tóxico. Caja por 10 Unidades	Caja	10	0	0%	0%	0.0	\$ 26,000	19%	\$ 309,400.00	\$ -
59	Resma de papel bond de 75 g/ m2, resma por 500 hojas, color blanco, libre de cloro tamaño carta, marca: REPROGRAF	Unidad	300	150	5%	2%	0.0	\$ 28,200	19%	\$ 10,067,400.00	\$ 5,033,700.00
60	Resma de papel bond papel bond de 75 g/ m2, resma por 500 hojas, color blanco, tamaño oficio.	Unidad	110	0	2%	0%	0.0	\$ 34,750	19%	\$ 4,548,775.00	\$ -
61	Sobre manila carta 22.5 x 29, marca: NORMA	Unidad	120	120	0%	0%	0.0	\$ 370	19%	\$ 52,836.00	\$ 52,836.00
62	Sobre manila oficio 25 x 35, marca: NORMA	Unidad	150	100	0%	0%	0.0	\$ 630	19%	\$ 112,455.00	\$ 74,970.00
63	Silicona líquida, multiusos transparente x 500ml, marca: OFFI-ESCO	Unidad	60	60	1%	1%	0.0	\$ 36,900	19%	\$ 2,634,660.00	\$ 2,634,660.00
64	Taja lápiz con deposito, cuchilla en acero	Unidad	40	0	0%	0%	0.0	\$ 4,500	19%	\$ 214,200.00	\$ -
65	Saca ganchos	Unidad	5	0	0%	0%	0.0	\$ 7,800	19%	\$ 46,410.00	\$ -
66	Sello de recibido (según diseño requerido)	Unidad	2	0	0%	0%	0.0	\$ 103,100	19%	\$ 245,378.00	\$ -
67	Tijeras oficina en hoja de acero inoxidable, agarre con anillos en caucho, 8.5", marca: OFFI-ESCO	Unidad	10	10	0%	0%	0.0	\$ 14,100	19%	\$ 167,790.00	\$ 167,790.00
68	Tapabocas Uso General Bolsa X 12 Unidades	Bolsa	10	0	0%	0%	0.0	\$ 25,500	19%	\$ 303,450.00	\$ -
69	Vinilo grande surtido 500 ml	Unidad	10	0	0%	0%	0.0	\$ 18,200	19%	\$ 216,580.00	\$ -
70	Planillero porta documentos con tapa plástica tamaño oficio, sistema de sujeción con gancho metálico, marca: OFFI-ESCO	Unidad	20	20	0%	0%	0.0	\$ 44,100	19%	\$ 1,049,580.00	\$ 1,049,580.00
71	Guante Latex Examen Caja X 100 diferentes tallas	Caja	5	0	0%	0%	0.0	\$ 45,000	19%	\$ 267,750.00	\$ -
72	Tapabocas N95 caja x 5 Unidades	Caja	5	0	0%	0%	0.0	\$ 50,000	19%	\$ 297,500.00	\$ -
73	Tinta para sello (rojo), marca: PELIKAN	Unidad	4	2	0%	0%	0.0	\$ 7,100	19%	\$ 33,796.00	\$ 16,898.00
74	Tinta para sello (azul)	Unidad	4	0	0%	0%	0.0	\$ 7,100	19%	\$ 33,796.00	\$ -
75	Tinta para sello (negro)	Unidad	4	0	0%	0%	0.0	\$ 7,100	19%	\$ 33,796.00	\$ -
76	Cartucho Epson 215 Tricolor	Unidad	3	2	0%	0%	0.0	\$ 175,000	19%	\$ 624,750.00	\$ 416,500.00
77	Cartucho Epson 215 Negro	Unidad	3	2	0%	0%	0.0	\$ 210,000	19%	\$ 749,700.00	\$ 499,800.00



ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	IVA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
78	Tinta Epson T774 negro de 140ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 208,300	19%	\$ 495,754.00	\$ 495,754.00
79	Tinta Epson T504 negro de 127 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 72,000	19%	\$ 171,360.00	\$ 171,360.00
80	Tinta Epson T504 amarillo de 70 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00
81	Tinta Epson T504 cian de 70 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00
82	Tinta Epson T504 magenta de 70 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00
83	Tinta Epson T544 negro de 65 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00



ANEXO 3


INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAHUERO

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	IVA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
84	Tinta Epson T544 amarillo de 65 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00
85	Tinta Epson T544 cian de 65 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00
86	Tinta Epson T544 magenta de 65 ml	Unidad	2	2	0%	0%	0.0	\$ 58,000	19%	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00
87	Tinta para sellos s-61 negra, marca: SHINY	Litro	1	1	0%	0%	0.0	\$ 498,000	19%	\$ 592,620.00	\$ 592,620.00
88	Tinta para sellos s-61 roja, marca: SHINY	Unidad	1	1	0%	0%	0.0	\$ 110,000	19%	\$ 130,900.00	\$ 130,900.00
89	Tinta para sellos s-61 azul	Unidad	1	0	0%	0%	0.0	\$ 110,000	19%	\$ 130,900.00	\$ -
90	Tóner hp CE390A original	Unidad	2	2	2%	2%	0.0	\$ 1,623,000	19%	\$ 3,862,740.00	\$ 3,862,740.00
91	Tóner hp CE255X original	Unidad	2	2	2%	2%	0.0	\$ 2,190,000	19%	\$ 5,212,200.00	\$ 5,212,200.00
92	Tóner hp CE285A original	Unidad	2	2	1%	1%	0.0	\$ 717,000	19%	\$ 1,706,460.00	\$ 1,706,460.00
93	Tóner hp CE505X original	Unidad	2	2	2%	2%	0.0	\$ 1,760,000	19%	\$ 4,188,800.00	\$ 4,188,800.00
94	Tóner hp CF226X original	Unidad	2	2	2%	2%	0.0	\$ 2,080,000	19%	\$ 4,950,400.00	\$ 4,950,400.00
95	Tóner hp CF258X original	Unidad	15	8	16%	8%	0.1	\$ 1,960,000	19%	\$ 34,986,000.00	\$ 18,659,200.00
96	Tóner hp CF287X original	Unidad	15	8	23%	12%	0.1	\$ 2,790,000	19%	\$ 49,801,500.00	\$ 26,560,800.00
97	Tóner Ricoh SP 3710 Original	Unidad	2	2	1%	1%	0.0	\$ 760,000	19%	\$ 1,808,800.00	\$ 1,808,800.00
98	Tóner hp W1330X Original	Unidad	2	2	2%	2%	0.0	\$ 1,890,000	19%	\$ 4,498,200.00	\$ 4,498,200.00
99	Toner Kyocera Negro TK-3432 original	Unidad	2	2	1%	1%	0.0	\$ 823,000	19%	\$ 1,958,740.00	\$ 1,958,740.00
100	Persiana Enrollable 2 en 1 Blackout + Sheer Screen dividido de 3,72m de ancho x 2,52m de alto para el despacho del alcalde , incluye motores, control e instalación. Marca: VERTILUX	Unidad	2	2	7%	7%	0.0	\$ 6,500,000	19%	\$ 15,470,000.00	\$ 15,470,000.00
101	Carnet en PVC calibre 30 con película anti rayones, porta carnet y cinta sublimada con logo alcaldía. Incluye diseño	Unidad	89	0	1%	0%	0.0	\$ 30,000	19%	\$ 3,177,300.00	\$ -
					100%	58%	COSTO DIRECTO TOTAL			\$ 219,957,098	\$ 128,554,510
							SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				\$ -91,402,588


MARTHA JULIETH MORENO BAHUERO
Secretaría General
Supervisora


NERY ALVAREZ CANO
Profesional de Apoyo a la supervisión




ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT:901.253.365-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)




□ % CONTRATADO

□ % EJECUTADO

□ 'C.Comparativo'!#R
EF!

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS
OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN
LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE TAURAMENA.


MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General
Supervisora


NERCY ALVAREZ CANO
Profesional de Apoyo a la supervisión




ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S. NIT-901.253.365-7
INTERVENTOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	DIA	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
ABRIL	15	Revision de Documentos				
	24		GARANTIAS INICIALES DEL PROCESO	APROBACION DE POLIZAS		
	27			ACTA DE INICIO DEL 27 DE ABRIL DE 2025		
JULIO				ACTA DE RECIBO DE BIENES DEL 14 DE JULIO DE 2026		
				ACTA DE RECIBO FINAL DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025	INGRESO DE BIENES ALMACEN MUNICIPAL	
				INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		
				ACTA DE TERMINACION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025		
				APROBACION DE POLIZAS FINALES		INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
	4			ACTA DE LIQUIDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025		


MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaría General
Supervisora


NERCY ALVAREZ CANO
Profesional de Apoyo a la supervisión