

**FORMATO ACTAS**

CÓDIGO JUR-F-08

VERSIÓN 04

PÁGINA 1 de 1


ACTA No. 01

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA PRESENTE ACTA	3	07	2026
X	INICIO				SUSPENSION
	REINICIO				PRORROGA
	ADICION				MODIFICACION
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION
	PAGO PARCIAL No.				¿OTRA CUAL?
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL				
Contrato No.	OBRA No. 116-2026	Fecha de Suscripción del Contrato	12	06	2026
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JORDÁN MEDIO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	Fecha Acta de Inicio	03	07	2026
		Fecha de Terminación	02	11	2026
Fecha de Prórroga No 1.		Tiempo de prórroga.			
Fecha de reinicio.		Nueva Fecha de Terminación.			
Valor inicial del Contrato	Por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. (\$589.003.940,12), incluidos impuestos de ley.				
Nombre del Contratista	CONSORCIO EXPANSION JORDAN NIT. 902074038-9 R/L. LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ C.C. 80.222.026 de Bogotá D.C.				
Supervisor	HEIDY ROCIO GARZON SOSA - JEFE DIVISION ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES				
Interventoría	N/A				
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica	Número	Fecha ingreso

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, se reunió:

La ingeniera HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA, Jefe de la División de Alcantarillado de EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de SUPERVISOR y el señor LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ identificado con C.C. 80.222.026 de Bogotá D.C., quien actúa en representación legal de la empresa CONSORCIO EXPANSION JORDAN, con número de Identificación Tributaria NIT 902074038-9, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato de obra Pública.

Firmas

INTERVENTORIA	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDY ROCIO GARZON SOSA Jefe División Alcantarillado	CONSORCIO EXPANSION JORDAN R/L. LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ.	N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma: 	Firma: N/A

Elaboró: BRAYAN STIVEN CAGUA FLORIAN; Apoyo Profesional División de Alcantarillado.
Revisión Jurídica: N/A

* La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.