

	Asociación de Municipios del Meta ASMETA NIT. 900.056.772-3 Esquema Asociativo del Meta	Código PRC-GJ-05
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Versión 1.0
	Adquisición de Bienes y Servicios	Fecha 30 04 2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO CS-036-2026

PROYECTO DENOMINADO SGR	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA.
CODIGO BPIM	2024005990130.
VALOR DEL PROYECTO	DOS MIL TRESCIENTOS NOVEINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.398.821.467,00).
FUENTE DE RECURSO	SGR - Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. DE CONTRATO	036 DEL 16 DE JUNIO DE 2026
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR PERSONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA.
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META "ASMETA"
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES ROCA S.A.S NIT: 900.875.635-6
SUPERVISOR	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA Director Ejecutivo de ASMETA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.040.000).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN.	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, **LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.009.340, actuando en representación de la Asociación de Municipios del Meta – ASMETA, con NIT 900.056.772-3 (en adelante ASMETA), en su calidad de Director Ejecutivo, nombrado mediante Acta No. 01 de Asamblea General y posesionado el 28 de marzo de 2023, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993; por otra parte, **TRANSPORTES ESPECIALES ROCA S.A.S** identificada con NIT: 900.875.635-6, en calidad de Contratista; acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes. En consecuencia, hemos acordado celebrar el Acta de Suspensión No.

	Asociación de Municipios del Meta ASMETA NIT. 900.056.772-3 Esquema Asociativo del Meta	Código PRC-GJ-05
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Versión 1.0
	Adquisición de Bienes y Servicios	Fecha 30 04 2024

01 al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-36-2026, previas las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

1. Que el día 16 de junio de 2026 la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA- y la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ROCA S.A.S identificada con NIT: 900.875.635-6; celebraron el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-036-2026, cuyo objeto es “SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR PERSONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA”.
2. Que el valor inicial del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-036-2026, fue por la suma de VEINTITRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.040.000).
3. Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó por tres (3) meses, contados a partir del acta de inicio fechada el 18 de junio de 2026, con fecha de terminación inicial el 27 de septiembre de 2026.
4. Que para el contrato CPS-107-2025 será suspendido desde el día veinticinco (25) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), siendo este el contrato el cual es objeto del desarrollo del servicio de transporte, motivo por el cual, no se podrá adelantar el servicio de transporte.
5. Que la presente suspensión se firma el día de hoy veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026), e iniciara a partir del veinticinco (25) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), quedando un término de ejecución de tres (3) días.

Que, por lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA - SUSPENSIÓN: Suspendir la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CS-036-2026, por el periodo comprendido entre el día veinticinco (25) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), al día treinta (30) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

CLÁUSULA SEGUNDA - GARANTÍAS: El contratista está obligado a actualizar la garantía, una vez se dé reinicio a la ejecución contractual. El contratista deberá mantenerlas actualizadas y renovadas, asegurando que amparen tanto la suspensión como el reinicio de la ejecución contractual.

CLÁUSULA TERCERA - REINICIO: Cumpliendo el período de suspensión, para la reanudación del Contrato de Prestación de Servicios No. CS-036-2026, las partes deberán suscribir el acta de reinicio correspondiente.


CLÁUSULA CUARTA - PAGOS: ASMETA durante el período comprendido entre el día veinticinco (25) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), al día treinta (30) de agosto de dos mil veintiséis (2026), no efectuará pagos por prestación del servicio durante este periodo, con ocasión a la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. CS-036-2026.

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. CS-036-2026 tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efectos, en cuanto no sean contrarios a la presente suspensión.

	Asociación de Municipios del Meta ASMETA NIT. 900.056.772-3 Esquema Asociativo del Meta	Código PRC-GJ-05
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Versión 1.0
	Adquisición de Bienes y Servicios	Fecha 30 04 2024

CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. CS-036-2026, se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma, en Villavicencio, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS	
<p>POR ASMETA</p>  <p>LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA Supervisor</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>TRANSPORTES ESPECIALES ROCA S.A.S Contratista</p> 
<p>Elaboró: Edward F. Torres R. / Profesional de apoyo a la supervisión</p>	
<p>Revisó y Aprobó: Cristhian Camilo Serrano / Abogado</p>	