



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9194053 DE 2026.**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agroempresarial y turístico de los Andes Regional Santander
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9194053 DE 2026.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2026
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como instructores, en modalidad de contrato por horas, para planear y orientar la formación profesional integral y la ejecución de las acciones formativas para el PDV, en el área temática: PRINCIPIOS BÁSICO DE MAQUINARIA E INSUMOS DE CONFECCIÓN y demás de su competencia y requerimientos del Centro Agroempresarial y turístico de los Andes, vigencia 2026.
CONTRATISTA	MARIA ADELAIDA DUARTE CUADROS
FECHA DE INICIO	6/4/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20/07/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$16.360.400,00

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	400 47 994000112958		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	26/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/07/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/02/2026	27/12/2026	\$1.636.040,00



2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$13.906.340,00	\$16.360.400,00	\$2.454.060,00	85%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisora certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato y de acuerdo con la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Como supervisora del contrato, mediante correo dirigido al ordenador del gasto el día 09 de julio, solicito y recomiendo dar trámite a la prórroga del contrato hasta el 17 de agosto, con el fin de realizar entrega de los materiales de formación a las formaciones orientadas, pues dichos materiales llegan después de la fecha de terminación del contrato de la contratista María Adelaida Duarte.

El ordenador del gasto subdirector (E) de Centro, luego de verificar la solicitud, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente prórroga.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución será hasta el 17 de agosto de 2026.

6. OBSERVACIONES

El contrato se ha venido desarrollando sin ninguna novedad de acuerdo con las obligaciones acordadas entre la entidad y el contratista.

Para constancia se firma el 27 de julio de 2026.

GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA

Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9194053 de 2026

Elaboró: Gladys Sofía Rojas Martínez. Profesional G06