

	ACTA DE RE INICIO	Código: GPI-SG.CDR01-210.F34
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

ACTA No. 01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐	COMPRAVENTA ☐
	SUMINISTRO ☐	CPS ☐
	CONSULTORÍA ☐	OBRA ☒
	INTERVENTORÍA ☐	
NUMERO DE CONTRATO	116-2026	
FECHA DEL CONTRATO	29-01-2026	
Nº SECOP II	CO1. PCCNTR. 9241172	
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. NIT 804.005.441-4	
CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER S.A.S. NIT N. 900.997.848-1 R/L DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS C.C. No. 1.098.659.982 DE BUCARAMANGA	
OBJETO:	OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO DE CACHIRI, EN EL MUNICIPIO DE SURATA, SANTANDER	
VALOR INICIAL:	\$1.937.866.599,36	
VALOR ADICIONAL:	NA	
VALOR ANTICIPO (XX%)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.937.866.599,36	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES, CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO	
CARGO SUPERVISOR	JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
INTERVENTOR	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S.-SEINCOIN S.A.S. NIT N 900.872.416-6 R/L JOHAN MANUEL TORRES PRADA C.C. N. 1.096.619.757 DE LA PAZ-SANTADER	
FECHA DE INICIO	20-05-2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19-09-2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 01	Nº ()
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	N. ()	Nº ()
ACTA DE REINICIO	Nº 01	Nº ()
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	17-10-2026	

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana De Servicios Públicos. , **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga quién actúa como Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**- Jefe Oficina de Planeación Institucional – en su calidad de Supervisor y **OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER S.A.S.** con NIT N. 900.997.848-1, cuyo R/L DIANA

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 25/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 25/03/2025	APROBÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 25/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

MARCELA GALVIS CARDENAS, identificado con C.C. No. 1.098.659.982 DE BUCARAMANGA, quien actúa como Contratista de Obra y **SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S.-SEINCOIN S.A.S.** con NIT N 900.872.416-6 y cuyo R/L JOHAN MANUEL TORRES PRADA, identificado C.C. N. 1.096.619.757 DE LA PAZ-SANTADER, como interventor, para elaborar la presente acta de Reinicio No 01 del Contrato No 116 de 2026 cuyo objeto es OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO DE CACHIRI, EN EL MUNICIPIO DE SURATA, SANTANDER


CONSIDERANDO


Que una vez superadas las causas que originaron la suspensión N. 01 se retoma el cronograma de obra estipulado, se realiza reinicio de actividades de obra.

ACUERDAN


1. Dar reinicio a partir del día veinticuatro (24) de Julio de 2026 para realizar las actividades y ejecutar totalidad del contrato.
2. El contratista se compromete a entregar de las pólizas del contrato actualizadas.
3. Fijar como nueva fecha de terminación el día diecisiete (17) de Octubre del 2026.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veinticuatro (24) de julio de 2026.



OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER S.A.S.
NIT N. 900.997.848-1
R/L DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS
C.C. No. 1.098.659.982 DE BUCARAMANGA


SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S.-SEINCOIN S.A.S.
NIT N 900.872.416-6
R/L JOHAN MANUEL TORRES PRADA
C.C. N. 1.096.619.757 DE LA PAZ-SANTADER
INTERVENTOR


WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
JEFE OFICINA PLANEACION INSTITUCIONAL
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS


FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS


GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ACEVEDO
P.U. SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS


ALEXANDER DELGADO PÁEZ
APOYO SUPERVISOR
CPS -127-2026
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto: Claudia Jaimes- Auxi Adm OPI

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 25/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 25/03/2025	APROBÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 25/03/2025
---	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------