

**ACTA No. 8 PARCIAL 6 - 24-07-2026**

CONTRATO : 0965 de 04-11-2025
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL
MODALIDAD : CONCURSO DE MÉRITOS
PROCESO : MA-CMA-SSGS-013-2025

OBJETO : REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL

CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026

NIT/CC : 902002051-7

REPRESENTANTE LEGAL : ALVARO OROZCO
CC : 9522510

VALOR : \$164.726.779,00 M/CTE.

VALOR ADICIONAL No.1 : \$91.237.211,00 M/CTE.

VALOR FINAL : \$255.963.990,00 M/CTE.

PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES

PRORROGA No.1 : TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

PLAZO FINAL CONTRATO : NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA INICIO : 06-11-2025

FECHA TERMINACION INICIAL : 05-05-2026

FECHA TERMINACIÓN FINAL : 15-08-2026

PERIODO DEL ACTA : 01/04/2026 **HASTA** 30/04/2026

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **63.52%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por el supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-


GARANTÍAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACIÓN
57-44-101008409	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	04-11-2025	04-11-2026	\$16.472.677,90	06-11-2025
57-44-101008409	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04-11-2025	04-05-2029	\$8.236.338,95	06-11-2025
57-44-101008409	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CALIDAD DEL SERVICIO	04-11-2025	04-11-2026	\$16.472.677,90	06-11-2025
57-40-101003849	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04-11-2025	04-05-2026	\$284.700.000,00	06-11-2025
57-40-101003849	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	04-11-2025	04-05-2026	\$284.700.000,00	06-11-2025
57-40-101003849	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04-11-2025	04-05-2026	\$284.700.000,00	06-11-2025
57-44-101008409	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	04-11-2025	15-02-2027	\$25.596.399,10	07-05-2026
57-44-101008409	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04-11-2025	15-08-2029	\$12.798.199,55	07-05-2026
57-44-101008409	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	CALIDAD DEL SERVICIO	04-11-2025	15-02-2027	\$25.596.399,10	07-05-2026
57-40-101003849	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04-11-2025	15-08-2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-40-101003849	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	04-11-2025	15-08-2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-40-101003849	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04-11-2025	15-08-2026	\$350.181.000,00	07-05-2026

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

No PLANILLA	PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION	SENA	ICBF	VALOR TOTAL APORTES
9503776681	2026-04	8.156.655,00	1.019.700	758.500,00	42.800,00	326.400	163.300	244.800,00	2.555.500,00

2

 Alcaldía de Aguazul	ACTA PARCIAL	
--	---------------------	---


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$ 164.726.779,00	\$ 0,00	
ADICIONAL	\$ 91.237.211,00	\$ 0,00	
TOTAL CONTRATO	\$ 255.963.990,00	\$ 0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$ 23.225.802,00	✓ \$ 0,00	\$ 23.225.802,00 ✓
VALOR INFORME No. 2	\$ 27.870.964,00	✓ \$ 0,00	\$ 27.870.964,00 ✓
VALOR INFORME No. 3	\$ 27.870.964,00	✓ \$ 0,00	\$ 27.870.964,00 ✓
VALOR INFORME No. 4	\$ 27.870.964,00	✓ \$ 0,00	\$ 27.870.964,00 ✓
VALOR INFORME No. 5	\$ 27.870.967,00	✓ \$ 0,00	\$ 27.870.964,00 ✓
PRESENTE INFORME	\$ 27.870.964,00	✓ \$ 0,00	\$ 27.870.964,00 ✓
POR EJECUTAR	\$ 93.383.026,00	/	\$162.580.622,00 ✓
TOTAL	\$ 255.963.990,00	✓ \$ 0,00	\$ 255.963.990,00 ✓


VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$27.870.964,00) M/CTE.**


El recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2026.


ALVARO OROZCO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA
ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026
Contratista.


GLORIA ESPERANZA CAMARGO
SECRETARIO (A) DE SALUD Y GESTIÓN
SOCIAL
Supervisor(a)


Aprobó: **FABIOLA CACERES CRUZ**
Profesional de Apoyo a la Supervisión


Revisión Financiera: **HONORIO ELÍAS CEPEDA**
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO


Elaboró: **ANA YAMILE ROLDÁN**
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista