

INFORME No	2	SUPERVISIÓN	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	
			PARA PAGO	x		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		001 DE 2026		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				1/7/2026		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO				CD2026-0070		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSI						
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO				RP2026-0069		
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI						
		OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS CAMPESINOS DEL BANANO DE INDEPORTES ANTIOQUIA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEL PRIMERO (01) AL CINCO (05) DE JULIO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 426 DE 2026 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL IMDER CHIGORODÓ”.				
CONTRATANTE		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION IMDER CHIGORODO				
CONTRATISTA	NOMBRE:		CORPORACION VERTIGO			
	NIT		900411828			
VALOR [\$]:	INICIAL:		QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$516.263.436)			
	ADICIONES	No.			VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		N/A			\$0	
	VALOR TOTAL:		QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$516.263.436)			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL		CINCO (5) DIAS.			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
				1/7/2026	5/07/2026	
	PRORROGAS	No.			TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		FECHA INICIO SUSPENSIÓN		N/A	N/A	

  Municipio de Chigorodó		INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: GJC-FR-25
				Versión: 01
				Página 2 de 6
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.		N/A	FECHA REANUDACIÓN
	N/A	N/A		N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
SUPERVISIÓN	Director Ejecutivo	MANUEL MOSQUERA HINESTROZA		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		80		
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES				

21 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN					
POR PARTE DEL CONTRATISTA:					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CUMPLE		NO CUMPLE		JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
	PARCIAL	TOTAL	A LA FECHA	N/A	
Organizar, coordinar y ejecutar integralmente las actividades necesarias para el desarrollo de los Juegos Deportivos Campesinos del Banano		X			La entidad cumple con este ítem
Disponer del personal profesional, técnico, administrativo, logístico y operativo requerido para la ejecución del convenio.		X			El contratista cuenta con el personal profesional técnico administrativo logístico y operativo.
Ejecutar todas las actividades, bienes, suministros y servicios contemplados en los estudios previos, la ficha técnica, el presupuesto oficial y la propuesta presentada.		X			El operante ejecuta las actividades, bienes, suministros y servicios contemplados en los estudios previos, la ficha técnica, el presupuesto oficial y la propuesta presentada.
Garantizar la prestación oportuna de los servicios de alimentación, hidratación, transporte, logística, juzgamiento, premiación, personal de apoyo y demás componentes previstos para el evento		X			El operante viene garantizando servicios de alimentación, hidratación, transporte, logística, juzgamiento, premiación, personal de apoyo y demás componentes previstos para el evento
Verificar que los vehículos, conductores y demás personal contratado cumplan con los requisitos legales y cuenten con la documentación exigida por la normatividad vigente		X			El operante cumple con este ítem
Aportar en especie la suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.160.000) , conforme a la propuesta presentada dentro de la Convocatoria Pública ESAL No. 001 de 2026		X			El operante viene cumpliendo con este ítem
Presentar un informe de avance cuando se alcance una ejecución física igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del convenio		X			El operante presenta un informe de avance cuando se alcance una ejecución física igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del convenio

  Municipio de Chigorodó	INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: GJC-FR-25
					Versión: 01
					Página 4 de 6
Presentar el informe final técnico, administrativo y financiero con todos los soportes que acrediten la correcta ejecución del convenio.		X			El contratista presenta informe técnico de la ejecución del contrato
Presentar el informe final técnico, administrativo y financiero con todos los soportes que acrediten la correcta ejecución del convenio.		X			El contratista presenta informe técnico de la ejecución del contrato
Legalizar los recursos ejecutados mediante la entrega de los documentos financieros, contables y administrativos exigidos por el supervisor.		X			El contratista legaliza los recursos ejecutados mediante la entrega de los documentos financieros, contables y administrativos exigidos por el supervisor.
Cumplir las demás actividades y obligaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Asociación.		X			El contratista Cumple las demás actividades y obligaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Asociación.

a. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:


DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$492.103.436
2. Adiciones	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$492.103.436
4. Anticipos	0
5. Recursos pagados	\$ 221,580,414.00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 221,580,414.00
7. Recurso pendiente por pagar presente supervisión 2	\$ 174.218.360

8. Recursos ejecutados	\$ 395.798.774
9. Recursos no ejecutados	\$96.304.662

3. CONTROL DE PAGOS

FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista así: Un primer desembolso equivalente al **cincuenta por ciento (50%)** del aporte del IMDER, previa acreditación de un avance físico ejecutado igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del objeto del convenio, presentación del respectivo informe de ejecución, con sus soportes, y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del convenio.**b)** Un segundo desembolso equivalente al **treinta por ciento (30%)** del aporte del IMDER, una vez finalizados los Juegos Deportivos Campesinos del Banano, previa presentación del informe de ejecución de las actividades desarrolladas, junto con los soportes correspondientes y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.**c)** Un tercer y último desembolso equivalente al **veinte por ciento (20%)** del aporte del IMDER, previa presentación y aprobación del informe final técnico, administrativo y financiero, entrega de la totalidad de los soportes de ejecución requeridos, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y suscripción del acta de liquidación del convenio. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), al cumplimiento de las obligaciones por parte del ASOCIADO y a la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando haya lugar.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	PERIODO		PORCENTAJE ACUMULADO	VALOR A PAGAR	SALDO
			INICIO	FINAL			
Valor Inicial	1/07/2026	\$516.263.436	1/07/2026	5/07/2026		0	\$516.263.436
Adiciones							
Pago No.1	3/07/2026		1/07/2026	3/7/2026	43	\$ 221.580.414	270.523.022
Pago No. 2	27/07/2026		1/07/2026	05/07/2026	80	\$ 174.218.360	\$96.304.662
Total							0


MANUEL MOSQUERA HINESTROZA
Director Ejecutivo
IMDER Chigorodó
Supervisor

  Municipio de Chigorodó	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GJC-FR-25
		Versión: 01
		Página 6 de 6

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL IMDER CHIGORODÓ

CERTIFICA:

Que el señor, CORPORACIÓN VÉRTIGO URABÁ identificada con la NIT número 900.411.828 le fueron verificadas las actividades realizadas de acuerdo al CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 DE 2026 los cuales cumplen lo pactado cuyo *servicio Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros* entre el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Chigorodó – IMDER Chigorodó y la Corporación Vértigo Urabá para la organización, ejecución y desarrollo de los Juegos Deportivos Campesinos del Banano de Indeportes Antioquia, actividades realizadas desde el 1 al 5 de julio al de 2026 por ciento setenta y cuatro millones doscientos dieciocho mil trescientos sesenta pesos (\$ 174.418.360) encontrándose así a paz y salvo en sus obligaciones

Dado en Chigorodó, a los 27 días del mes de julio de 2026.



MANUEL MOSQUERA HINESTROZA
Director Ejecutivo
IMDER Chigorodó
Supervisor