

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	
2	17/07/2026	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		11,76%
		29/05/2026	28/06/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	11,61%
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JULIANA VALENTINA ZARATE CONTRERAS		Profesional Especializado	1136889591	T	MEM-2026-00000576-1000	29/04/2026	26/03/2028

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato		13-2026		Tipo de Contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			
Razón social contratista		BRANDER IDEAS S.A.S				Representante Legal	ANDERSON GIOVANNY ARDILA MARTINEZ		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	900.646.665-5			Teléfono de Contacto	3012107128	Correo electrónico de contacto	licitaciones@branderideas.com
Objeto Contractual	PRESTAR LOS SERVICIOS DE HOSTING, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA LMS MOODLE QUE SOPORTA LA OPERACIÓN DE LA CÁTEDRA VIRTUAL DE ÉTICA DEL COPNIA.								
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 98.600.000,00		NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas acorde al valor mensual ofertado impuestos incluidos por concepto, correspondiente al servicio de hosting y mantenimiento mensual de la plataforma de Sistema de Gestión de aprendizaje LMS, previa aprobación por parte del supervisor.								
	Para la aprobación de cada pago, se requerirá previa aprobación por parte del supervisor y entrega por parte del contratista del informe de gestión mensual que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo a facturar.								

Plazo de ejecución	17	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		27/04/2026	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	29/04/2026	Fecha de Inicio	29/04/2026		Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	28/09/2027			
		Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	26/03/2028	Fecha final 3				
		Fecha final 4				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga	DÍAS	N/A	

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		
Totales		\$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	14-44-101261475	Cumplimiento	\$ 19.720.000,00	29/04/2026	28/03/2028	
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 19.720.000,00	29/04/2026	28/03/2028	
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 9.860.000,00	29/04/2026	28/09/2030	
		Calidad de los bienes	\$ 19.720.000,00	29/04/2026	28/03/2028	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Cumplir con las condiciones estipuladas en ANEXO-FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, y la oferta presentada.	Se cumplieron con las condiciones estipuladas en ANEXO-FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, y la oferta presentada.			11,61%	En ejecución	
2	Prestar el servicio de hosting de la plataforma LMS Moodle que soporta la Cátedra Virtual de Ética del COPNIA, garantizando su disponibilidad, estabilidad y acceso continuo durante toda la vigencia del contrato.	Se prestó el servicio de hosting de la plataforma LMS Moodle garantizando su disponibilidad, estabilidad y acceso continuo.			11,61%	En ejecución	
3	Administrar técnicamente la plataforma LMS, incluyendo la configuración, monitoreo y operación del entorno productivo, conforme a las especificaciones establecidas en la ficha técnica aprobada por la Entidad.	Se administró correctamente la plataforma LMS incluyendo la configuración, monitoreo y operación del entorno de la misma.			11,61%	En ejecución	
4	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma, asegurando el correcto funcionamiento de los componentes del sistema, la mitigación de fallas y la atención oportuna de incidentes técnicos.	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma			11,61%	En ejecución	se adjunta correo de solicitud y respuesta efectiva por parte del proveedor
5	Brindar soporte técnico especializado a través de mesa de ayuda, atendiendo exclusivamente los requerimientos, incidentes y solicitudes escaladas por el supervisor del contrato, sin contacto directo con los usuarios finales.	Se presentó soporte técnico especializado a través de correo electrónico.			11,61%	En ejecución	
6	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos por la Entidad, incluyendo un tiempo máximo de respuesta de ocho (8) horas en casos críticos, garantizando trazabilidad, seguimiento y solución dentro de los tiempos establecidos.	se cumplieron con los ANS definidos por la entidad.			11,61%	En ejecución	
7	Realizar la migración de la plataforma LMS cuando a ello haya lugar, asegurando la integridad, disponibilidad y conservación de: Contenidos académicos y pedagógicos, usuarios, roles y trazabilidad, base de datos y archivos asociados, configuraciones, plugins y desarrollos customizados del COPNIA.	Se realizó la migración de la plataforma y se conservaron todos los contenidos académicos y pedagógicos, usuarios roles, etc.			100%	Terminado	
8	Garantizar la seguridad de la información, implementando medidas que protejan los datos, contenidos y desarrollos exclusivos de la Entidad, conforme a buenas prácticas de seguridad informática.	Se garantizó la seguridad de la información de los datos contenidos y desarrollos.			11,61%	En ejecución	
9	Ejecutar copias de seguridad periódicas de la plataforma y de la información almacenada, asegurando la posibilidad de recuperación ante incidentes o fallas del sistema.	Se ejecutan copias de seguridad periódicas de la plataforma y de la información almacenada.			11,61%	En ejecución	
10	Entregar informes periódicos, con la periodicidad definida por la Entidad, que incluyan como mínimo: estado del servicio, disponibilidad de la plataforma, incidentes atendidos, actividades de mantenimiento realizadas y recomendaciones técnicas.	Se adjunta informe mensual donde se incluye el estado del servicio, disponibilidad de la plataforma, incidentes, actividades de mantenimiento, etc.			11,61%	En ejecución	

[illegible]

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Anotado	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
----------	-------------	---------------	---------------	---------	--------------------	--------------------------	-------------------------------

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OF: ENGLISH CONTRACTS FOR CONSTRUCTION	
	1. CONTRACT DOCUMENTS

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO				
----------------------------	--	--	--	--

[illegible]

Teniendo en cuenta que la plataforma presentó un inconveniente con el registro presupuestal del presente contrato, fue necesario anular la factura inicial. En consecuencia, se adjuntan la nota crédito RNC-26 y la factura FF-1270, en la cual se reflejan los dos pagos pendientes a la fecha, de conformidad con las obligaciones del CODITA frente al

NOMBRE SUPERVISOR:	JULIANA VALENTINA ZARATE CONTRERAS	FIRMA
CARGO:	Profesional Especializado	
C.C.:	1136889591	