

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 019-2026 DEL 29 DE ENERO DE 2026

Fecha de Elaboración del Informe: 29 julio de 2026

CONTRATANTE:	IDEA+ SAS
CONTRATISTA:	IDÉNTICA S.A.S.
NIT-CC:	830.132.832-9
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO BOTERO MONTAÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.149.394
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Integrar herramientas adicionales en el onboarding para verificar el email y teléfono, con el objetivo de prevenir la materialización del riesgo de fraude y el deterioro de la cartera de crédito de IDEA+ S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	27 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	202600037 DEL 21 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP:	202610051 DEL 28 DE ENERO DE 2026
RESERVA PRESUPUESTAL	NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE HASTA OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CUARENTA PESOSM/L (\$8.111.040). El valor del contrato incluye el IVA, y los gravámenes a que haya lugar.
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NO APLICA
DURACIÓN INICIAL:	DESDE EL 29 DE ENERO DE 2026, HASTA EL 29 DE JULIO DE 2026
PRÓRROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NO APLICA
VALOR AMPLIACIÓN	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CAROLINA CASTRO LORA

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contrato cumple su vigencia con un 0% de Ejecución. Para el inicio de este durante los dos primeros meses febrero y marzo se realizaron las reuniones previas, revisión de condiciones y entendimiento del producto para realizar la estructuración y solicitud a nuestro proveedor de plataforma para la integración en el flujo de otorgamiento, entro en espera de priorización ya que se estaban trabajando en otros desarrollos. La compañía sufre un deterioro en su flujo de caja y su estado de liquidez, por lo anterior se toma la decisión de suspender los requerimientos con el fin de salvaguardar la disponibilidad de los recursos para el funcionamiento, y los esfuerzos se deben concentrar en el recaudo de la operación, y con el otorgamiento manejar un flujo bajo de operación.

Debido a que no se dio solución a la situación de liquidez no fue viable realizar esfuerzos y gastos sobre un requerimiento que no entraría en vigencia y por lo tanto se llega su cumplimiento sin ejecución.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Como se no se recibe facturación para el pago, no se solicita informe de actividades ni pagos de seguridad social.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El gasto del contrato no se generó, por lo tanto tampoco facturó, no se presentaron reservas o cambios presupuestales ni adiciones contractuales, y por lo anterior corresponde realizar el reintegro presupuestal

CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
202600037	202610053	\$ 8.111.040

Prestación de servicios: No se relacionan las facturas recibidas, ya que no se ha generado consumo del servicio, de igual forma se relaciona el saldo del presupuesto.

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
01 febrero al 29 de Julio de 2026	\$0	\$ 8.111.040	0%	\$ 8.111.040	100%

*Se corrige el saldo de contrato estaba errado sin tener ejecución es el mismo valor del contrato


4. INFORME JURÍDICO:

En el desarrollo de este objeto contractual ha existido representación legal por tratarse de una persona jurídica, no se han realizado modificaciones, adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, ni multas o sanciones. La garantía del contrato se encuentra aún vigente y amparada en una póliza de cumplimiento que se relaciona a continuación:

Nombre asegurador	No póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de la garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	21-44-101491209	Calidad del Servicio	27/01/2026	27/07/2026	29/01/2026	\$1.216.656
Seguros del Estado S.A.	21-44-101491209	Cumplimiento	27/01/2026	27/01/2027	29/01/2026	\$ 811.104

5. VALOR FACTURADO:

Debido a que se encuentra en etapa de formalización de desarrollo con la plataforma de otorgamiento no se tiene valores de consumo facturado



CAROLINA CASTRO LORA

Supervisor