



Girardot 14 de julio 2026

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA

Girardot – Cundinamarca

Asunto: Solicitud de adición presupuestal

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Mejora de equipo de cómputo ACER ASPIRE C24-2G-LR14	Unidad	1	\$ 950.000	\$ 950.000
2	Soporte para TV pedestal móvil con ruedas de 32 a 70 pulgadas	Unidad	1	\$ 440.000	\$ 440.000
3	Cable HDMI de 5 metros.	Unidad	3	\$ 45.000	\$ 135.000
				TOTAL	\$ 1.525.000

Cordialmente;

Carlos Arturo Rozo
Representante Legal.
WhatsApp 350-6987786



Girardot 14 de julio 2026

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA

Girardot – Cundinamarca

Asunto: Solicitud de adición presupuestal

Comendidamente y de acuerdo a la solicitud de mejora se presenta el equipo de marca AIO ACER ASPIRE C24-2G-LR14 con las siguientes características técnicas - TODO EN UNO AMD RYZEN 7 5825U - 8GB DDR4 - 512GB SSD - PANTALLA 23,8" FHD - NO DVD - HDMI - RJ45 – Windows; cuyo precio es de Dos millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte. \$2.750.000; en comparación con el equipo TODO EN UNO - INTEL CORE I3 N305 - 8 GB DDR4 - 512GB SSD - PANTALLA 23,8" FHD - NO DVD - HDMI - RJ45 - FREEDOS - CLOUD GREY, valor a adicionar en la mejora Novecientos cincuenta mil pesos \$950.000.

Cordialmente;

Carlos Arturo Roza
Representante Legal.
WhatsApp 350-6987786

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA - GIRARDOT		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

ADICIÓN No. 01 del 14 de julio 2026

CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. IERLADP-RC-C-06 del 24 de junio 2026


Entre los suscritos: **FAIBER CORTES SANCHEZ**, identificado con C.C. No. 82.392.718, en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA** con NIT. No. 808.003.282 - 5, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCION**, por una parte; y por la otra, **CARLOS ARTURO ROZO CORTES** identificado con C.C. No. 80.758.734, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contratose denominará la **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN**, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$ 1.525.000) M/CTE INCLUYE IVA**, quedando el valor total del contrato en la suma de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$ 8.615.000) M/CTE. SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de los bienes objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista y seguridad social. **TERCERA. GARANTIAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor de la presente Acta. **CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella, su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula TERCERA de la presente Acta y expedición de RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma	Por la CONTRATISTA  Firma
FAIBER CORTES SANCHEZ Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 82.392.718	CARLOS ARTURO ROZO CORTES Cargo: Contratista. C.C. No. 80.758.734

"Dios, Progreso y Eficiencia"
Km 7 vía Tocalmá
Girardot - Cundinamarca

Página 1 de 2

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA - GIRARDOT	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL	CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN			

Por la INSTITUCIÓN  Firma JULIO CESSR LOZANO CALDERÓN Supervisor – Docente de Aula C.C. 11.225.513				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Julio - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA - GIRARDOT		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Alcaldía de Girardot
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Girardot, 14 de Julio 2026

ACTA TÉCNICA PARA ADICIÓN

El Rector supervisor y el contratista del contrato No. IERLADP-RC-C-06 del 24 de Junio 2026, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **ADICIÓN** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el valor del contrato es de **SIETE MILLONES NOVENTA MIL PESOS (\$ 7.090.000) M/CTE.**
- Que existe la necesidad de adquisición de otros elementos, con lo cual se da mayor alcance al objeto contratado.
- Que las especificaciones técnicas del producto son las siguientes:

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	Mejora de equipo de cómputo ACER ASPIRE C24-2G-LR14	Unidad	1	\$ 950.000	\$ 950.000
2	Soporte para TV pedestal móvil con ruedas de 32 a 70 pulgadas	Unidad	1	\$ 440.000	\$ 440.000
3	Cable HDMI de 5 metros.	Unidad	3	\$ 45.000	\$ 135.000
TOTAL					\$ 1.525.000

Nota: Ver cotización adjunta

- De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una **ADICIÓN** en la suma de **UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$ 1.525.000) M/CTE.**

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE ADICIÓN** para el día 14 de Julio 2026.



Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

“Dios, Progreso y Eficiencia”

Km 7 vía Tocaima
Girardot - Cundinamarca

Página 1 de 2

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA GIRARDOT		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Por la INSTITUCIÓN  Firma FAIBER CORTES SANCHEZ Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 82.392.718		Por la CONTRATISTA  Firma CARLOS ARTURO ROZO CORTES Cargo: Contratista. C.C. No. 80.758.734												
Por la INSTITUCIÓN  Firma JULIO CESSR LOZANO CALDERÓN Supervisor – Docente de Aula C.C. 11.225.513		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funcionario</th> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Vo. Bo.</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborado por:</td> <td>Carlos Alberto Rivera Escobar</td> <td>Contratista - Apoyo Jurídico</td> <td></td> <td>Julio - 2026</td> </tr> </tbody> </table>			Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha	Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Julio - 2026
Funcionario	Nombre				Cargo	Vo. Bo.	Fecha							
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Julio - 2026										
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.														