

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		FORMATO	
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN			

FECHA DE REALIZACIÓN	17/06/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRERA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, MANUTENIMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS EN EL CASO URBANO Y LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALABALLOCA, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA	

ID	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN DEBE LE ASIGNAR?	TRATAMIENTO OCUPACIONAL A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Alta de personal y programación de actividades de pintura en las fachadas de pintura.	Alta de personal y programación de actividades de pintura.	3	3	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Trabaja con personal adscrito a la obra.	3	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
2	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	3	3	4	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
4	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	1	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
8	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
9	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
11	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
12	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
13	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO
14	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	Costo de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de los costos de mano de obra de pintura en las fachadas de pintura.	2	3	3	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento técnico permanente.	Asesor de supervisión, control y supervisión.	SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO

CON LA SUSPENSIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE A COBERTO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JURÍDICO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma: 
HARRY AMENDY RÍOS ORIENTES
 Secretario de Planeación y Servicios Públicos
 Estado de México, Secretaría de Planeación y Servicios Públicos

Señor líder de la necesidad, si encuentran errores de posibles errores en la matriz, estos no son motivo de fuerza y son susceptibles o cambios además de todos los que bajo su supervisión en la solicitud, requiera.

