

**No. 3 - 27-07-2026**

CONTRATO : 0398 de 01-04-2026
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO
MODALIDAD : MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO : MA-MC-SGB-006-2026
OBJETO : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN BIRNA °44 DEL EJERCITO NACIONAL DISPUESTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC, LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA : LUIS HERNESTO DIAZ LEON
NIT/CC : 79778912-9
REPRESENTACION LEGAL : LUIS HERNESTO DIAZ LEON
CC : 79778912

VALOR INICIAL : \$48.999.916,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL : \$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL : \$48.999.916,00 M/CTE

PLAZO INICIAL : TREINTA (30) DIAS
FECHA INICIO : 07-04-2026
FECHA TERMINACION INICIAL : 06-05-2026
FECHA TERMINACION FINAL : 29-05-2026

En el municipio de Aguazul, Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026, se reunieron **LUIS HERNESTO DIAZ LEON**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79778912**, expedida en **BOGOTÁ**, quien actúa como contratista; y **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS SECRETARIA DE GOBIERNO**, en su calidad de **Supervisora**, con el fin de proceder a la liquidación del contrato previamente citado.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1.1 Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
MODIFICATORIO No 1	26/05/2026	\$48.999.916.00	\$44.597.677.00

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
PRORROGA No 1	06/05/2026	OCHO (8) DIAS	14/05/2026
PRORROGA No 2	14/05/2026	QUINCE (15) DIAS	29/05/2026

2. NOVEDADES AL CONTRATO

2.1 SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO



NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

3. GARANTÍAS.

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01-04-2026	30-11-2026	\$4.899.991,60	07-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	01-04-2026	30-09-2026	\$4.899.991,60	07-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01-04-2026	30-05-2029	\$2.449.995,80	07-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01-04-2026	15-05-2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01-04-2026	15-05-2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01-04-2026	15-05-2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01-04-2026	05/12/2026	\$4.899.991,60	07-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	01-04-2026	05/10/2026	\$4.899.991,60	07-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01-04-2026	05/06/2029	\$2.449.995,80	07-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01-04-2026	05/06/2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01-04-2026	05/06/2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01-04-2026	05/06/2026	\$350.181.000,00	07-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01-04-2026	05-12-2026	\$4.899.991,60	15-05-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	SALARIOS, PRESTACIONES	01-04-2026	05-06-2029	\$2.449.994,80	15-05-2026



NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
			SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	01-04-2026	05-12-2026	\$4.899.991,60	15-05-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01-04-2026	05-06-2026	\$350.181.000,00	05-06-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01-04-2026	05-06-2026	\$350.181.000,00	05-06-2026
57-40-101004136	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01-04-2026	05-06-2026	\$350.181.000,00	05-06-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01-04-2026	05-06-2029	\$2.449.995,80	03-06-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	01-04-2026	05-10-2026	\$4.899.991,60	03-06-2026
57-44-101009539	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01-04-2026	05-12-2026	\$4.899.991,60	03-06-2026

4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-06	\$0,00
ATT	ACTA TERMINACION	2	2026-06-09	2026-04-07	2026-05-29	\$0,00
ACL	ACTA LIQUIDACION	3	2026-07-27	2026-04-07	2026-05-29	\$44.597.677,60

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.3.1.45.4501.1000.2024850100001	202600490	2026-04-01	\$48.999.916,00

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:



PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	FIC	SENA	CCF	ICBF
ABRIL 2026	9504969684	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.200	\$0	\$0	\$0	\$0
MAYO 2026	9504841036	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.200	\$0	\$0	\$0	\$0

7. ESTADO FINANCIERO

7.1 Balance Económico

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$48.999.916,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$48.999.916,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$44.597.677,60	\$0,00	\$44.597.677,60
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$4.402.238,40		
TOTAL	\$48.999.916,00	\$0,00	\$44.597.677,60

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos Con Sesenta Centavos (\$44.597.677,60) M/CTE.

7.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR

7.3 Recibo de las empresas servicios públicos (cuando aplique)

EMPRESA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de no obtener respuesta por parte de la empresa debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas. N/A


8. ESTADO GENERAL DEL SERVICIO

- Mediante la suscripción de la presente acta el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.
- El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados por el Municipio de Aguazul, presentó certificaciones suscritas por contador y representante legal del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.
- Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato
- La presente acta de liquidación del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.



- 5) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto no existe desequilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.



SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
Supervisora



LUIS HERNESTO DIAZ LEON
Contratista

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista