

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	REUNION VIRTUAL ACUERDO CIUDADANO BARRIO VILLA JAVIER			
Fecha:	JUEVES 18 DE JUNIO DE 2026	Hora de inicio: 1:00 PM	Modalidad:	x Presencial
Lugar:	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	Hora de finalización: 2:30 pm		Virtual
Dependencia:	TERRITORIO CONFIABLE			Telefónica
				Mixta

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

HORA: 1:00 pm – 2:30 pm

FECHA: 18 de junio de 2026

LUGAR: TEAMS

OBJETIVO DE LA REUNION:

SEGUIMIENTO A LA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO Y FIRMA DEL ACUERDO CIUDADANO DEL PARQUE VILLA JAVIER.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con el fin de realizar seguimiento a las actividades programadas para el Parque Villa Javier, se llevó a cabo una reunión en la que se revisó el cronograma establecido para la jornada de embellecimiento y la firma del Acuerdo Ciudadano.

ACTUALIZACIÓN DE LA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO

Inicialmente, la jornada de embellecimiento estaba programada para el día **4 de julio de 2026**. No obstante, durante la reunión se informó que el área de Infraestructura de la Alcaldía Local iniciará labores de intervención y adecuación del parque a partir del **29 de junio de 2026**.

Teniendo en cuenta esta información y por recomendación del líder **Giovanni Alberto Alfonso Marín**, se acordó aplazar la jornada de embellecimiento hasta que finalicen las obras de adecuación. Esta decisión permitirá realizar las actividades de pintura y embellecimiento sobre un espacio completamente intervenido, garantizando una mejor presentación del parque y su entrega en óptimas condiciones a la comunidad.

FIRMA DEL ACUERDO CIUDADANO

Se confirmó que la **firma del Acuerdo Ciudadano** se mantiene programada para el **domingo 12 de julio de 2026**, fecha en la que se espera contar con la participación de la comunidad, las entidades involucradas y los diferentes actores que han acompañado el proceso de fortalecimiento del Parque Villa Javier

CONCLUSIONES

Como resultado de la reunión, se determinó reprogramar la jornada de embellecimiento en función del avance de las obras de infraestructura, garantizando una intervención integral del parque. Asimismo, se ratificó la realización de la firma del Acuerdo Ciudadano el 12 de julio de 2026, dando continuidad al cronograma establecido para fortalecer la apropiación comunitaria y el cuidado del espacio público

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1 Elaboración Del Acta	AURELIANO	19-06-2026