

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°4 "GR. ANTONIO NARIÑO"



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026985020364673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP—DIV1-BR19-BINAR4.

Santa Cruz de Mompox-Bolívar, 24 de Junio de 2026

Señor Coronel.

CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA GALLO

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros.
Bogotá, D.C.


Asunto: Informe avance físico y financiero

Respetuosamente me permito informar al señor coronel director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, el avance físico y financiero del contrato para el mes de junio de 2026; como se relacionan a continuación, así:

N°	N° CONTRATO /ORDEN DE COMPRA	OBJETO	UNIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
01	213-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026	LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS PARA EL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.4 GR. ANTONIO NARIÑO	BINAR4	0,00%	0,00%

Se deja constancia que el día 01 de junio de 2026 se radico vía correo el radicado 202685301740987 solicitando cronograma de ejecución, logística de entrega recabando la importancia de los tiempos de ejecución.

Atentamente,


Mayor. JHONATAN ALEXANDER SILVA GAMBA
Gerente del Proyecto Contrato 213-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026.

Elaboró: MY VICTOR ALFONSO MARTINEZ MORENO
Supervisor de contrato 213-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026.

Va. Bo: MY VICTOR ALFONSO MARTINEZ MORENO
Supervisor del Contrato 213-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026.



Kilómetro 3 vía Mompox Batallón de infantería Selva N°4
Mompox - Bolívar
binar@ejercito.mil.co

PÚBLICA