



		FORMATO ACTAS				CÓDIGO JUR-F-08			
						VERSIÓN 04			
						PÁGINA 1 de 1			

ACTA No. 01											
CIUDAD		FUSAGASUGA		FECHA PRESENTE ACTA			17	12	2025		
X	INICIO						SUSPENSIÓN				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL N°						¿OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL										
Contrato No.		OBRA No. 194 – 2025		Fecha de Suscripción del Contrato				17	12	2025	
Objeto		REHABILITACIÓN DE VÍAS AFECTADAS POR INTERVENCIONES DE EMSERFUSA E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.									
Plazo de Ejecución.		QUINCE (15) DIAS.		Fecha Acta de Inicio		22	12	2025	Fecha de Terminación		05 01 2026
Fecha de Suspensión				Tiempo de Suspensión							
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación							
Valor del Contrato		Por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. (\$198.709.344.60), INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY.									
Nombre del Contratista		J.R. FONSECA INGENIERIA S.A.S. NIT. 825.001.618-9 R/L. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ. C.C. 1.020.757.338 de Bogotá D.C.									
Supervisor		HEIDY ROCIO GARZON SOSA JEFE DIVISION ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES.									
Interventor		N/A									
Ingreso al almacén		No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			
En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, se reunieron: La ingeniera HEIDY ROCIO GARZON SOSA, jefe de la División de Alcantarillado y el señor JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.757.338 de Bogotá D.C, quien actúa en representación legal de la firma J.R. FONSECA INGENIERIA S.A.S. con número de identificación tributaria NIT. 825.001.618-9, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato de obra No. 194 - 2025, suscrito el 17 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE VÍAS AFECTADAS POR INTERVENCIONES DE EMSERFUSA E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.											
Firmas											
INTERVENTOR		SUPERVISOR			CONTRATISTA			*ORDENADOR DEL GASTO			
N.A.		Ing. HEIDY ROCIO GARZON SOSA Jefe Div. Alcantarillado			J.R. FONSECA INGENIERIA S.A.S. R/L. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ.			N.A.			
N/A		Firma: 			Firma: 			N/A			
Elaboro: Kelly Fernanda Vega Acosta – PROF *Revisión Jurídica: N.A.											

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.