

 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 1 de 2	

20 JUL 2026

ACTA 007 DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CONTRATO	018 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO MUSICALIZADO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JOHN DAVID AGUIRRE MORALES
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$9.200.000) M/CTE
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 4.600.000
VALOR TOTAL CON ADICION	\$13.800.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	\$2.300.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002	\$2.300.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003	\$2.300.000
VALOR ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004	\$2.300.000
VALOR ACTA 006 DE PAGO PARCIAL 005	\$2.300.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.300.000
VALOR EJECTUADO	\$13.800.000
SALDO A FAVOR DEL IMDR	\$00
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
PLAZO TOTAL	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA DE ADICION Y PRORROGA 001	13 DE MAYO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 006 DE PAGO PARCIAL 005	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA FINAL	VEINTICINCO (24) DE JULIO DE 2026

HORA: 4:20 Pm
QUIEN RECIBE: JDA

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron el director ejecutivo, **JUAN DIEGO RONDON ALBAO**, en calidad de Supervisor y el Señor **JOHN DAVID AGUIRRE MORALES**, en calidad de contratista, con el fin de realizar acta de recibo parcial del contrato referenciado.

ASPECTO LEGAL

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	26 ENERO 2026
002	PAGO PARCIAL 001	25 FEBRERO 2026



CALLE 20 # 02-19 - ESTADIO



deportesyrecreacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co

 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 2 de 2	

003	PAGO PARCIAL 002	25 DE MARZO 2026
004	PAGO PARCIAL 003	27 DE ABRIL 2026
005	PAGO PARCIAL 004	25 DE MAYO DE 2026
006	PAGO PARCIAL 005	25 DE JUNIO DE 2026
007	PAGO FINAL Y LIQUIDACIÓN	25 DE JULIO DE 2026

ASPECTO FINANCIERO

ACTA N°	VALOR
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	\$2.300.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	\$2.300.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	\$2.300.000
VALOR ACTA 005 DE PAGO 004	\$2.300.000
VALOR ACTA 006 DE PAGO 005	\$2.300.000
VALOR ACTA 007 FINAL Y LIQUIDACIÓN	\$2.300.000

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026)


JUAN DIEGO RONDON ALBAO
DIRECTOR EJECUTIVO IMDR


JOHN DAVID AGUIRRE MORALES
CONTRATISTA



CALLE 20 # 02-19 - ESTADIO



deportesyrecreacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co