



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 02/07/2026

MES DE INFORME: JUNIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	323-GINREDCA-2026		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) Y SISTEMA DE RED HIDROSANITARIA DEL COMPLEJO REGIONAL CARIBE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA UBICADO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.		
NIT / C.C:	900.450.893 – 5		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19/05/2026	FECHA DE INICIO:	25/05/2026
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$53.397.000,00	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	SJ SERRATO MATTA FABIAN		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007		\$53.397.000,00
	VALOR TOTAL		\$53.397.000,00

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.



1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$53.397.000,00)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	\$53.397.000,00	\$	\$53.397.000,00
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$53.397.000,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 85-44-101185360 Anexo:0

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de Aprobación: 25/05/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	19/05/2026	30/06/2027	\$10.679.400,00
Anticipo o Pago Anticipado				\$
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20%	19/05/2026	30/06/2027	\$10.679.400,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20%	19/05/2026	30/06/2027	\$10.679.400,00
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	19/05/2026	31/12/2029	\$2.669.850,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				\$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101063804 Anexo: 0

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de Aprobación: 25/05/2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/05/2026	31/12/2026	\$350.181.000,00



4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP		No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2026	37926 13/04/2026	\$ 53.397.000,00	Oficio con radicado No. _____ del ____ de 20XX	72826 19/05/2026	\$53.397.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: **70.37%** (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- PTARD INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL, NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (ACUERDO DESCRIPCIÓN DETALLADA)	8	1	MAYO
2	MANTENIMIENTO GENERAL DE 02 BOMBAS DE TANQUE DE AGUA RESIDUAL 2HP-220/440 VAC, 02 BOMBAS SUMERGIBLES DE LOS 6HP (CAMBIO DE EMPAQUES, TORNILLERÍA, BASE DE CABLE, SELLO ACEITE, IMPULSOR, CAMBIO DE ACEITE, MANTENIMIENTO DE RUTINA Y PINTURA POLIURETANO Y EPÓXICA, ANTICORROSIVO, CAMBIO DE CHEQUES, CAMBIO DE BALINERA, RUTINA METALMECÁNICA) ACUERDO DESCRIPCIÓN DETALLADA)	4	1	MAYO
3	MANTENIMIENTO DE MANHOLES, INCLUYENDO VEHÍCULOS VACTOR CON EL SISTEMA DE BOMBAS A PRESIÓN PARA LA SUCCIÓN DE LODOS, SONDEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 500 METROS LINEALES DE LA RED DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO (12 MANHOLES) QUE CONDUCE LAS AGUAS GRISES Y/O NEGRAS DESDE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO Y MARÍTIMO-ECTM3 HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS-PTARD DEL COMPLEJO LAS FLORES (ACUERDO DESCRIPCIÓN DETALLADA)	1	1	JUNIO
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES TIPO ROBUSTA, TRITURADORA DE 5 HP A 220V, TRIFASICA CON SALIDA DE DESCARGA DE 3 PULGADAS	2	2	JUNIO



5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO ROBUSTA, DE 2 HP A 220V, TRIFASICA CON SALIDA DE DESCARGA DE 2 PULGADAS PARA EL TANQUE DE RETORNO DEL DIQUE DE RETENCION	1	1	JUNIO
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION RD21 PVC DE 3 PULGADAS PARA LINEA DE DESCARGA DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES DEL TANQUE DE RECEPCION PRINCIPAL AL TANQUE DE HOMOGENIZACION	30	30	JUNIO
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 3" EN PVC RD21	10	10	JUNIO
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3" EN PVC RD21 DE PRESION	8	8	JUNIO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE 3" DE 3 PULGADAS SIMPLES PVC RD21 DE PRESION	8	8	JUNIO
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE PVC DE CIERRE RAPIDO DE 3"	4	4	JUNIO
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION VERTICAL DE COMPUERTA EN BRONCE DE 3"	2	2	JUNIO
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES RECTOS ROSCADO TIPO MACHO DE PVC DE 3"	8	8	JUNIO
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUICHE ELECTRICO TIPO BOYA	2	2	JUNIO
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO PARA ALIMENTACION DE BOMBA 3X6	40	40	JUNIO
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1 1/2" CON ESCAVACION EN TERRENO PARA SU INSTALACION	20	20	JUNIO
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE FUERZA TRIPOLAR DE 40 AMP CON BOBINA A 220V	4	4	JUNIO
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTORES BIMETALICOS DE 14 A 18 AMP	4	4	JUNIO
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRICO TIPO PLC PARA MANEJO AUTOMATICO DE LA PTAR	1	1	JUNIO
21	DESMONTE, DESARME, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLOS MECANICOS, BARNIZADO GENERAL DE BOBINA, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS Y BALANCEO DINAMICO DE ROTOR DEL VENTILADOR TIPO BLOWEWR DEL SISTEMA DE AIREACCION PARA BACTERIAS, MONTAJE Y PRUEBA DEL MISMO NUEVAMENTE	1	1	JUNIO

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión Contractual" y 84 "Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:





Anexos fotográficos mantenimientos realizados a la fecha acuerdo INFORME DEL PLAN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONSISTENTE EN: Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD). 30 de junio 2026.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2026	No. FE 203 01/06/2026	\$2.690.000,00	01 01/06/2026	\$2.690.000,00	A-02-02-02-008-007	5,03 %
2	2026	No. FE 204 01/06/2026	\$34.892.000,00	02 30/06/2026	\$34.892.000,00	A-02-02-02-008-007	65.34 %
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							70.37 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 53.397.000,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$2.690.000,00
TOTAL, VALOR PAGADO	\$0,00
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$34,892,000,00
SALDO	\$15.815.000,00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema



General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 02 de julio del 2026, suscrito por el Representante legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de estos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se realizan las actividades registradas en el ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL - CONTRATO 323-GINREDCA-2026 del mes de junio acuerdo al anexo técnico del contrato sin presentarse novedades con la entrega de los equipos ni trabajos.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta de recepción parcial del contrato

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

SJ SERRATO MATTA FABIAN
CC. 7726192
TELEFONO: 3184709238
fserratom@dimar.mil.co