



Reporte de incumplimiento de compromisos CTO 837-2024

Desde Malory Herrera <maloryherrera.3@gmail.com>

Fecha Lun 17/02/2025 9:50 AM

Para Fadrian Cuadrado <Fadrian@axxionsas.com>

CC pierre@axxionsas.com <pierre@axxionsas.com>; Richard Alexander Romo Guacas <richard.romo@gobiernobogota.gov.co>; Julian Osorio Arroyo <julian.osorio@gobiernobogota.gov.co>

 1 archivo adjunto (363 KB)

1er comité técnico cto 837-2024 Firmada (2).pdf;

Buen día,

En mi calidad de apoyo a la supervisión, me permito reportar el incumplimiento de los compromisos pactados en el primer comité técnico. Según lo acordado, la fecha límite para el envío del cronograma de actividades y las fichas técnicas de los elementos a dotar era el **viernes 15 de febrero**.

Es importante tener en cuenta que el contrato inició el **9 de enero de 2025** y, a la fecha, no se ha evidenciado avance alguno en su ejecución.

Reitero la solicitud de remitir a la mayor brevedad:

- Fichas técnicas.
- Cronograma de actividades.

Quedo atenta al envío de los entregables,

Mallory Herrera
Profesional de planeación
Alcaldía Local de Puente Aranda