

Bogotá, 30 de junio de 2026.

DOCTOR:

Héctor Gabriel Rondon Olave

Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2546

Asunto: Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2546-2025 entre CISP SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el periodo desde el 01/06/2026 al 30/06/2026.

La Suscrita apoderada del CISP Sviluppo dei Popoli y el contador público de CISP,

Certifican:

Que en ocasión del convenio de Cooperación N° 2546-2025 entre CISP SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior y CISP Sviluppo dei Popoli, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia"*, para desarrollarse en un plazo entre el 31/12/2025 al 31/07/2026.

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de ochenta y un mil doscientos millones de pesos M/L (\$81.200.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así:

Que en el periodo comprendido entre 01/06/2026 al 30/06/2026.

Certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP, fue de (\$14.113.782.549,77) equivalente al 17,38% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida de 71,17%, correspondiente a (\$57.793.127.575,31) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.



MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo	Act 1. Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA DE CONTRAPARTIDA 1 para el Acompañamiento integral para la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	Act 1. Sub 1. Socialización del acompañamiento o fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	420101	Producto 1: Modelo metodológico integral de verificación Producto 2: Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera Producto 3: informes de avance y trazabilidad mensual y trimestral	\$558.220.000,00	\$ 530.309.000,00	95,00%	\$530.309.000,00	95,00%	\$27.911.000,00	Se cuenta con el documento que da cuenta del proceso de socialización	https://NASCIS.P02.mynapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1ebe9357d9b8453cba50c1c8311b446f

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 2. Diseño estructural del proceso de verificación	420102		\$ 21.600.000,00	\$ -	0,00%	\$ 21.600.000,00	100,00%	\$ -		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidad es de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 3. Cargue de informa ción en herrami enta de verificac ión con soportes	420103		\$ 51.200.000,00	\$ 6.400.000,00	12,50%	\$ 51.200.000,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1ebe9357d9b8453cba50c1c8311b446f

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 4. Proceso de contactabilidad	420104		\$ 76.800.000,00	\$ 1.919.999,91	2,50%	\$ 74.880.000,08	97,50%	\$ 1.919.999,92	Se cuenta con la plataforma de contractibilidad para la comunicación con las iniciativas	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1ebe9357d9b8453cba50c1c8311b446f

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 5. Visitas de seguimiento	420105	Producto 4: Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación. Producto 5: Reporte consolidado para toma de decisiones estratégicas Producto 6: Sistema de gestión documental aplicado a	\$ 539.999.950,00	\$ -	0,00%	\$ 53.999.999,00	10,00%	\$ 485.999.951,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 6. Verificación normativa y financiación de las iniciativas	420106	la verificación	\$ 86.400.000,00	\$ 6.912.000,00	8,00%	\$ 82.080.000,00	95,00%	\$ 4.320.000,00	Se ha realizado la verificación normativa de las iniciativas priorizadas Anexo: Documento de verificación normativa	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1ebe9357d9b8453cba50c1c8311b446f

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		<u>Act 1.</u> <u>Sub 7.</u> <u>Cheque o verificación del cumplimiento de los ODS y el PND</u>	420107		\$ 427.500.000,00	\$ 3.000.000,00	0,70%	\$ 424.500.000,00	99,30%	\$ 3000.000,00	Se ha realizado el chequeo de ODS y PND para las iniciativas priorizadas	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1ebe9357d9b8453cba50c1c8311b446f

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 8. Elaboración del documento integral de verificación	420108		\$ 501.274.055,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 501.274.055,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo	Act 2. Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 2 para el Fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo de las comunidades indígenas	Act 1. Sub 1. Acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	420201	Producto 7: Plan Curricular: programa Educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Producto 8: Informes de progreso de los cupos habilitados: Reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones	\$ 2.137.500.000,00	\$ 256.500.000,00	12,00%	\$ 897.750.000,00	42,00%	\$1.239.750.000,00	Se ha realizado el chequeo de ODS y PND para las iniciativas priorizadas	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1ebe9357d9b8453cba50c1c8311b446f

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cl 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 2. Acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable	420202	s y recomendaciones para ajustes.	\$1.995.000.000,00	\$ 239.400.000,00	12,00%	\$ 837.900.000,00	42,00%	\$1.157.100.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 3. Acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social	420203		\$1.881.000.000,00	\$ 225.720.000,00	12,00%	\$ 790.020.000,00	42,00%	\$ 1.090.980.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCI.SP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 4. Acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio	420204		\$ 2.280.000.000,00	\$ 273.600.000,00	12,00%	\$ 957.600.000,00	42,00%	\$ 1.322.400.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 5. Acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen	420205		\$1.781.250.000,00	\$ 213.750.000,00	12,00%	\$ 748.125.000,00	42,00%	\$ 1.033.125.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 6. Acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales	420206		\$2.232.500.000,00	\$ 267.900.000,00	12,00%	\$ 937.650.000,00	42,00%	\$ 1.294.850.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 7. Acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial	420207		\$2.375.000.000,00	\$ 285.000.000,00	12,00%	\$ 997.500.000,00	42,00%	\$ 1.377.500.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 8. Acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas	420208		\$2.037.750.000,00	\$ 244.530.000,00	12,00%	\$ 855.855.000,00	42,00%	\$ 1.181.895.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 9. Formación (5 temáticas)	420209		\$48.070.000.000,00	\$7.210.150.000,00	15,00%	\$ 40.859.850.000,00	85,00%	\$ 7.210.150.000,00	Se dispone de la plataforma para el acompañamiento integral a las organizaciones	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5068f0b514a145019e1cf350e6b8574b

MEDELLÍN: (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo	Act 3. Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 3 para Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	Act 1. Sub 1. Diseño metodológico del observatorio (matrices, indicadores y herramientas)	420301	Producto 9: Informe de monitoreo y auditoria del proyecto	\$ 580.150.940,00	\$ 232.060.376,00	40,00%	\$ 464.120.752,00	80,00%	\$ 116.030.188,00	Se cuenta con el avance en las acciones correspondientes al diseño metodológico	https://NASCIS.P02.mynapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cl 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 2. Instalación del observatorio comunitario (comités, roles y acuerdos internos)	420302		\$ 497.272.275,00	\$ 223.772.523,75	45,00%	\$ 223.772.523,75	45,00%	\$ 273.499.751,25	Se cuenta con el avance en las acciones correspondientes a la instalación	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 3. Acompañamiento técnico al registro y análisis de información en el observatorio	420303		\$ 331.514.375,00	\$ 165.757.187,50	50,00%	\$ 165.757.187,50	50,00%	\$ 165.757.187,50	Se cuenta con el avance en las acciones de acompañamiento técnico	https://NASCIS.P02.mynapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cl 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 4. Consolidación de reportes , devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento	420304		\$ 248.636.090,00	\$ 136.749.849,50	55,00%	\$ 136.749.849,50	55,00%	\$ 111.886.240,50	Se cuenta con el avance en las acciones de consolidación	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 5. Diagnóstico participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella	420305		\$ 588.000.125,00	\$ 382.200.081,25	65,00%	\$ 382.200.081,25	65,00%	\$ 205.800.043,75	Se cuenta con el avance en las acciones de diagnóstico participativo	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 6. Constru cción colabora tiva de la ruta de mejora comunit aria por resguar do	420306		\$ 588.000.600,00	\$ 294.000.300,00	50,00%	\$ 294.000.300,00	50,00%	\$ 294.000.300,00	Se cuenta con el avance en las acciones construcción colaborativo	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 7. Acompañamiento técnico a la implementación de acciones priorizadas en la ruta (planes de fortalecimiento o acción)	420307		\$ 489.999.550,00	\$146.999.865,00	30,00%	\$ 146.999.865,00	30,00%	\$ 342.999.685,00	Se cuenta con el avance en las acciones de acompañamiento técnico	https://NASCIS.P02.mynapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

MEDELLÍN: (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 8. Seguimiento y ajuste de la ruta de mejora (evaluación intermedia y final)	420308		\$ 293.999.825,00	\$ 88.199.947,50	30,00%	\$ 88.199.947,50	30,00%	\$ 205.799.877,50	Se cuenta con el avance en las acciones de seguimiento	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 9. Diagnóstico documental y levantamiento de información en cada resguardo	420309		\$ 539.999.950,00	\$ 107.999.990,00	20,00%	\$ 296.999.972,50	55,00%	\$ 242.999.977,50	Se cuenta con el avance en las acciones de diagnóstico documental	https://NASCIS.P02.mynapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b240713698d144dd81f093492dcc3f33

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 10. Diseño del cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental	420310		\$ 450.000.750,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 450.000.750,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 11. Organización física de archivos (clasificación, foliación y rotulación básica - acompañamiento o virtual)	420311		\$ 359.999.935,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 359.999.935,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 12. Formulación de lineamientos y protocolo interno de archivo y memoria	420312		\$ 269.999.975,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 269.999.975,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 13. Taller práctico y acompañamiento para la implementación del sistema de archivo	420313		\$ 179.999.920,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 179.999.920,00	-	

MEDELLÍN: (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 14. Auditoría interna al convenio de cooperación	420314		\$ 1.335.090.496,83	\$ 267.018.099,37	20,00%	\$ 1.068.072.397,47	80,00%	\$267.018.099,36	Se cuenta con el quinto informe auditoría al convenio	https://NASCIS.P02.mynapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cl 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 15. Nas sistema de almacenamiento	420315	Producto 10: Informe del uso general de plataformas administrativas	\$1.250.516.635,00	\$312.159.040,00	24,96%	\$ 1.092.556.639,76	87,37%	\$ 157.959.995,24	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cl 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 16. Asistencia y Contactabilidad	420316		\$ 273.600.000,00	\$ 68.400.000,00	25,00%	\$ 273.600.000,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 17. World office	420317		\$ 343.329.280,00	\$ 85.832.320,00	25,00%	\$ 343.329.280,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidad es de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 18. Gong	420318		\$ 343.329.280,00	\$ 85.832.320,00	25,00%	\$ 343.329.280,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

MEDELLÍN: (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 19. Mallas de validación	420319		\$ 698.911.200,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 698.911.200,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 20. Aplicativ os de convoca toria	420320		\$ 108.480.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 108.480.000,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 21. Reporte s y seguimi ento	420321		\$ 186.685.296,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 186.685.296,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 22. Monitor eo y seguimi ento	420322		\$ 382.265.856,00	\$ -	0,00%	\$ 53.517.219,84	14,00%	\$328.748.636,16		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 23. Seguimi ento a la trazabili dad y análisis de los resultad os	420323		\$ 26.155.032,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 26.155.032,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 24. Soporte técnico y mesa de ayuda	420324		\$ 350.996.000,00	\$ 43.874.500,00	12,50%	\$ 350.996.000,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d44253988734a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 25. Seguridad digital (configuración, políticas)	420325		\$43.200.000,00	\$10.800.000,00	25,00%	\$ 32.400.000,00	75,00%	\$10.800.000,00	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS-P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 26. Mensajes masivos y wasapi	420326		\$6.240.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 6.240.000,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 27. Licencia s aplicacio nes power BI, Acrobat, genially	420327		\$ 1.216.000,00	\$ 304.000,00	25,00%	\$ 1.216.000,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado	https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 28. Hosting y almacenamiento en la nube	420328		\$ 6.800.000,00	\$ 1.700.000,00	25,00%	\$ 6.800.000,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553eed4425398873434a872a558

MEDELLÍN: (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 29. Kit de herrami entas digitales (diseño)	420329		\$ 703.000.000,00	\$ 703.000.000,00	100,00%	\$ 703.000.000,00	100,00%	\$ -	Se cuenta con los anexos correspondientes al kit digital de diseño	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 30. Kit de herramientas digitales (implementación usuario mes)	420330		\$ 182.400.000,00	\$ 75.240.000,00	41,25%	\$ 182.400.000,00	100,00%	\$ -	Se dispone del servicio de la plataforma para el periodo reportado Anexo: Certificado	https://NASCIS P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=928553ee01d4425398873434a872a558

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 31. Contact abilidad parapro cesos de mentori a y formaci ón	420331		\$ 76.800.000,00	\$ -	0,00%	\$ 19.200.000,00	25,00%	\$ 57.600.000,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo	Act 4. Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 4 para la Promoción de la articulación interinstitucional y participación activa de actores estratégicos	Act 1. Sub 1. Actualización de la estrategia de comunicación y piezas de comunicación.	420401	Producto 11: Informe de diagnóstico Producto 12: Plan de comunicaciones Producto 13: Materiales de comunicación Producto 14: Informe de implementación Producto 15: Informe de	\$ 100.740.000,00	\$ 20.148.000,00	20,00%	\$ 50.370.000,00	50,00%	\$ 50.370.000,00	Se ha ejecutado el plan de comunicaciones de acuerdo con la planeación	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=127d4b12820446cf86fd1fd092aa946b

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cl 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 2. Diseño y desarrollo de campaña de expectativa, con el fin de informar de manera oportuna y eficaz las formaciones de las CIADH	420402	monitoreo y evaluación Producto 17: Informe de articulación interinstitucional y participación de actores estratégicos.	\$ 62.419.747,00	\$ -	0,00%	\$ 12.483.949,40	20,00%	\$ 49.935.797,60		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 3. Microsit ios	420403	Producto 16: Documento con diseños de micrositios y ítems que incluye cada uno	\$ 1.425.000.000,00	\$ 712.500.000,00	50,00%	\$ 1.425.000.000,00	100,00%	\$ -	Se avanza en el desarrollo de los micrositios	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=127d4b12820446cf86fd1fdc92aa946b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 4. APP móvil	420404	Producto 18: Informe de rendimient o app móvil.	\$ 387.600.000,00	\$ 155.040.000,00	40,00%	\$ 348.840.000,00	90,00%	\$ 38.760.000,00	Se avanza en el desarrollo de la app	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=127d4b12820446cf86fd1fdc92aa946b

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 5. Diseño y desarrollo de la estrategia para la convocatoria de expectativa para las formaciones de las CIADH	420405		\$ 48.505.250,00	\$ 29.103.150,00	60,00%	\$ 29.103.150,00	60,00%	\$ 19.402.100,00	Se avanza en el diseño y desarrollo de la estrategia	https://NASCIS.P02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=127d4b12820446cf86fd1fdc92aa946b

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04

BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



 cispcolombia@cispcolombia.org



[/cispalc](https://twitter.com/cispalc)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo	Act 5. Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 5 para Impulsar el intercambio global de resultados, aprendizajes y buenas prácticas	Act 1. Sub 1. Paso 1 - Coordinación y planificación	420501	Producto 19: Documento final de sistematización de la experiencia	\$ 79.701.440,38	\$ -	0,00%	\$ 31.880.576,04	40,00%	\$ 47.820.864,34		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 2. Paso 2 - Recolección de la información (registros valoraciones)	420502		\$ 73.570.560,00	\$ -	0,00%	\$ 29.428.224,00	40,00%	\$ 44.142.336,00		-

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidad es de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 3. Paso 3 - Organiz ación de la informa ción	420503		\$ 79.701.440,00	\$ -	0,00%	\$ 31.880.576,00	40,00%	\$ 47.820.864,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 4. Paso 4 - Análisis de la información	420504		\$ 85.832.320,00	\$ -	0,00%	\$ 17.166.464,00	20,00%	\$ 68.665.856,00		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub5. Paso 5 - Elaboración del documento en versión borrador final	420505		\$ 67.345.851,79	\$ -	0,00%	\$ 13.469.170,36	20,00%	\$ 40.407.511,07		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

 cispcolombia@cispcolombia.org  cisp.ngo      /cispalc

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implemen tar el acompañ amiento integral a las comunida des indígenas para el fortalecimi ento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub 6. Paso 6 - Revisión entre pares del borrado r final				\$ -	0,00%	\$ 13.469.170,36				


 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CENTRO COSTO	PRODUCTO	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA JUNIO 2026	% DE JUNIO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	JUNIO	EVIDENCIA
Obj 2. Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo		Act 1. Sub7. Paso 7 - Ajustes para la elaboración del documento final				\$ -	0,00%	\$ -				
TOTAL COMPONENTE 2. Contrapartida					\$ 81.200.000.000,00	\$ 14.113.782.549,77	17,38%	\$ 57.793.127.575,31	71,17%	\$ 23.406.872.424,69		

Anexos y evidencias contrapartida

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada


Estefania Giraldo Campiño
Contador
CISP-EN COLOMBIATP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) ClL 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18