



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9608935 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9608935 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1 de julio de 2026
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TECNOACADEMIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA"
CONTRATISTA	JAVIER MAURICIO FERNANDEZ CARRILLO
CC o NIT	74185737
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sogamoso
FECHA DE INICIO	09/7/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$55.600.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de agosto 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Cincuenta y cinco millones seiscientos mil pesos (55.600.000)
FORMA DE PAGO	Pago único
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	Uno (01)
PERIODO DEL INFORME	Desde el 9 de julio al 22 de julio de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	5146101027005		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	06/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	07/07/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	



Cumplimiento	06/07/2026	05/12/2026	\$5.560.000
Calidad y correcto funcionamiento	06/07/2026	05/12/2026	\$5.560.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones de calidad, oportunidad y especificaciones técnicas establecidas.	Suministro de los equipos requeridos para Tecnoacademia conforme a las especificaciones técnicas del contrato.	Acta de entrega, factura, informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción.
Entregar las garantías exigidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Constitución y presentación de las pólizas requeridas.	Póliza de cumplimiento y de calidad aprobadas por la entidad.
Mantener los precios ofertados durante la ejecución contractual.	Suministro de los equipos sin modificación de precios.	Factura y documentos contractuales.
Entregar los elementos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras presentadas en la propuesta.	Entrega de equipos de acuerdo con la oferta presentada.	Acta de recibo a satisfacción y relación de bienes entregados.
Entregar los elementos en las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en Sogamoso.	Transporte y entrega física de los equipos en el lugar indicado.	Remisión de entrega, acta de recibido y registro de almacén.
Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del	Atención y cumplimiento de requerimientos y observaciones de supervisión.	Correos, comunicaciones y registros de supervisión.



contrato.		
Proveer los elementos en condiciones de calidad y precio, puestos en el almacén del Centro de Formación.	Entrega de equipos nuevos y en perfecto estado de funcionamiento.	Acta de recibido a satisfacción e ingreso a almacén.
Entregar los elementos debidamente organizados, clasificados y marcados por ítems.	Clasificación e identificación de los bienes durante la entrega.	Formato de entrega e inventario detallado.
Entregar productos originales, nuevos y de primera calidad.	Suministro de equipos originales y no remanufacturados.	Certificados de garantía, fichas técnicas y acta de recibido.
Realizar el cambio de equipos o elementos defectuosos cuando sea requerido.	Atención de novedades y reposición de elementos defectuosos.	Actas de cambio, garantía o soporte técnico.
Asumir los costos de transporte, cargue, descargue y entrega de los equipos.	Transporte y logística integral de entrega de los elementos contratados.	Soportes logísticos y acta de entrega.
Responder oportunamente a requerimientos de información o aclaración formulados por la entidad.	Atención de solicitudes realizadas por el supervisor o la entidad.	Comunicaciones, correos electrónicos y respuestas formales.
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.	Pago oportuno de aportes y presentación de soportes.	Certificación de parafiscales y planillas de pago.



Guardar la confidencialidad de la información suministrada por la entidad.	Custodia y manejo adecuado de la información contractual.	Compromiso de confidencialidad y cumplimiento contractual.
Informar situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución.	Comunicación oportuna de eventos que impacten el contrato.	Comunicaciones oficiales radicadas.
Restituir los elementos entregados por el SENA para el desarrollo contractual, cuando aplique.	Devolución de bienes o documentos facilitados por la entidad.	Acta de devolución.
Cumplir la normatividad ambiental y energética vigente, así como los lineamientos del SGA y SGEEn del SENA.	Aplicación de buenas prácticas ambientales durante la ejecución contractual.	Declaración de cumplimiento ambiental e informe de ejecución.
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos suministrados durante el periodo de garantía.	Soporte técnico y atención de garantías de los equipos entregados.	Certificados de garantía, registros de atención y soporte técnico.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se justifica la adición presupuestal por valor de CATORCE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$14.100.000) y la prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario al contrato, toda vez que durante la ejecución se evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad operativa y formativa de la Tecnoacademia mediante el



incremento de las cantidades de los ítems 1 y 2 correspondientes a Telescopios Inteligentes Todo en Uno (ver tabla), equipos que han demostrado ser fundamentales para el desarrollo de actividades de investigación, apropiación de la ciencia, observación astronómica y proyectos STEAM dirigidos a los beneficiarios de la estrategia..

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Cantidad para aumentar	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41111970	Telescopio inteligente todo en uno	1	2	UN	6.076.070,00	4.800.000,00	6.076.070,00	4.800.000,00
2	41111970	Telescopio Inteligente todo en uno	1	1	UN	5.186.340,00	4.500.000,00	5.186.340,00	4.500.000,00
3	41111970	Telescopio 10 Pulgadas Newtoniano	1	0	UN	8.458.090,00	6.900.000,00	8.458.090,00	6.900.000,00
4	41111970	kit de IA y Estación de Desarrollo CrowPi-3	1	0	UN	4.313.000,00	3.800.000,00	4.313.000,00	3.800.000,00
5	41111970	Kit Educativo Solar CNS-101	1	0	UN	15.389.350,00	13.000.000,00	15.389.350,00	13.000.000,00
6	41111970	ESTACION DE LABORATORIO DE FISICA INICIACION EN MECANICA	1	0	UN	6.796.375,00	6.000.000,00	6.796.375,00	6.000.000,00
7	41111970	Estacion de trabajo para realidad virtual	1	0	UN	11.315.360,00	9.100.000,00	11.315.360,00	9.100.000,00
8	41111970	OSCILOSCOPIO DIGITAL 200 MHZ	1	0	UN	5.773.780,00	3.800.000,00	5.773.780,00	3.800.000,00
9	41111970	GENERADOR DE SEÑALES MULTIFUNCION 25 MHZ	1	0	UN	5.008.850,00	3.700.000,00	5.008.850,00	3.700.000,00

El aumento de estas cantidades permitirá ampliar la cobertura de atención, optimizar el uso de los ambientes de aprendizaje y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades programadas. Asimismo, la adquisición de las unidades adicionales requiere adelantar procesos de gestión logística, alistamiento, transporte, entrega y verificación técnica de los equipos, circunstancias que hacen necesario ampliar el plazo de ejecución contractual en cuarenta y cinco (45) días calendario, con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contratado, la correcta inversión de los recursos públicos y la entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes requeridos por la entidad, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni de las condiciones esenciales inicialmente pactadas

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- **Prorrogar el plazo de ejecución** del presente contrato conforme a la solicitud elevada por el



contratista hasta el día 23 de septiembre de 2026



TOTAL SOLUCIONES SEG
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NIT: 74185737-2

Sogamoso, julio 22 de 2026

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ASUNTO: ACEPTACION DE ADICION AL CONTRATO

EL SUSCRITO JAVIER MAURICIO FERNANDEZ CARRILLO Actuando en nombre propio acepto adición al contrato N CO1.PCCNTR.9608935, cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TECNOACADEMIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA", el cual está en ejecución, manifiesto lo siguiente:

- La aceptación de la adición de los ítems relacionados en el archivo adjunto al Contrato **CO1.PCCNTR.9608935**.
- La disponibilidad para su suministro en las condiciones técnicas y comerciales correspondientes.

Adicionalmente con el fin de dar cumplimiento a cabalidad con el suministro solicito expresamente a la entidad la necesidad de una **prórroga del plazo contractual** de 45 días calendario, ya que los elementos a suministrar son importados y dicho proceso es muy demorado, debido a esto no es posible la entrega en la fecha estipulada inicialmente.

Esto en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato.

Atentamente,

JAVIER MAURICIO FERNANDEZ CARRILLO

Documento de Identidad CC 74.185.737

Dirección CRA 11 A N 17-40

Ciudad: SOGAMOSO

Correo Electrónico allpcjf@gmail.com

Número de Celular: 3229020395

CARRERA 11 A NO 17 40 Ofi 101 - TELEFAX : 7751421 - 3229020395
SOGAMOSO - BOYACA



7. CERTIFICACIÓN

N/A

8. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma en Sogamoso a los veintinueve (22) días del mes de JULIO de 2025.

NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS

Supervisor del contrato