



LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE CONTRATISTA:

HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
C.C. No. 7.178.381 expedida en Tunja.

CONTRATO N°: C-CD-PSP-007 DE 2026.

VALOR FACTURA: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 1.076.000,00) M/TC.

CUENTA DE COBRO FINAL
DEL 01 AL 15 JULIO DE 2026

PAGOS PARCIALES

	Hacienda	Contratación
1. Cuenta De Cobro o Factura	X ✓	X
2. Informe De Contratista	X ✓	X
3. Planilla de seguridad social y recibo de pago	X ✓	X
4. Informe De Supervisión	X	X
5. Acta Parcial	N/A	N/A
6. Acta De Inicio (Primera Cuenta)	N/A	N/A
7. Carta Retención En La Fuente	X ✓	X
8. Certificado afiliación ARL (primera y última Cuenta)	X ✓	X
9. Rut (Primera Cuenta)	X	X
10. Certificado De Cuenta Bancaria (Primera Cuenta)	N/A	N/A
11. Acta De Recibo A Satisfacción (Ultima Cuenta)	X	X
12. Acta De Liquidación (Ultima Cuenta)	X	X

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA BOYACÁ

NIT: 891801994-6

DEBE A:

HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA

CC. 7.178.381 de Tunja

LA SUMA DE

UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 1.076.000,00) M/TC.

POR CONCEPTO DE:

ACTA FINAL


CORRESPONDIENTE AL CONTRATO

No. C-CD- PSP-007-2026, CUYO OBJETO ES:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA
CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION CONTRACTUAL A LA
PLATAFORMA SIA OBSERVA EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACA

ACTA PARCIAL 006 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 JULIO DE 2026

FECHA: 21/07/2026



HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
CC. 7.178.381 de Tunja.

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA PRESENTE INFORME:	21 DE JULIO DE 2026		
No CONTRATO	CONTRATO No. C-CD-PSP-007 DE 2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION CONTRACTUAL A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA		
PERIODO DE PAGO	01/07/2026 al 10/07/2026		
No. FACTURA/CTA DE COBRO:	ACTA PARCIAL No. 007		
ZNo. PLANILLA SEGURIDAD S.	1751537335	MES:	JULIO
BALANCE CONTRACTUAL			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 17.400.000,00		
VALOR PRESENTE ACTA 01	\$ 0	\$ 717.330,00	
VALOR ACTAS PAGADAS	\$0	\$ 16.324.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	\$ 358.670,00	
SUMAS IGUALES	\$ 17.400.000,00		\$ 17.400.000,00
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
Recolección, digitalización y cargue de información contractual correspondiente a la vigencia 2025 al sistema integral de auditoria (SIA OBSERVA) mensualmente	Del mes de JUNIO de 2026 se reportaron en la plataforma SIA OBSERVA los siguientes procesos: CONTRATACION DIRECTA: N/A CONVENIOS: N/A MINIMA CUANTIA: MM-MIN-022-2026 MM-MIN-021-2026 MM-MIN-019-2026 MM-MIN-018-2026 CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS: N/A. SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA: N/A		

Procesos de contratación reportados en mes de mayo de 2026, en el plazo establecido por la Contraloría General de la Nación.

[illegible]

Cargue de cuentas mensuales a la plataforma SIA-OBSERVA.

C-CD-PSP-001-2026	CUENTA No. 003
C-CD-PSP-005-2026	CUENTA No.004
C-CD-PSP-015-2026	CUENTA No.003
C-CD-PSP-008-2026	CUENTA No. 004
C-CD-AG-011-2026	CUENTA No.004
C-CD-PSP-002-2026	CUENTA No. 004
C-CD-PSP-010-2026	CUENTA No.004
C-CD-AG-002-2026	CUENTA No.005
C-CD-AG-005-2026	CUENTA No. 005
C-CD-PSP-024-2026	CUENTA No.004
C-CD-PSP-012-2026	CUENTA No.003-004
C-CD-PSP-023-2026	CUENTA No. 002
C-CD-PSP-018-2026	CUENTA No.004
C-CD-AG-001-2026	CUENTA No.004
C-CD-PSP-022-2026	CUENTA No. 005
C-CD-CI-001-2026	CUENTA No. 002
C-CD-AG-010-2026	CUENTA No.005
C-CD-PSP-003-2026	CUENTA No.004-005
C-CD-PSP-010-2026	CUENTA No. 005
C-CD-AG-011-2026	CUENTA No.005
C-CD-AG-015-2026	CUENTA No. 005
C-CD-PSP-001-2026	CUENTA No.004
C-CD-AG-003-2026	CUENTA No.005
MM-SA-SI-002-2026	CUENTA No. 003
C-CD-AG-014-2026	CUENTA No.004
MM-SA-MC-003-2026	CUENTA No.001
C-CD-PSP-023-2026	CUENTA No. 003
C-CONV-ASO-001	CUENTA No.005
C-CD-APSP-005-2026	CUENTA No.005
C-CD-PSP-025-2026	CUENTA No. 004
C-CD-PSP-016-2026	CUENTA No. 003
C-CD-PSP-024-2026	CUENTA No.004
C-CD-AG-014-2026	CUENTA No.005
C-CD-PSP-021-2026	CUENTA No. 005
C-CD-PSP-011-2026	CUENTA No.006

		C-CD-PSP-008-2026	CUENTA No. 006
		C-CD-AG-010-2026	CUENTA No.006
		C-CD-PSP-017-2026	CUENTA No.005
		C-CD-AG-011-2026	CUENTA No. 006
		C-CD-AG-004-2026	CUENTA No.006
		C-CD-AG-007-2026	CUENTA No.005-006
		C-CD-AG-012-2026	CUENTA No. 005
	ADICION:		
	N/A		
	CONTRATO LIQUIDADO:		
	MM-MIN-006-2026		
	MM-MIN-003-2026		
	MM-MIN-018-2026		
	MM-MIN-023-2025		
	MM-MIN-008-2026		
	MM-MIN-009-2026		
Suministro de información en respuestas de los requerimientos que efectúen los diferentes entes de control, corporaciones públicas y ciudadanía en general respecto a la información contractual condensada en el aplicativo SIA OBSERVA	Se inicia a completar los datos requeridos por la matriz de contratación al requerimiento de la plataforma APPUI-contraloría.		
Apoyo en el seguimiento al proceso contractual informando periódicamente a cada dependencia sobre las actualizaciones y requerimientos que deben efectuarse.	Se informa a cada supervisor las novedades de documentación faltantes en las carpetas físicas, para que sean subsanadas y se realice el cargue de los contratos generados por cada secretaria, en el tiempo estipulado por la plataforma SIA- OBSERVA CONTRALORIA. Se actualiza el formato F-13 con las respectivas modificaciones a los contratos de suspensiones, prorrogas y adiciones. Así mismo se realiza consulta de contratos en el F-13, como información.		

N/A

NOVEDADES: CONTRATOS NO LIQUIDADOS- AÑO 2024

SA-MC-002-2024:	CONTRATO EN EJECUCION
MM-CMA-001-2024:	CONTRATO EN EJECUCION
MC-MM-042-2024:	CONTRATO EN EJECUCION
MC-MM-048-2023	CONTRATO EN EJECUCION

NOVEDADES: CONTRATOS NO LIQUIDADOS- AÑO 2025

MM-SA-MC-006-2025	CONTRATO EN EJECUCION
MM-MIN-022-2025	CONTRATO EN EJECUCION
MM-SA-MC-009-2025	CONTRATO EN EJECUCION
MM-SA-MC-011-2025	CONTRATO EN EJECUCION
MM-SA-MC-010-2025	CONTRATO EN EJECUCION
MM-MIN-036-2025	CONTRATO EN EJECUCION
C-CD-PSP-045-2025	CONTRATO EN EJECUCION

EL CONTRATO LP-001-2023- ESPACIOS RECREATIVOS, NO SE ENCONTRABA CARGADO EN LA PLATAFORMA SIA OBERVA, SE PROCEDIO A CARGARLO EXTEMPORANEO.

EL CONTRATO LP-003-2023- CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PARQUE CULTURAL, NO SE ENCONTRABA CARGADO EN LA PLATAFORMA SIA OBERVA, SE PROCEDIO A CARGARLO EXTEMPORANEO.

NOVEDAD CONTRATO

C-CONV-ASO-001-2025 BOMBEROS: mencionado contrato se encuentra registrado en la plataforma de forma correcta, en el momento de cargar la documentación precontractual y contractual no permite cargar la documentación, se deja la novedad en observaciones de la plataforma y así mismo se guarda toda la información en la carpeta física y en archivo digital, de la misma forma se acudió a la Contraloría y se verifico mencionado contrato con el Ing. Willinton, se intentó de varias formas pero no se pudo solucionar pero no se pudo solucionar.

Los contratos MM-MIN-019-2025 Y MM-MIN-021-2025 Fueron cargados extemporáneos debido a que los contratistas firmaron el acta de inicio, posterior al tiempo de cargue a la plataforma.

El contrato MM-MIN-005-2026 se cargó extemporáneo ya que la contratista lo firmo de fecha del mes de marzo de 2026.

EL CONTRATO MM-MIN-005-2026 SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA. SE CARGO AL APLICATIVO SIA OBSERVA, EXTEMPORANEO YA QUE LA CONTRATISTA HIZO ALLEGAR EL ACTA DE INICIO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2026.

EL CONTRATO MM-MIN-014-2026 Y EL CONTRATO MM-MIN-018-2026, ESTOS DOS CONTRATOS QUEDARON CARGADOS AL APLICATIVO SIA-OBSERVA EXTEMPORANEOS, YA QUE EL CONTRATISTA ALLEGO EL ACTA DE INICIO LUEGO DE LA FECHA DE REPORTE.

NOVEDADES CONTRATOS DEL AÑO 2023 QUE APARECEN EN LA PLATAFORMA SIN CARGARLOS DE FORMA CORRECTA

Si la validación es incorrecta, haga clic en el icono  para realizar la corrección.

VERIFICACIÓN	EL ESTADO
MODALIDAD	☒
PROCEDIMIENTO GLOBAL	☒
PROCESO	☒
TODOS LOS DOCUMENTOS RUBRICOS - FASE PRECONTRATUAL	☒
VALOR CONTRATO	☒
FECHA FIRMA	☒
FECHA EMISIÓN	☒
CONTRATISTA(S) ASOCIADO(S)	☒
SUMA PLACUENTAS CONTRATISTA(S) ASOCIADO(S) RUBRICADA(S)	☒
SUPERVISORES ASOCIADOS	☒
RUBRICAS ASOCIADOS	☒
RUBRO PRINCIPAL SELECCIONADO	☒
ADRES ASOCIADOS	☒
RPS ASOCIADOS A CERO	☒
LA ENTIDAD TIENE ORDENADOR DEL GASTO VIGENTE	☒
VALOR RPSI IGUAL AL VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONALES)	☒
FECHA RPSI MENOR A LA FECHA DEL ACTA DE TENDI	☒
DÍAS DE PLAZO MAYOR QUE CERO	☒

SE ENCONTRO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MM-ESAL-007-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

[illegible]

SE ENCONTRO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MM-ESAL-006-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

CONTRATO NO	MC-MM-052-2023	ESTADO	Registrado
OBJETO	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITORIO Y EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION		
FECHA SUSCRIPCION	2023-09-08	FECHA ACTA FINAL	2023-09-08
FECHA FIN	2023-09-07	FECHA INICIADA	
VALOR EST	14.349.000,00	ADICIONALES	

Estado Validaciones:

Si la validación es incorrecta, haga clic en el ícono  para realizar la corrección.

Ficha Contrato

Buscar Contrato

VALIDACION	ESTADO
MODALIDAD	
PROCEDIMIENTO CAUSA	
TIPOLOGIA	
LOGROS LOS DOCUMENTOS SIGNADOS - FASE PRECONTRACTUAL	
VALORES CONTRATO	
FECHA FIN	
FECHA INICIO	
CONTRATANTE ASOCIADOS	
SUMA PORCENTAJE CONTRATANTE ASOCIADOS RELACION	
IMPUESTOS ASOCIADOS	
RUBROS ASOCIADOS	
RUBRO FISCAL SELECCIONADO	
CONTRATANTE ASOCIADOS	
IMPUESTOS ASOCIADOS	
LA ENTIDAD SIN OPERACION DEL GASTO FUENTE	
VALOR IMPUESTO AL VALOR TOTAL INCLUYE ASOCIADOS	
FECHA IMPUESTO AL VALOR TOTAL INCLUYE ASOCIADOS	

SE ENCONTRO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MC-MM-052-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

CONTRATO NO	MC-MM-051-2023	ESTADO	Terminado
TIPO DE	MANEJO DE MATERIALES Y OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL TERMINO DEL MUNICIPIO DE MURQUEZ, GUATEMA		
FECHA SUSCRIPCION	2023/01/11	FECHA ACTA FINAL	2023/01/11
FECHA FIN	2023/01/11	FECHA PLAZA FINAL	
ORIGIN ECU	EUR 440 000.00	RENTALIDAD	

Estado Validaciones

Si la validación es exitosa, haga clic en el icono para realizar la corrección.

Fecha Contrato

Buscar Contrato

VALIDACION	STATUS
MODALIDAD	✓
PROCESAMIENTO FISCAL	✓
IMPORTE	✓
TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRECONTRACTUAL	✓
ORDEN CONTRACTUAL	✓
FECHA FIN	✓
FECHA INICIO	✓
CONTRATO FISCAL ASOCIADO	✓
SUMARIO CONTRACTUAL: DESCRIPCION DE OBRAS Y SERVICIOS	✓
SUPERVISOR FISCAL ASOCIADO	✓
MUNICIPIO ASOCIADO	✓
MUNICIPIO PRINCIPAL DEL CONTRATO	✓
CONTRATO ASOCIADO	✓
MUNICIPIO ASOCIADO A OBRAS	✓
LA ENTIDAD QUE ORIGINÓ EL GASTO FISCAL	✓
VALOR FISCAL ASOCIADO AL CONTRATO ASOCIADO	✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASOCIADO	✓

SE ENCONTRO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MC-MM-051-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

CONTRATO NO	MC-MM-050-2023	ESTADO	Terminado
TIPO DE	MANEJO DE MATERIALES Y OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL TERMINO DEL MUNICIPIO DE MURQUEZ, GUATEMA		
FECHA SUSCRIPCION	2023/01/11	FECHA ACTA FINAL	2023/01/11
FECHA FIN	2023/01/11	FECHA PLAZA FINAL	
ORIGIN ECU	EUR 440 000.00	RENTALIDAD	

Estado Validaciones

Si la validación es exitosa, haga clic en el icono para realizar la corrección.

Fecha Contrato

Buscar Contrato

VALIDACION	STATUS
MODALIDAD	✓
PROCESAMIENTO FISCAL	✓
IMPORTE	✓
TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRECONTRACTUAL	✓
ORDEN CONTRACTUAL	✓
FECHA FIN	✓
FECHA INICIO	✓
CONTRATO FISCAL ASOCIADO	✓
SUMARIO CONTRACTUAL: DESCRIPCION DE OBRAS Y SERVICIOS	✓
SUPERVISOR FISCAL ASOCIADO	✓
MUNICIPIO ASOCIADO	✓
MUNICIPIO PRINCIPAL DEL CONTRATO	✓
CONTRATO ASOCIADO	✓
MUNICIPIO ASOCIADO A OBRAS	✓
LA ENTIDAD QUE ORIGINÓ EL GASTO FISCAL	✓
VALOR FISCAL ASOCIADO AL CONTRATO ASOCIADO	✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASOCIADO	✓

SE ENCONTRO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MC-MM-050-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

Información Básica		Información Adicional	
Objeto:	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA VEREDA SOTERANELAS EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	Modalidad de Selección:	LICITACIONES PUBLICAS
Valor:	Valor inicial: \$1.707.634.461,79 + Adicionales: \$70.246.762,14 = Valor Vigente: \$1.782.931.243,93	Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Numero o Cargo:	LP-MM-001-2023	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	20230802
Procedimiento / Clausal:	LICITACION PUBLICA	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	20230912
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	20230520	Año de Suscripción:	2023
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	20231201	Anticipo:	NO
Pazo de Ejecución:	121 Días		
Días Suspensión:	0		
Estado actual de contrato:	EN RIESGO DE MODIFICACION	Tipos de modificación:	ADICION TERMINACION LIQUIDACION
Fecha Rendición Original:	20230905	Formas de Rendición:	Modificaciones
El contrato se fue auditado?:	SI	Fecha(s) de Auditoria:	20240821

O Aclaración: El Contrato está suscrito y se puede ser modificado en ninguno de sus contenidos.

EL CONTRATO LP-MM-001-2023, SE REALIZO ADICION, SE TERMINO Y LIQUIDO, PERO EN EL APLICATIVO APARECE CON NOVEDAD.

[illegible]

SE ENCONTRA ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MD-MM-158-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO. NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

[illegible]

Executive Management

Si la validación es exitosa, el navegador actualizará la página.

[illegible]

SE ENCONTRÓ ÚNICAMENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MD-MM-157-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZÓ EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Faculty Acknowledgments

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies for personal or internal use, on the sole basis that requests for reproduction are made directly to Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

[illegible]

SE ENCONTRA ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MD-MM-152-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

SE ENCONTRO ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO MD-MM-139-2023, PERO YA QUE NO SE REALIZO EL CARGUE COMPLETO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA PLATAFORMA SIA- OBSERVA EN LA PARTE PRECONTRACTUAL, COMO SE EVIDENCIA EN LA FOTO, NO ES POSIBLE HABILITAR LA PESTAÑA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

El presente informe de actividades se suscribe a los días 21 del mes de JULIO de 2026, dentro de las responsabilidades contractuales para gestionar la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el 01/07/2026 al 10/07/2026:


CONTRATISTA:


FIRMA

NOMBRE: HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA.
C.C. ~~7178381~~ de Tunja.

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA PRESENTE INFORME:	21 DE JULIO DE 2026		
No CONTRATO	CONTRATO No. C-CD-PSP-007 DE 2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION CONTRACTUAL A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA		
PERIODO DE PAGO	11/07/2026 al 15/07/2026		
No. FACTURA/CTA DE COBRO:	ACTA PARCIAL No. 007		
ZNo. PLANILLA SEGURIDAD S.	1751537335	MES:	JULIO
BALANCE CONTRACTUAL			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 17.400.000,00		
VALOR PRESENTE ACTA 1	\$ 0		\$ 717.330,00
VALOR PRESENTE ACTA 2	\$0		\$ 358.670,00
VALOR ACTAS PAGADAS	\$0		\$ 16.324.000,00 ✓
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$0		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 17.400.000,00		\$ 17.400.000,00
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
Recolección, digitalización y cargue de información contractual correspondiente a la vigencia 2025 al sistema integral de auditoria (SIA OBSERVA) mensualmente	Los contratos reportados en la plataforma SIA-OBSRVA CONTRALORIA, se dio cumplimiento a fecha 10 de JUNIO del 2026 CONTRATACION DIRECTA: N/A CONVENIOS: N/A MINIMA CUANTIA: N/A CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS: N/A. SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA: N/A		

	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA: N/A LICITACION PUBLICA: N/A. Cargue de cuentas mensuales a la plataforma SIA-OBSERVA. ADICION: N/A LIQUIDACION: N/A
Suministro de información en respuestas de los requerimientos que efectúen los diferentes entes de control, corporaciones públicas y ciudadanía en general respecto a la información contractual condensada en el aplicativo SIA OBSERVA	Se realizo cumplimiento al requerimiento de la plataforma APPUI-contraloría reportando la matriz de contratación de JUNIO del 2026. 
Apoyo en el seguimiento al proceso contractual informando periódicamente a cada dependencia sobre las actualizaciones y requerimientos que deben efectuarse.	Se informa a cada supervisor las novedades de documentación faltantes en las carpetas físicas, para que sean subsanadas y se realice el cargue de los contratos generados por cada secretaria, en el tiempo estipulado por la plataforma SIA- OBSERVA CONTRALORIA. Se actualiza el formato F-13 con las respectivas modificaciones a los contratos de suspensiones, prorrogas, adiciones, terminaciones y liquidaciones. Así mismo se realiza consulta de contratos en el F-13, como información.

	 Presentar informe de actividades desarrolladas de forma periódica cuando se requiera Mensualmente se le entrega en medio magnético y físico al supervisor lo reportado en la plataforma SIA- OBSERVA Apoyar en la elaboración de los documentos precontractuales que se requieran en la Dirección Administrativa de Contratación Se realiza apoyo para completar las carpetas en la documentación pre-contractual. Apoyar en la proyección de los actos administrativos u oficios que se requieren en la Dirección Administrativa de contratación Se realizo apoyo a la oficina de contratación en la foliación y verificación del archivo 2020. Así mismo se archivan en forma física las respectivas cuentas mensuales de los contratos. Se dio búsqueda a las carpetas físicas de los contratos, solicitados por los suprtvisores.
--	---

TRASLADO PRESUPUESTAL:

N/A

Soportes del cargue de documentación a la plataforma APPUI del mes de JUNIO del 2026.

Soportes del contrato:4173748 - ACTIVIDADES CULTURALES

Acciones	Nombre Archivo	ID Soporte	Nombre Original
	ACTAS_DE_INICIO_EVENTOS_CONMEMORATIVOS_1_1_.pdf_432b2b6f-9d99-47f8-bac7-3c99eb629e7.pdf	655205	ACTAS DE INICIO EVENTOS CONMEMORATIVOS (1) (1).pdf
	poliza_de_cumplimiento.pdf_7a075d95-3c65-4d93-89c5-5e60cc9dfe.pdf	655204	poliza de cumplimiento.pdf
	34_CONTRATO.pdf_70d4e965-95a0-45e5-81d3-69c1afe3f8d.pdf	655203	34. CONTRATO.pdf
	RP_MM-SA-MO-2026.pdf_944c70e5-c36e-44ee-9c94-3c2c11148348.pdf	655202	RP-MM-SA-MO-004-2026.pdf
	CDP.pdf_6eb2b3a-e2af-4331-b3e0-70d689b87b6.pdf	655201	CDP.pdf

04 de 5

Soportes del contrato:4173750 - AGROPECUARIO

Acciones	Nombre Archivo	ID Soporte	Nombre Original
	cta_de_inicio.pdf_d1b75031-9be9-45c1-e99f-9ed3b12b3d4f.pdf	655269	cta de inicio.pdf
	APROBACION_DT_POLIZA.pdf_6c5d5d5c-e48b-4779-9542-8f828f5a09.pdf	655268	APROBACIÓN DE POLIZA.pdf
	35_COMUNICACION_DE_ACEPTACION_.pdf_846097d1-3595-47bc-9e35-737379d8980c.pdf	655267	35. COMUNICACION DE ACEPTACIÓN_.pdf
	RP_MM-021-2026.pdf_123f841f1f5a-4e95-44e4-ecf1b2fca29c.pdf	655266	RP MM-021-2026.pdf
	3_CDP.pdf_41058c51-3d84-465e-8bce-94028cd90b.pdf	655265	3 CDP.pdf

04 de 5

Soportes del contrato:4173751 - PARQUE AUTOMOTOR



Acciones	Nombre Archivo	Nº Soporte
	33_DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf,211f16a97e842c8d22ee47a3d09e0.pdf	555104
	ACTA DE INICIO.pdf,3dc277b9d44ef19eab9fa12d89c5c2f68.pdf	555103
	POLIZA.MTV.1.pdf,77b6d83e9564077d25b138887e5f1.pdf	555102
	35_COMUNICACION DE ACERTACION.ppt,35912f617d9172c3497d744ee71a5b9f922a.pdf	555101
	RP_MIN_019_2026.pdf,113e37e948e3475746524245a0b0942.pdf	555100

Nombre Original
33_DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf
ACTA DE INICIO.pdf
POLIZA.MTV.1.pdf
35_COMUNICACION DE ACERTACION.ppt
RP MIN-019-2026.pdf

Soportes del contrato:4173752 - AGUA POTABLE



Acciones	Nombre Archivo	Nº Soporte
	ACTA DE LIQUIDACION.pdf,0d0712b9d07f488e421b115b0d89e0f1.pdf	555126
	ACTA DE TERMINACION.pdf,88d9e74e12c4623b9d4e07520c0c02a.pdf	555125
	Acta de Inicio.pdf,787c6a6e98ac48d281dba96a0c1240b.pdf	555124
	35_COMUNICACION DE ACERTACION.ppt,3c338e9170b4711d9274202a6301057.pdf	555123
	RP_MIN_019_2026.pdf,113e37e948e3475746524245a0b0942.pdf	555122

Nombre Original
ACTA DE LIQUIDACION.pdf
ACTA DE TERMINACION.pdf
Acta de Inicio.pdf
35_COMUNICACION DE ACERTACION.ppt
RP MIN-019-2026.pdf


Soportes del contrato 473749 - CALIDAD EDUCATIVA			
Archivos	Nombre Archivo	ID Soporte	Nombre Original
	38_DISENADACION DE SUPERVISION.pdf_c7a3dc10-e03a-4788-ba51-73a991a7c7c5.pdf	555231	38_DISENADACION DE SUPERVISION.pdf
	ATA_ENC_BROCCO_ZR_54511185-42154a3d1f95c1104a3a3e4410.pdf	555230	ATA DE ENCARGO.pdf
	POLIZA CONTRATO MOTAVITA 2026.pdf_3488e113-646c-4571-89e5-b9da421d7851.pdf	555229	POLIZA CONTRATO MOTAVITA 2026.pdf
	ACEPTACION OFERTA MIN_022_2026.pdf_1798c45a-969f-4559-b4ee-9d015fab2751.pdf	555228	ACEPTACION OFERTA MIN 022 2026.pdf
	RP_MIN_022_2026.pdf_MH84a02-7ef44c7eb4ba05806050cm.pdf	555227	RP MIN 022 2026.pdf

El presente informe de actividades se suscribe a los días 06 del mes de JULIO de 2026, dentro de las responsabilidades contractuales para gestionar la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el 11/07/2026 al 15/07/2026:

CONTRATISTA:

FIRMA

NOMBRE: HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA.
C.C. 7178381 de Tunja.





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7178381
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO: BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 49 B # 9 A - 44	TELÉFONO: 6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1751537335	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997503703

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT IRP
	X														

LIQUIDACIÓN GENERAL						TOTALES	
						COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN							
		ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 140.100		
SUBTOTAL:				1	\$ 140.100		
SALUD							
		ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A		1	\$ 109.500		
SUBTOTAL:				1	\$ 109.500		
RIESGOS PROFESIONALES							
		ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 4.600		
SUBTOTAL:				1	\$ 4.600		

VALOR SIN MORA:	\$ 254.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 254.200

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9651722803 DV: 627603
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 21/07/2026 10:23:27
PAP: 917876
Identificación: 7178381
Nombre: HECTOR HARLEY
Apellido 1: LOPEZ
Apellido 2: SAMACA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3112854125
Codigo Planilla: 1751537335
Periodo Pago: 2026/07
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7178381 Valor: \$254.200,00

2026/07/21 10:23 AM

USUARIO: SOI

PÁGINA 1 DE 1

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



INFORME DE SUPERVISIÓN

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME

01

07

2026

10

07

2026

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA
CARGO / DEPENDENCIA	ALCALDE MUNICIPAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES No. C-CD-PSP-007 DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ.
NIT.	891801994-6.
CONTRATISTA	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
NIT	7.178.381-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
C.C.	7.178.381 expedida en Tunja.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION CONTRACTUAL A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA
DURACIÓN	HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026
DURACION TOTAL	SEIS (06) MESES
VALOR	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$17.400.000) M/CTE
FECHA CONTRATO	13 DE ENERO DE 2026.
CDP	2026000014 DE FECHA 06/01/2026
RP	2026000009 DE FECHA 13/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	N/A
OBSERVACIONES:	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: CONTRATISTA

NUMERO PLANILLA	ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	VALOR
1751537335	PENSIÓN	2026/ 07	140.100
	SALUD	2026/ 07	109.500
	ARL	2026/ 07	4.600

2. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Atendiendo la naturaleza del contrato, valor, plazo de ejecución y forma de pago, el Municipio considera de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, "En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos", razón por la cual no se



hace necesario prestar garantía para el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato, por parte del Contratista.

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACION		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X		X		X

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 17.400.000,00	
VALOR PRESENTE ACTA 1		\$ 717.330,00
VALOR ACTAS PAGADAS		\$ 16.324.000,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 358.670,00
SUMAS IGUALES	\$ 17.400.000,00	\$ 17.400.000,00

5. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO:

ETAPA DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE CUMPLIMIEINTO
EJECUCION	RIESGOS LABORALES	1

6. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐
EVIDENCIA: FISICA: ☒	MAGNETICA: ☐


7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	97,94 %	97,94 %

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se procede a revisar las respectivas plataformas para verificar antecedentes, frente a lo cual se constata que no tiene antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales pendientes por cumplir.

Motavita, 21 de julio de 2026.


NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA
ALCALDE MUNICIPAL



INFORME DE SUPERVISIÓN

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11	07	2026	15	07	2026
--------------------------------------	----	----	------	----	----	------

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
CARGO / DEPENDENCIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES No. C-CD-PSP-007 DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ.
NIT.	891801994-6.
CONTRATISTA	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
NIT	7.178.381-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
C.C.	7.178.381 expedida en Tunja.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION CONTRACTUAL A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA
DURACIÓN	HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026
DURACION TOTAL	SEIS (06) MESES
VALOR	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$17.400.000) M/CTE
FECHA CONTRATO	13 DE ENERO DE 2026.
CDP	2026000014 DE FECHA 06/01/2026
RP	2026000009 DE FECHA 13/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	N/A
OBSERVACIONES:	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
CONTRATISTA

NUMERO PLANILLA	ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	VALOR
1751537335	PENSIÓN	2026/ 07	140.100
	SALUD	2026/ 07	109.500
	ARL	2026/ 07	4.600

2. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Atendiendo la naturaleza del contrato, valor, plazo de ejecución y forma de pago, el Municipio considera de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, "En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos", razón por la cual no se



hace necesario prestar garantía para el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato, por parte del Contratista.

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACION		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X		X		X

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 17.400.000,00	
VALOR PRESENTE ACTA 1		\$ 717.330,00
VALOR PRESENTE ACTA 2		\$ 358.670,00
VALOR ACTAS PAGADAS		\$ 16.324.000,00
VALOR POR EJECUTAR		0
SUMAS IGUALES	\$ 17.400.000,00	\$ 17.400.000,00

5. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO:

ETAPA DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE CUMPLIMIEINTO
EJECUCION	RIESGOS LABORALES	1

6. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐	
EVIDENCIA:	FISICA:	☒	MAGNETICA:	☐

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100 %	100 %

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se procede a revisar las respectivas plataformas para verificar antecedentes, frente a lo cual se constata que no tiene antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales pendientes por cumplir.

Motavita, 21 de julio de 2026.


FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

Motavita-Boyacá, 21 de julio 2026.

Señores

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ciudad

Estimados Señores:

Yo, **HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA** identificado(a) con cédula de ciudadanía número **7.178.381** expedida en **Tunja** dando cumplimiento con lo estipulado en los Decretos 2271/2009 y 129/2010, Certifico:

1. Que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (Salud y Riesgos Profesionales) del mes de junio de 2026 corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No **C-CD-PSP-007-2026** de 16 de enero de 2026 al 15 de julio del 2026, suscrito con la alcaldía de Motavita, materia del pago sujeto a Retención.
2. Que para efectos de retención en la fuente de acuerdo con el Artículo 388 del Estatuto Tributario adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1819 de 2016; en lo que compete a número de empleados, SI NO **X** tengo dos (2) o más empleados a mi cargo. **Si su respuesta es sí, anexar los soportes de las planillas de seguridad social de los empleados.**
3. Que SI___ NO **X** Estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2025.
4. Que en los términos del Artículo 437 parágrafo del Estatuto Tributario, se considera como: No Responsable, del impuesto sobre las ventas.
5. Pertenezco al régimen simple de tributación de acuerdo a Ley de financiamiento 1943 de 2018 y refrendado por la Ley 2010 de 2019; incorporados en los artículos 903 y siguientes del ET. SI NO **X**

La anterior certificación la adjunto con el propósito de ser tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la deducción de la Base de retención en la fuente y la aplicación del Decreto 0099 del 25 de enero de 2013 y en el artículo 387 parágrafo 2 numerales 1 al 5 del Estatuto Tributario.

Atentamente,



Nombre **HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA**
C.C. **7178381**
Correo **hhls2@hotmail.com**



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

HECTOR HARLEY LOPEZ SALAMANCA identificado con CC. 7178381 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE			
Nombres y/o Razón	MUNICIPIO DE MOTAVITA		
Tipo y Numero de Documento	NI - 891801994		

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/01/16	Fecha inicio contrato	2026/01/13
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/07/13
Riesgo	1	Código actividad económica	1701001 - Actividades de administración empresarial, incluye la supervisión, la gestión de otras unidades de la misma compañía o
Estado afiliación	Activa	Estado del contrato	Activa
Fecha retiro	-		

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de enero del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: CC15012026H7178381L1115941. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,
Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 • Teléfono: +57 (601) 330 7000
Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) • Pablo Valencia(Suplente) |
defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502, Bogotá | +57 (601) 610 8164 |
Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como
Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

www.positiva.gov.co

GESTION CONTRACTUAL	
FORMATOS	
CODIGO	F-GC-44
Versión	1/05/2025

Alcaldía
Municipal
de Motavita



ACTA DE RECIBO FINAL O TERMINACION

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACA.		
NIT.	891801994-6.		
MODALIDAD DE CONTRATACION	DIRECTA- PRESTACION DE SERVICIOS		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO	C-CD-PSP-007-2026		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION CONTRACTUAL A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA.		
VALOR INICIAL	DECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	\$	17.400.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A	\$	-
VALOR TOTAL	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	\$	17.400.000,00
DURACION CONTRATO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA	PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES	PRORROGA	N/A
CONTRATISTA	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA		
NIT.	7178381-1		
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA		
C.C.	7178381		
FECHA CONTRATO	13 de enero de 2026		
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2026		
FECHA PRESENTE ACTA	15 de julio de 2026		

DATOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000014	FECHA	6 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000009	FECHA	13 de enero de 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A	FECHA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A	FECHA	N/A

FORMA DE PAGO

un primer pago por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$1.824.000) seis (06) pagos, Por Valor Mensual De Dos millones Novcientos mil (\$2.900.000) y un pago final por un valor de UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS (1.076.000) , al finalizar la ejecución del contrato.

En la Alcaldia Municipal de Motavita se reunieron las partes, con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL:

FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION
CONTRATISTA

La presente ACTA FINAL, objeto de la diligencia, se estipula en los términos y condiciones en el balance previsto, y que expresa a continuación:

BALANCE DE PAGOS

Concepto	debe	haber	Porcentajes	El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas, y recibidas.
Valor inicial del contrato	\$ 17.400.000,00			
Valor adicional del contrato	\$ -		0,00%	
Valor total del contrato	\$ 17.400.000,00			
Valor anticipo		\$ -	0,00%	
Amortizacion del anticipo		\$ -	0,00%	
Valor actas anteriores		\$ 16.324.000,00	93,82%	
Valor presente acta		\$ 1.076.000,00	6,18%	
Saldo pendiente por ejecutar		\$ -	0,00%	
SUMAS IGUALES	17.400.000,00	\$ 17.400.000,00	100,00%	


En consecuencia de lo anterior, el Municipio de Motavita cancelara al Contratista la suma de: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE


De igual manera se deja constancia que:

** Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas, se evidencia que el Contratista Cumplió con el 100% de las actividades pactadas, efectuando satisfactoriamente el objeto del contrato, por tanto, se procede a recibir a entera satisfacción la ejecución del contrato y se procede al pago de la presente acta de recibo final.

** El supervisor certifica que el contratsita se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto

observaciones


FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
SUPERVISOR O INTERVENTOR


HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
CONTRATISTA

Crr 2 N° 2-56 – Palácio Municipal - Municipio de Motavita
Celular: 3209040322 - Código Postal: 154080

Email: alcaldia@motavita-boyaca.gov.com - contactenos@motavita-boyaca.gov.co



Valor contrato inicial	17.400.000,00		
Valor contrato Adicional	-		
Valor total del contrato	17.400.000,00		
CONCEPTO			
Valor total del contrato	17.400.000,00		
Valor actas Parciales			16.324.000,00
Valor acta recibo final			1.076.000,00
Saldo no ejecutado			-
Sumas iguales	17.400.000,00		17.400.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo	-		
Valor amortización anticipo			-
Saldo amortización			-
Sumas iguales	-		-
MULTAS			
Valor multas impuestas	-		
Valor multas canceladas			-
Valor saldo de multas	-		
Sumas iguales	-		-
BALANCE GENERAL			
Valor contratado	17.400.000,00		
Valor recibido			17.400.000,00
Valor saldo de multas			-
Valor saldo no ejecutado	-		
Sumas Iguales	17.400.000,00		17.400.000,00


En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

- a) Que el servicio o trabajos o suministros fueron prestado por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO
- b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores de los servicios o trabajos o suministros contratado y ejecutado.
- c) Que se ejecutó el servicio o trabajo o suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato
- d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social y aportes parafiscales, derivados de este contrato, en consecuencia el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscale
- e) El Contratsita se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamara judicialmente indemnización alguna.

OBSERVACION:


FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
SUPERVISOR O INTERVENTOR


HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
HECTOR HARLEY LOPEZ SAMACA
CONTRATISTA


FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

Crr 2 N° 2-56 – Palacio Municipal - Municipio de Motavita
Celular: 3209040322 - Código Postal: 154080
Email: alcaldia@motavita-boyaca.gov.com - contactenos@motavita-boyaca.gov.co