

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 1 de 2

Lugar	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth		
Fecha	26/06/2026, 11:00 am - 11:30 am		
Tema	Plan de Contingencia Licencia de Construcción 25290-2-26-0040		
Desarrollo	<p>Actualmente se continúa con el proceso de elaboración del Plan de Contingencia por parte del arquitecto responsable del trámite y obtención de la licencia de construcción, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la autoridad competente.</p> <p>Debido al nivel de detalle técnico y operativo que requiere dicho documento, el profesional encargado informó que la entrega oficial del Plan de Contingencia se realizará en el mes de agosto de 2026. Este plan incluirá de manera integral el cronograma de obra, programación de actividades, tiempos de ejecución, medidas preventivas y acciones de control necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las intervenciones en la infraestructura. Es importante señalar que las obras proyectadas no afectarán la prestación del servicio, teniendo en cuenta que para el mes de julio de 2026 el hogar dejará de estar habitado por personas mayores, permitiendo disponer de la totalidad de los espacios requeridos para la ejecución de las intervenciones en la sede. Durante el desarrollo de las actividades únicamente permanecerá el personal autorizado y encargado de los procesos operativos y de obra.</p> <p>Así mismo, el Plan de Contingencia contemplará las estrategias operativas orientadas a prevenir, mitigar y controlar posibles impactos derivados de las intervenciones, asegurando el adecuado funcionamiento de las actividades administrativas y operativas que continúen ejecutándose durante el proceso.</p> <p>Una vez el Plan de Contingencia sea entregado oficialmente a la Fundación por parte del arquitecto responsable, este podrá ser presentado de ser necesario ante la Secretaría Distrital de Integración Social para su respectivo conocimiento y seguimiento.</p>		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	 María Rupiela Giraldo Gallego	Coordinadora	CCC Hogar Nazareth
	 Royer Alberto Barrios Ramírez	Responsable ambiental	CCC Hogar Nazareth
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	En el mes de agosto 2026, se presentará el plan de contingencia.	Arquitecto de la FITS	Agosto 2026
Próxima reunión	N/A		
Elaboró	Royer Alberto Barrios Ramírez		