

ACTA PARCIAL 5

I. Datos generales:

Contrato No: 615-MC-003 DE 2026 Orden de compra: NA
Contratante: CPMSM ARMENIA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
Contratista: MARIA SULAY MADRID AGUDELO/ INTEGRADOS DEL EJE S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 15/04/2026
Fecha de Contrato: 13/04/2026 Fecha emisión orden de compra: na
Valor inicial del Contrato: \$9.849.749 Valor final del Contrato: \$9.849.749
Plazo de ejecución: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026
Objeto: SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACIÓN, CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES, DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.
ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____
PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No- el 24 de abril se citó a delegado de la empresa Integrados del Eje S.A.S, asistió el señor Mario Andres Castaño Giraldo, se realizó un recorrido con el señor para que realizara un diagnóstico para la realización de los servicios de lavado de tanque, desratización y fumigación, se atendieron las recomendaciones y se generaron acciones inmediatas.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si - Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a lo establecido en el contrato. En mi calidad de supervisora, Sandra Patricia Pineda Monterrosa, he realizado acompañamiento al contratista durante el recorrido efectuado para el diagnóstico, y continúo con la verificación de la prestación de los servicios y su efectividad. Es importante señalar que el servicio de lavado de tanque y la desratización del área semi externa de la CPMSM Armenia fueron	No

ACTA PARCIAL 5

	ejecutados el día 27 de abril. El 29 de abril se realizó la fumigación en todas las áreas del establecimiento, se adjunta registro fotográfico El 27 de mayo se realizó el segundo servicio de desratización y la toma de muestra de agua (se encuentra pendiente la entrega de resultados de calidad de agua los cuales son expedidos 15 días posterior a la toma de la muestra).(la toma de muestra no sirvió porque no fue tomada por personal del laboratorio)	
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Con fecha 26/06/2026 se realizó el servicio de desratización según lo programado en el cronograma. Con fecha de 26/06/2026 se realizó nuevamente la toma de muestra de agua para calidad – consumo humano por el laboratorio LAIMAQ, la muestra fue tomada por el señor CRDONA CARDONA ANDRES HUMBERTO.	NO.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Con fecha 27/07/2026 se realizó el servicio de fumigación y servicio de desratización contemplados en el cronograma de servicios	NO

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ☒ NO ☐

ACTA PARCIAL 5

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
En el primer servicio se realizaron 3 servicios por valor total de \$2.449.972 para un porcentaje de avance de 24.87%	24.87% <i>Fad 1447 agosto</i>	PRIMER SERVICIO 1 servicio de fumigación: previo a la realización del servicio se solicitó al comando de vigilancia dar orden de recoger pertenencias de las PPL, y bajar las colchonetas dejándolas vertical frente al camarote para realizar la desinsectación de chinches en tablas y colchonetas de forma fácil y rápida. 1 servicio de desratización: se realizó por todos los alojamientos de CCV, madrigueras, planta eléctrica, 1 servicio de lavado de tanque subterráneo. SE ADJUNTÓ LOS CERTIFICADOS DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES.
Se realizó el segundo servicio de desratización en el área semi externa- contando con los espacios de planta eléctrica, centro de acopio, área de madrigueras contigua a la cárcel de hombres, área de lavadora industrial, jardines, área de motos incluyendo recámara de aguas negras y en la parte interna en cavidades entre muros donde se ha visto presencia disminuida de roedores en sala de sistemas. Valor de desratización \$649.978 PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA \$ 3.099.950	31.47%	SEGUNDO SERVICIO -27-05-2026 1 servicio de desratización. \$ 649.978 Factura electrónica #IE1463 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S. SE ADJUNTARON LOS CERTIFICADOS DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN
Se realizó el tercer servicio de desratización por parte de la empresa INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.- Con el operario ANDRES GONZALEZ, el día 26/06/2026 También se realizó la toma de muestra de agua, queda pendiente de resultado por lo tanto hasta obtener el certificado no se puede tomar como avance de ejecución presupuestal	38.071%	TERCER SERVICIO 26-06-2026 1 SERVICIO DE DESRATIZACION \$ 649.978 FACTURA ELECTRONICA # IE-1486 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S. SE ADJUNTA CERTIFICADO DEL SERVICIO Y SE HIZO ENTREGA A PAGADURÍA DE TODA LA DOCUMETNACIÓN

ACTA PARCIAL 5

Cuarto servicio realizado por la empresa INTEGRADOS DEL EJE S.A.S. FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL \$1.599.955	54.31% <i>octubre</i>	CUARTO SERVICIO 27/07/2026 1- SERVICIO DE FUMIGACIÓN \$949.977 1. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN POR VALOR DE \$ 649.978 FACTURA #IE-1504 del 27/07/2026.valor total \$ 1.599.955
Quinto Servicio realizado por la empresa INTEGRADOS DEL EJE S.A.S. TOMA DE MUESTRA DE AGUA	63.96% <i>octubre</i>	QUINTO SERVICIO 1/07/2026 1 SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA CALIDAD DE AGUA POR VALOR DE \$ 949.977, resultados de laboratorio reportados al establecimiento 29/07/2026, con los reportes de resultados de laboratorio, conforme para consumo humano.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

RESUMEN:

FECHA	SERVICIO PRESTADO	VALOR EJECUTADO
27/04/2026	LAVADO DE TANQUE	\$850.017
27/04/2026	SERVICIO DE DESRATIZACION	\$649.978
29/04/2026	SERVICIO DE FUMIGACION	\$949.977
	PORCENTAJE/ VALOR EJECUTADO 24.87%	\$2.449.972 → <i>agente</i>
27/05/2026	SERVICIO DE DESRATIZACION	\$649.978
	PORCENTAJE/VALOR EJECUTADO 31.47%	\$3.099.950
26/06/2026	SERVICIO DE DESRATIZACION	\$649.978 <i>Pay</i>
	PORCENTAJE /VALOR EJECUTADO 38.071%	\$3.749.928
27/07/2026	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN -FACT. IE-1504	\$ 649.978 <i>1599955</i>
27/07/2026	SERVICIO DE FUMIGACION FACT.IE-1504	\$ 949.977
	PORCENTAJE /VALOR EJECUTADO 54.31%	\$5.349.883



ACTA PARCIAL 5

30/07/2026	SERVICIO MUESTRA CALIDAD DE AGUA FACT-IE- 1507	\$949.977
	PORCENTAJE/VALOR TOTAL EJECUTADO 63.96%	\$6.299.860

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # IE-1507 POR VALOR DE \$ 949.977

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL : MES DE JULIO 2026



Sandra Patricia Pineda Monterrosa
SANDRA PATRICIA PINEDA MONTERROSA
Supervisora Contrato 615-MC-003-2026
C,C,41923066

Proyectó y elaboró: Sandra Patricia Pineda M.
Revisó: NA
Fecha: 30-07-2026
Archivo: contratos.