

 DANE	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 7
--	--	---

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:							
Prórroga		Adición		Suspensión		Terminación anticipada	
Reducción		Cesión		Reactivación		Otra modificación	x

1. GENERALIDADES

ENTIDAD							
DANE		x		FONDANE			
CONTRATO	x	CONVENIO	NA		ORDEN DE COMPRA	N/A	
Número:	8509393	de	2025				
Objeto: VF_MERCADO_2025_OPERATIVO_TRV_BD_TH_TU Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección automática, estándar e integral de los datos obtenidos en las operaciones estadísticas a hogares asignados a las sedes del DANE, asegurando la transmisión permanente y completa al DANE Central de los datos recolectados, dando soporte técnico para el uso del Dispositivo móvil de Captura (DMC) y sus aplicativos, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos, conforme a las metodologías definidas en la Transversalidad.							
Contratista:	JULIA ESPERANZA GALEANO TRILLERAS						
Supervisor:	GENTIL IVAN REYNALDO IPUS						
Dependencia Responsable:	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO- SEDE IBAGUE						
Valor inicial:	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$24.153.800,00)						
Plazo inicial de ejecución:	270 días						
Fecha de firma:	28	de	10	de	2025		
Fecha de inicio:	04	de	11	de	2025		
Fecha de terminación Inicial:	31	de	07	de	2026		
¿Requiere modificación de garantías?	Si		No		X		

2. ANTECEDENTES

Relacione de manera detallada las modificaciones contractuales previas en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente, indicando la fecha de suscripción, tipo de modificación, valores involucrados, variaciones en el plazo y cualquier otro aspecto relevante que permita evidenciar la trazabilidad del contrato.

Fecha de Publicación	Tipo de modificación	Breve descripción de la modificación			
1	19/06/2026	Adición y Prórroga	Adición por \$10.736.800 y una prórroga por 120 días		
2					
3					
4					
5					
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) modificaciones realizadas (s):		30	de	Noviembre	de 2026
Valor total del contrato incluidas las modificaciones relacionadas:		TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS (\$34.890.600,00)			

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

PRÓRROGAS					
Tiempo (días calendario)					
N/A					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	De	N/A	De	N/A

ADICION				
Valor (\$)		N/A		
Valor total del contrato después de la adición actual:		N/A		
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	N/A		No. de RP	N/A
Código	Descripción	NIT	Tercero	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Total	N/A

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIÓN					
Valor (\$)		N/A			
Valor total del contrato después de la reducción actual:		N/A			
Afectación rubros presupuestales					
No. CDP	N/A		No. de RP	N/A	
Código	Descripción		NIT	Tercero	Valor
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
			Total	N/A	

SUSPENSIONES					
Tiempo (días calendario)			N/A		
Fecha a partir de la cual se suspende el contrato:	N/A	de	N/A	de	N/A

REACTIVACIÓN					
Fecha a partir de la cual se reactiva el contrato:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de terminación de acuerdo con la reactivación:	N/A	de	N/A	de	N/A
Nota: El formato para solicitar la reactivación del contrato debe ser distinto e independiente del formato para solicitar la suspensión del contrato.					

CESIÓN					
Nombre cesionario:		N/A			
Fecha a partir de la cual se cede el contrato:	N/A	de	N/A	de	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Fecha a partir de la cual se hace efectiva la terminación anticipada: corresponde al día siguiente del último día de ejecución del contrato.	N/A	De	N/A	De	N/A

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)
Modificar dato de plazo o “duración del contrato” en el SECOP II, agregando el número de días adicionales producto de la prórroga.


Justificación de la solicitud:	<i>Teniendo en cuenta que se recibe la instrucción de parte de la Dirección Territorial Centro (E) de modificar la casilla "Duración del Contrato" sumando los días calendario de la adición, se realiza la presente aclaratoria con el fin de precisar y registrar la cantidad de días correspondientes a la duración total del contrato, dejando constancia de que la modificación obedece únicamente a un ajuste en el registro de la duración contractual en la plataforma y no altera las demás condiciones pactadas. Por lo tanto, dado que la prórroga para este operativo es de 4 meses al 30/11/2026 se adicionan 122 días calendario en SECOP II la casilla de "Duración del Contrato"</i>
---------------------------------------	--

4. BALANCE FINANCIERO DESPUÉS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Concepto		
Valor inicial	N/A	N/A
Valor del contrato con adiciones y liberaciones anteriores	N/A	
Valor adiciones o liberación de la presente modificación (si aplica)	N/A	
Valor total del contrato con la presente modificación	N/A	
Balance de pagos		
Valor pagado según reporte según SIIF Nación con corte a XX-XX-XXXX	N/A	N/A
Valor ejecutado pendiente por pagar (si aplica)		N/A
Valor por ejecutar con la presente modificación		N/A
SUMAS IGUALES	N/A	N/A

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Verificar que las causales que motivan la modificación del contrato se encuentren debidamente soportadas y justificadas ante la Entidad.
- Velar porque las modificaciones propuestas no afecten la adecuada, oportuna y eficiente prestación del servicio contratado ni generen perjuicio a los recursos públicos vinculados al contrato.
- Constatar que, cuando a ello haya lugar, el contratista gestione la actualización o modificación de las garantías contractuales exigidas, dentro de los términos establecidos por la Entidad o por la normatividad aplicable.
- La presente solicitud de modificación contractual se radica durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

**Firma del Supervisor****Nombre: GENTIL IVAN REYNALDO IPUS****Cédula: 5823176****Cargo: Profesional Universitario**

Proyecto: GIIPUS

Anexos: N/A

**Modificación contractual por días Grupo Transversal.**

Desde Gentil Ivan Reynaldo Ipus <giipus@dane.gov.co>

Fecha Vie 24/07/2026 2:58 PM

Para Noel Jose Cuenca Jimenez <njcuencaj@dane.gov.co>

CC Irma Arledys Villamil Osorio <iavillamil@dane.gov.co>; Alcibiades Gonzalez Soto <agonzalezs@dane.gov.co>

 9 archivos adjuntos (4 MB)

Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8512388 ISAAC.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8513721 CAMILO.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8509359 ALEXANDRA.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8509393 JULIA.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8509785 ANDREA.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8509827 ADRIANA.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8510211 SANDRA.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8510225 LUCIA.pdf; Modificacion GCO-050-PDT-002-f-001 8512144 LINA.pdf;

Buenas tardes Noel,

Amablemente envío las modificación contractual por días del grupo transversal, para su respectiva revisión y aprobación.

Agradezco de antemano su colaboración y su tiempo.

Quedó atento a cualquier inquietud.



Profesional Universitario
Gentil Ivan Reynaldo Ipus
giipus@dane.gov.co
GIT Operativo Sede Ibaqué
Dirección Territorial Centro
Tel: IP 3903
Ibaqué, Colombia
www.dane.gov.co



Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender. **No imprimir este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.**