

**ING LATAM SAS**

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo del Sistema de Detección y Extinción de Incendios  
Palacio de Justicia de Valledupar – Rama Judicial

**Cliente:** Rama Judicial – Palacio de Justicia de Valledupar

**Periodo de ejecución:** 21 al 31 de julio de 2026

**Contratista:** ING LATAM SAS

**Objeto:** Mantenimiento sistema de detección y extinción de incendios

[illegible]

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | U.M. | CANT. | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |                                                                                                                |      |       | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
| 20   | Mantenimiento de tablero de transferencia de la bomba: limpieza, ajuste y pruebas de funcionamiento.           | Und  | 1     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |
| 21   | Apertura y resane de registro en cielo falso.                                                                  | Und  | 1     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |
| 22   | Capacitación sobre manejo del panel de control, gabinetes y mangueras; prueba con agua y manejo de extintores. | Und  | 1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |
| 23   | Disposición final de residuos según normas medioambientales.                                                   | GBL  | 1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |

Nota: El domingo 26 de julio de 2026 no se contempla como día laborable. El cronograma podrá ajustarse de común acuerdo con el supervisor del contrato, sin afectar la fecha de finalización pactada.